

Op weg naar duidelijkheid in het versterkingsproces

Werksessie donderdag 28 aug

Agenda

Ochtendsessie Gemeente

- Aandachtspunten en verbeteracties gemeentelijke rol
 1. Vergunningsprocessen
 2. Opdrachtgeversrol LPA
 3. Dorpsvernieuwing
 4. Communicatie
- Voorbereiding aandachtspunten en verbeteracties NCG
 1. Structurele knelpunten in beeld (waar gaat het nou echt om);
 2. Hoe geven we sturing hieraan (welke overleggen)
 3. Ontwikkelingen langere termijn
- Marsroute naar 10 september (nieuwsbrief en bijeenkomst J. Zijlstraat)

Verbeteracties gemeentelijke organisatie

- Rondom vergunningverlening proces en aanpak
- Opdrachtgeversrol LPA
- Versterking en Overlegstructuren
- Organisatie dorpsvernieuwing, WIJ team, gebiedsteam
- Communicatie rol en activiteiten gemeente

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Voorstel Verbeteracties richting NCG

1. Prioriteit aan leveren van plannings

NCG zou hier eerst prioriteit aan moeten geven; welke acties heeft zij inmiddels ingezet en wanneer kunnen wij wat verwachten. lig in lopende projecten.

2. Verbeteren van de communicatie

Is nog vaak te technocratisch, niet warm en niet op B1 niveau (als plannings helder zijn verwachten wij ook dat heldere en warmere communicatie makkelijker gaat)

3. Aanbrengen piepsystemen

Er moet signaal komen wanneer afspraken/plannings niet worden nagekomen en wanneer inwoners al langer dan 1 jaar niets hebben gehoord. Daarnaast signalering aanvraag omgevingsvergunning uit aardbevingsgebied zodat met voorrang wordt behandeld.

Vervolg voorstel verbeteracties richting NCG

Eventueel verdere punten nav presentaties/informatie

Voorstel Marsroute J. Zijlstraat

- 31 augustus startbijeenkomst NCG gemeente (marsteam)
- 3 sept uitnodigingen versturen
- 3 sept concept nieuwsbrief en aanpak bijeenkomst delen met directie en bestuur;
- 7 sept aanpassingen doorvoeren en bijeenkomst verder organiseren;
- 10 sept nieuwsbrief bij iedereen 's ochtends in de bus.
- 10 sept bijeenkomst
- 14 sept evalueert marsteam bijeenkomst en deelt resultaten met eigen organisatie.

Vorbereitung gesprek NCG

- Strategie bepalen. (in welk gremium welke boodschap).