

# Verslag

Clusterstuurgroep Gemeente Groningen-NCG

Datum 27 september 2017

Aanwezig: P. den Oudsten, R. van der Schaaf, B. Popken en (10)(2e) (gemeente Groningen), H. Alders, J. de Boer en (10)(2e) (Nationaal Coördinator Groningen)

---

## Vergaderpunten

### 1. Opening

De heer den Oudsten opent de vergadering.

### 2. Mededelingen

De heer Alders koppelt gesprekken met NAM terug. Kaders voor versterking zijn nu duidelijk. Wel is vertraging opgelopen in levering van Versterkingsadviezen door CVW. Een volgende vertragingfactor zou de aanbesteding kunnen zijn en de beschikbaarheid van bouwmaterialen. Dit is nu nog ongewis. Het is voor de voortgang van de versterkingsopgave van belang dat NCG meer in de opdrachtgeversrol richting CVW gaat opereren. Hiervoor zal uitbreiding van de organisatie nodig zijn.

In het kader van de versterkingsopgave komt de vraag naar voren wat dit gaat betekenen voor de inwoners van de dorpen. Niet alleen het aspect veiligheid maar ook het geven van toekomstperspectief zal betekenen dat we meer moeten doen dan alleen het versterken van de woningen. We willen een mechanisme op gang brengen voor dorpsvernieuwing. Groningen heeft ervaring met wijkvernieuwing en kan deze kracht in gaan zetten op het platteland. We willen gezamenlijk deze operatie gaan verkennen. De heer Alders gaat een platform organiseren voor de 6 gemeenten waar dit speelt om wisselwerking te versterken. Daarnaast gaan dhr (10)(2e) en dhr de Boer gezamenlijk uitwerken wat wij voor Ten Boer nodig zouden hebben. Hierbij zorgen zij ook voor afstemming met het project dat de provincie is gestart is voor een visie op het gebied.

### 3. Herindeling met Ten Boer

Het voorstel om de komende periode de burgemeester van Ten Boer bij deze vergadering aan te laten sluiten is akkoord.

### 4. Overzicht voortgang schadeafhandeling

De data die NCG van CVW krijgt is nog niet op orde. We willen onduidelijkheid hierover voorkomen. Een indicatie van het afhandelingspercentage is mogelijk op korte termijn wel beschikbaar.

### 5. Nieuwbouwregeling

De nieuwbouwregeling loopt. NCG is bezig met de inrichting van het reflectieproces en zal daar volgende week mee starten.

### 6. Sluiting

De heer den Oudsten sluit de vergadering.