









Overzicht op hoofdlijnen: versterkingsaanpak per gemeente - voor AB/regio van 14 december 2018

								
	Loppersum	Groningen	Ten Boer	Appingedam	Hogeland	Midden Groningen	Delfzijl	Oldambt
Plan van aanpak	Vastgesteld	Vastgesteld	Vastgesteld	Januari 2019	Februari 2019	Januari 2019	Februari 2019	Februari 2019
Bewonersbrieven	December 2018	December 2018	December 2018	December 2018	December 2018	December 2018	December 2018	Februari 2019
Info avonden	December 2018	Januari 2019	Januari 2019	December 2018	Januari 2019	Januari 2019	December 2018	December 2018
Opname P50/P90	Start Q1 - 2019	Start Q1 - 2019	Start Q1 - 2019	Start Q1 - 2019	Start Q1 - 2019	Start Q1 - 2019	Start Q1 - 2019	Start Q1 - 2019
Koppeling NPG			Ten Post	Combinatie met wijkvernieuwing		Overschild		
Aanvullend	Uitgebreid plan van aanpak gemaakt voor bestuur en publiek.	Publiek-vriendelijke versie plan van aanpak naast bestuurlijke versie.	Publiek-vriendelijke versie plan van aanpak naast bestuurlijke versie.	Openbrief in lokale krant over versterkingsaanpak. Deze week procesbrief naar 1588 over versterkingsadvies in Q1-2019.	Openbrief in lokale krant over versterkingsaanpak.	Doorkijk voor heel 2019 noodzakelijk onderdeel van plan van aanpak.	Geen inzage in HRA-lijsten, daardoor knelpunt in maken plan van aanpak.	Versterkingsopgave nieuw. In gebied nog weinig kennis. Specifiek aandacht voor kennis-opbouw in plan van aanpak.
	Groep 1581 blijkt in communicatie ingewikkelde groep omdat inspecties geweest zijn en versterkingsadviezen zijn ontvangen en deze mensen nu de boodschap krijgen in een ander risicoprofiel te vallen waarin voorlopig niks gebeurt	Vraagtekens bij uitgangspunt: 'één keer op de lijst, altijd op de lijst'. Daarom typologieën zelf inspecteren om betere inschatting te kunnen maken.	Fazanthof, Hamplaats, Blinkerlaan en Ommelanderstraat (Ten Boer) en dorpsvernieuwing Ten Post in projecten inmiddels weer aan de gang of binnenkort opgestart.	Opwierde Zuid: 64 woningen waarvan deel is uitgevoerd. 398 x sloop/nieuwbouw wordt uitgewerkt op blokniveau. Combinatie met wijkvernieuwing. Eind 2019 start dit in combinatie met proeftuin aardgasvrije wijken.	In augustus nog het geluid: in Hogeland hoeft niets te gebeuren. Nu blijkt anders. Eemsmond en 7 dorpen erbij met panden op de HRA-lijst. Veel onbegrip onder inwoners.	Er loopt korte serie informatieavonden met uitleg over hoe het proces verloopt. In Overschild valt de boodschap nog langer te moeten wachten slecht. Buitengebied Siddeburen: zwaardere toon dan onder bewoners in dorpskern.	Clustervorming grote uitdaging: veel verschillende prioriteiten in eenzelfde dorp P50 en P90. In P90 zitten veel mensen die inspectie hebben gehad en VA in huis hebben, maar die de komende jaren in de wacht staan.	Versterkingsopgave van 95 woningen staat niet in verhouding tot de rest van het gebied.
	Wantrouwen onder inwoners over afbouw gaswinning en versterkingsopgave			Inwoners Opwierde Zuid blij met duidelijkheid en perspectief.	Gezamenlijke brief met NCG, met twijfels over HRA-methode in bijlage.	Discussie over schade en de verwarring met versterking.	Veel AOS-gevallen waar gemeente formeel niks van weet.	
	HRA-model roept veel vragen op			Vragen van mensen die willen weten op welke lijst ze staan.				