

## Overleg gemeente Groningen – NCG

Tijd: 6 mei 2019, 09.30 – 10.15  
 Plaats: gemeentehuis Groningen, kamer burgemeester  
 Deelnemers: gemeente Groningen - burgemeester Den Oudsten, wethouder Van der Schaaf, lid managementteam Popken en programmamanager (10)(2e).  
 NCG – de heer Spijkerman, ....

### Context

In de uitvoering van de versterking hebben regio (gemeenten en provincie) en Rijk op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de besturing van de versterking. Er moet nog veel worden uitgewerkt, maar het is duidelijk dat de rol van gemeenten verandert. Gemeenten gaan regie voeren op de uitvoering van de versterking. Daarmee verandert ook de relatie tussen de gemeente Groningen en de NCG. Dat betekent dat we lokaal antwoord moeten geven op een aantal strategische vragen over de verhouding tussen gemeente Groningen en NCG, binnen het raamwerk van de bestuurlijke afspraken.

Voor de sturing op de uitvoering van het Lokaal Plan van Aanpak hebben we de Lokale Stuurgroep versterking & Dorpsvernieuwing ingericht, maar die lokale stuurgroep is niet geschikt voor de bespreking van de meer strategische onderwerpen.

### Voorstel:

Elk kwartaal een bestuurlijk overleg gemeente Groningen – NCG. Per keer stellen we een agenda op. Namens de gemeente Groningen zijn de deelnemers de burgemeester, wethouder met de portefeuille versterken & dorpsvernieuwing en een lid van directie gemeente Groningen. Namens de NCG: in ieder geval de NCG.

### Agenda

Vaststellen van de bespreekpunten. Een aantal belangrijke onderwerpen hier alvast kort toegelicht.

1. *Bestuurlijke afspraken 11 maart: Veranderende rol van NCG / CVW, inrichten van de Uitvoeringsorganisatie, regie en opdrachtgeverschap gemeenten.*

In de uitwerking van de bestuurlijke afspraken moet op heel korte termijn worden begonnen met de inrichting van de Uitvoeringsorganisatie. Gemeenten zullen moeten aangeven wat ze verwachten van die Uitvoeringsorganisatie (UO). We willen graag opiniërend spreken over de route naar die Uitvoeringsorganisatie. We zijn ook geïnteresseerd in de opvatting van de NCG over die UO en de relatie met wat nu nog het Centrum Veilig Wonen (CVW) is.

2. *Uitvoering Lokaal Plan van aanpak - HRA*

(a) Het Lokaal Plan van Aanpak vastgesteld en goedgekeurd door het SODM. Volgens informatie van het Versterkingspunt NCG in Ten Boer wordt de uitvoering van de 1<sup>e</sup> fase Lokaal Plan van Aanpak volgens planning uitgevoerd en dus zal voor alle nu bekende p50 adressen de berekening uitgevoerd moeten zijn voor 1 oktober. Dat is nog allemaal 'administratieve' voorbereiding.

We zijn nog maar op een beperkt aantal punten (Ten Post – Jan Zijlstraat, Ten Boer – Fazanthof) in de voorbereiding van de concrete uitvoering (eind 2019 start sloop). We moeten vaststellen dat het Versterkingspunt in Ten Boer nog kwetsbaar is. Een goed functionerend Versterkingspunt is essentieel voor de uitvoering. Hoe gaat de NCG capaciteit en kwaliteit borgen?

(b) We verwachten binnen nu en 14 dagen een analyse van de nieuwe HRA, waarbij voor Groningen niet alleen bekend is of en hoeveel adressen worden toegevoegd, maar vooral ook of er voor substantiële aantallen sprake is van vermindering van het risico. Vooral omdat voor een groot aantal adressen in het oosten van de voormalige gemeente Groningen het licht verhoogd risico niet concreet is gedeeld met de bewoners. Kortom: we willen graag van de NCG een beeld op hoofdlijnen over het per saldo risico profiel.

3. *Informatievoorziening: dashboard*

De gegevens (aantallen adressen, beschikbare capaciteit en productie) zijn nog niet stabiel. We willen graag met regelmaat, via de Lokale Stuurgroep, worden geïnformeerd over de uitvoering, voortgang en bijsturingsmaatregelen. We weten dat er gewerkt wordt aan een *dashboard*, we willen daar graag over meedenken. Wanneer is dat lokale *dashboard* operationeel?

4. *Terugkijken op de bijeenkomst met bewoners Fazanthof*

Het proces Fazanthof is weer op gang. We zijn daarin samen opgetreden. Ambtelijk is er een aantal afspraken gemaakt over systematische verbetering van de afstemming tussen NCG, CVW en gemeente.

5. *Overige onderwerpen*

- Nieuwbouwregeling
- Onbelemmerde gegevensuitwisseling tussen TCMG, TCV, UO en gemeente.