

Planningen addendum MJP en MJP aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen

Planning addendum MJP

Er is gekozen voor een tussentijds addendum op het MJP 2017-2021 voor het inspectie- en engineeringprogramma voor de tweede helft van 2017. Daarnaast zal in deze tussentijdse MJP het vervolg van de aanpak van meerlaagse bouw en eigen initiatief voorgesteld en wordt de sectorale aanpak van zorggebouwen toegelicht en de mogelijkheid verkend voor een snellere beoordelingsmethodiek.

Bewoners met een woning die onderdeel gaat uitmaken van het inspectie- en versterkingsprogramma in de tweede helft van 2017 worden voorafgaand aan publicatie (7 juli 2017) van het addendum hierover geïnformeerd. Uiterlijk eind mei of begin juni ontvangen zij een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. De informatiebijeenkomsten vinden in juni plaats voor deze bewoners.


Andere onderwerpen die aan bod komen in het addendum zijn ontwikkelingen m.b.t. NPR en Chemische Industrie. Over de ontwikkelingen rondom de NPR bent u in de bestuurlijke Stuurgroep van 1 juni geïnformeerd. Het streven van de NCG is erop gericht om de nieuwe groene NPR per 1 juli van toepassing te verklaren op de versterkingsopgave. Hierbij merken wij op dat dat gaat over de vanaf dat moment te inspecteren woningen. Zoals in MJP vastgesteld zullen de reeds onderzochte woningen volgens de oude NPR worden versterkt.

Op de BS vergadering van 1 juni heeft de heer Alders tevens aangegeven de nieuwbouwregeling met ingang van 1 juli te willen laten ingaan. Wij verwachten dat dit ook in het addendum zal worden geregeld. Dat zal zorgen dat de gemeente Groningen zich meer actief zal willen opstellen in dit proces.

Zoals afgesproken in het instellingsbesluit van de NCG zal de vaststelling van het MJP door de ministerraad gebeuren. De colleges brengen hun standpunten in tijdens het Nationaal Bestuurlijk overleg en dienen dan de instemming te bekrachtigen met een collegebesluit. Het is aan de gemeenten hoe zij hun raad in het proces willen betrekken. Echter de planning, zeker voor dit addendum, laat hier weinig ruimte toe zoals u in onderstaande planning kunt zien. Eventueel kan de Raad op 28 juni gevraagd worden voor input op concept voorstel Addendum.

Voor het Addendum MJP adviseren wij om na vaststelling door de ministerraad het MJP ter kennisname aan de raad te sturen. Dat wil zeggen op 7 juli.


Planning Addendum MJP



Planning MJP 2018-2022

Het MJP bevat maatregelen en voorzieningen om de opgaven op het gebied van versterking van gebouwen en de afhandeling van schade te realiseren. In samenhang daarmee moet de leefbaarheid, duurzaamheid en economie van het gebied bevorderd worden. Veel van de uitgangspunten en beleid van de eerdere MJP's blijven overeind. De stuurgroepen worden expliciet op nieuwe beleidsontwikkelingen geattendeerd door middel van een oplegger bij het stuk. Daarnaast richt het MJP 18 zich met name op de uitvoering op de verschillende thema's.

Planning MJP 2018-2022



In bovenstaand schema is de planning voor vaststellen MJP aangegeven. Het voorstel van de NCG is om op 8 november de raad om input voor de zienswijzen voor het MJP te vragen. Dhr Alders kan, indien gewenst, een toelichting geven op het MJP in de raad. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in november de raad standaard vergadert over de begroting 2018. In de Bestuurlijke Stuurgroep van 9 november kan dan mondeling de zienswijze van de gemeente Groningen op het MJP18 gegeven worden. De ter inzage periode loopt tot 23 november. De definitieve data voor het Nationaal Bestuurlijk overleg en de vaststelling in de ministerraad zijn nog niet vastgelegd. Maar zullen rondom de aangegeven data zijn.

Het toezenden van het definitief MJP18 zal pas na vaststelling Ministerraad kunnen gebeuren. Dat betekent dat eventueel het definitieve MJP besproken kan worden eind januari in onze Raad.