

Verslag Lokale Stuurgroep versterking en dorpsvernieuwing gemeente Groningen

Datum: 8 april 2021
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur
Locatie: Digitaal, MS-Teams.
Aanwezig:

- o *Gemeente Groningen:* wethouders Van der Schaaf (vz.), Inge Jongman en ambtelijk (10)(2e), Richard Lombaerts, (10)(2e) (sec.), (10)(2e)
- o *NCG:* (10)(2e), (10)(2e)
- o *Wierden & Borgen:* Matthieu van Olfen, (10)(2e)
- o *Woonzorg Nederland:* (10)(2e)

Agendapunt/onderwerp		Toelichting	Besluit / afspraak
1	Opening en vaststellen agenda	(10)(2e) is aanwezig als communicatie-adviseur vanuit NCG. (10)(2e) licht bij punt 5 de interactieve aanpak van dorpsvernieuwing toe.	B: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2	Mededelingen	(10)(2e) meldt de komst van een drietal nieuwe medewerkers in het team Versterken en Vernieuwen: (10)(2e) (projectleider oostelijke stadswijken: zij zal binnenkort een bijeenkomst met NCG en woco's organiseren over aanpak en communicatie), (10)(2e) (10)(2e) (communicatie) en (10)(2e) (beleid). (10)(2e) meldt ook dat we van start zijn gegaan met 13 pilotadressen voor de integrale aanpak in Woltersum en dat een subsidieregeling hiervoor op 30 juni aan de raad wordt aangeboden.	A: afstemming communicatie stadswijken A: Actiepunt blijft staan
3A	Verslag vorige vergadering	(punt 3A): In maart hebben we gesproken met twee bewoners • Tuwingastraat die niet mee willen in sloop/nieuwbouw-traject. We hebben afgesproken dat we deze maand scenario's uitwerken die deze keuze respecteren. (punt 6): Planning aanbieden LPA 2021 aan de raad vóór de zomervakantie, bespreking concept in LSG 27 mei. De voortgang verloopt moeizaam. Belangrijk knelpunt daarbij is dat de typologieaanpak nog niet gevalideerd is. Deze is bepalend voor de planning van de uitvoering vanaf medio 2021. (punt 7): College heeft op 9 maart positief besluit over	B: Verslag 4 maart wordt ongewijzigd vastgesteld

3B	Actiepuntenlijst	<p>ontwikkeling Huis van Ten Post genomen: goed nieuws voor Ten Post, het maakt ook de weg vrij voor herinrichting/vernieuwing van de locaties van de scholen en de kerk in de Nije Buurt.</p> <p>Actiepunt communicatie n.a.v. bestuurlijke afspraken loopt nog. Diverse actiepunten komen terug op agenda. Nog open staan: Opdrachtgeverschap Gemeente-NCG: komt terug in LPA 2021; Aanpak "oude lint" Ten Post: agenderen volgende LSG; Brainstorm communicatie: komende weken oppakken met (deels nieuwe) collega's gemeente en NCG.</p>	
4	Lokaal Plan van Aanpak Versterking	<p><u>A: Mutaties: Het mutatieformulier bevat de voorgestelde wijzigingen op het LPA.</u></p> <p>M.n. door oplevering Hamplaats is nu een groot aantal adressen (28) deze maand afgerond (ook 3 ivm Kindcentrum Ten Boer).</p> <p><u>B: Voortgang uitvoering LPA 2019/ 2020:</u> MBZK brengt volgende week een werkbezoek aan o.a. Hamplaats. Opgemerkt wordt dat implementatie typologie essentieel is voor voortgang van beoordelingen en uitvoering. Dit is nog onzeker. De uitvoering van de versterking in Lellens (24 adressen door B6) start deze week.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • B: Akkoord met de mutaties
5	Dorpsvernieuwing	<ul style="list-style-type: none"> - (10)(2e) licht toe hoe het Gebiedsteam ideeën voor vernieuwing ophaalt in de dorpen en met behulp van de interactieve website stemvan.tenboer.nl de digitale dialoog aangaat met de inwoners. Zgn. "laaghangend fruit" wordt direct opgepakt. De reacties uit de dorpen zijn tot nu toe positief. - Wierden en Borgen biedt aan actief mee te werken aan deze aanpak. (10)(2e) pakt dit verder op. 	
6	Communicatie	<p>We constateren dat in het algemeen positief wordt gereageerd op de digitale infosessies/vragenuurtjes die NCG en gemeente samen organiseren. Vanavond is er weer één voor Ten Boer.</p> <p>De pers is zeer actief op het dossier van versterken en vernieuwen. Zie bv. stukje in DvhN n.a.v. beeldvormende sessie gemeenteraad. Deze maand gaan de brieven m.b.t. Blok C uit: maatwerk voor resp. dorpen en stadswijken. De timing: wat vertel je op welk moment aan wie, is voor de stadswijken een belangrijk thema.</p>	

		De afgesproken brainstormsessie over effectieve communicatie komt nog. Daaraan kunnen in elk geval toegevoegd worden: Hoe kunnen we in onze communicatie aan de inwoners een breder beeld van elkaars activiteiten geven (gemeente, NCG, woningcorporaties)? Hoe gaan we om met onfatsoenlijk gedrag waarmee we op diverse kanalen worden geconfronteerd?	A: Actiepunt brainstormsessie communicatie uitbreiden met genoemde onderwerpen
7	Indeling Vierendeel 13 Ten Boer in Blok B	Voorstel om dit adres voor risico van de gemeente over te hevelen naar Blok B.	B: Akkoord met overhevelen Vierendeel 13 naar blok B
8	Tijdelijke Huisvesting	De Stuurgroep neemt kennis van de memo en de (geplande) beschikbaarheid van Tijdelijke Huisvesting gemeente Groningen, het wijzigen van de locatie in Ten Boer van Verlaatweg naar Woldwijk en van de bijbehorende communicatie met inwoners. Opgemerkt wordt dat THV in ander dan eigen dorp voor veel inwoners nieuwe informatie is. Hierover zorgvuldig en duidelijk zijn. Voor locatie Woldwijk dienen vergunningen snel afgegeven te worden. Dit mag geen vertragende factor zijn.	B: Akkoord met: <ul style="list-style-type: none"> - wijzigen locatie THV Ten Boer van Verlaatweg naar Woldwijk; - Communicatie dat THV niet altijd in eigen dorp gegarandeerd kan worden; - Uitleg project Ommelanderstraat-Blinkerdlaan over THV; - Communicatie met inwoners na afstemming met NCG.
9	Rondvraag	Hiervan wordt geen gebruik gemaakt	
10	Sluiting	De volgende Lokale Stuurgroep is op 27 mei 2021, 10.00 tot 12.30 uur. Radesingel, zaal 1 of digitaal via MS Teams	