

ACTIEPUNTENLIJST LOKALE STUURGROEP V&V

Actie	Wie	Start	Einddatum	Opmerkingen / s.v.z.
Gerichte communicatie naar dorpen over bestuurlijke afspraken opzetten: wat betekenen die voor onze inwoners?	(10)(2e) / (10)(2e)	201022	210527	Gereed voor Blok A en maatwerkbrieven Lellens, Winneweer, Ten Post en Woltersum. In februari vervolg voor blok B, vervolgens april blok C: Brieven en bezorging/verzending goed afstemmen, inhoudelijk en logistiek (geen dubbelingen of witte vlekken), ook met W&B en Woonzorg NL
NCG geeft uitsluitel over THV in Woltersum	(10)(2e)	210304	210408	LSG 27/5
Subsidieregeling voor funderingsaanpak Woltersum	(10)(2e)	210304	210408	LSG 27/5
Aanpak "oude lint" Ten Post	(10)(2e), (10)(2e)	210304	210408	LSG 27/5
Uitwerken hoe vanuit LPA gemeente fungeert als opdrachtgever concrete projecten	(10)(2e) (10)(2e)	210304	210408	LSG 27/5 (in LPA 2021)
Organiseren brainstormsessie over effectieve communicatievormen	(10)(2e)	210304	210408	Toevoegen: hoe omgaan met onfatsoenlijk gedrag (in media) en hoe zorgen voor breed beeld gemeente-NCG-woningcorporaties in onze communicatie?
Communicatie oostelijke stadswijken voorbereiden en afstemmen met NCG en woco's	(10)(2e) (10)(2e)	210408	210527	Startbijeenkomst organiseren

AFGERONDE ACTIEPUNTEN LOKALE STUURGROEP V&V

Actie	Wie	Start	Einddatum	Opmerkingen / s.v.z.
Afhandeling drie adressen die zijn verhuisd naar Kindcentrum Ten Boer in LSG	(10)(2e)	210304	210408	Gereed
Verschil VBS-lijst analyseren. Evt. mutaties in volgende LSG	(10)(2e)	210304	210408	Gereed
Uitwerking Plan B voor oplossing THV en subsidiebijdrage batch 1588	(10)(2e)	210128	210304	Gereed
Strategisch communicatieadviseur	(10)(2e)	201203	210128	Gereed

Actiepunten LSG versterking en dorpsvernieuwing gemeente Groningen / 1

toevoegen aan LSG				
Gemeente en NCG delen brief blok B met W&B en Woonzorg NL	(10)(2e)	210128	210304	Gereed
Verzoek brief Bouwimpuls te delen met gemeente en W&B	(10)(2e)	210128	210304	Gereed
Problematiek en oplossingsrichtingen bespreken in best. SG batch 1588	Roeland	210128	210304	Gereed
Organiseren informatiesessie voor Nije Buurt Ten Post (o.a voortgang project en bestuurlijke afspraken)	(10)(2e)	210128	210304	23 maart
Dorpsvernieuwingstraject uitlichten	(10)(2e)	201203	210128	Gereed: krijgt permanent karakter
Tijdelijke Huisvesting opnieuw agenderen	(10)(2e) / (10)(2e)	201203	210128	Gereed
Oplossen verschillen aantallen en dashboard LPA-NCG	(10)(2e) / (10)(2e) / (10)(2e)	200910	201022	