

## Agenda Lokale Stuurgroep versterking en dorpsvernieuwing gemeente Groningen

Datum: 4 maart 2021  
 Tijd: 12.30 tot 14.00 uur  
 Locatie: Digitaal (MS Teams)

### Genodigden:

- *Gem. Groningen*: wethouders Roeland van der Schaaf (vz.) en Inge Jongman, Bert Popken (concerndirecteur), (10)(2e) (programmamanager), (10)(2e) (secr.), Dianne Flim, (10)(2e) (tbv punt 6).
- *NCG*: (10)(2e) (gebiedsmanager a.i.)
- *Wierden & Borgen*: Matthieu van Olffen (directeur/bestuurder), (10)(2e)
- *Woonzorg Nederland*: (10)(2e) (vertegenwoordiger directie/bestuur)

Agendapunt/onderwerp		Toelichting	Bijlagen
1	Opening en vaststellen agenda		
2	Mededelingen	- Voortgang Tijdelijke Huisvesting plan B (10)(2e)	
3	Verslag vorige vergadering Actiepuntenlijst	<b>Advies:</b> - Instemmen met het verslag - Voortgang openstaande actiepunten bespreken	3A) Verslag 28 januari 3B) Actiepuntenlijst
4	Lokaal Plan van Aanpak Versterking	<b>A: Mutaties: Het mutatieformulier bevat de voorgestelde wijzigingen op het LPA:</b> <b>Advies:</b> Drie adressen zijn gereed gemeld. Dit betreft scholen en kinderopvang die verhuisd zijn naar het nieuwe Kindcentrum in Ten Boer. Aangezien de oude gebouwen er, niet versterkt, nog wel staan, overleggen we (NCG en gemeente) hoe we dit het beste kunnen voorleggen.  <b>B: Voortgang uitvoering LPA 2020:</b> <a href="https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/over-ons/dashboard/voortgang-per-gemeente">https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/over-ons/dashboard/voortgang-per-gemeente</a> <b>Advies</b> Afhankelijk van ingebrachte knelpunten of hiervan kennisnemen of over besluiten.	Geen mutaties (bijlage 4A ontbreekt daardoor)  4B) Voortgangsoverzicht opeenvolgende maanden 4C) Uitsnede Voortgangsverslag NCG januari 4D) Notitie NCG m.b.t voortgang projecten

5	Bijzondere Situaties	De lijst Bijzondere Situaties (VBS-lijst) is geactualiseerd. Na vaststelling vormt deze lijst het uitgangspunt om verder te werken aan, indien nodig, hogere prioritering van bepaalde adressen in bijzondere situaties (en wordt daarmee onderdeel van het vaste agendapunt 4).  <b>Advies:</b> Lijst VBS (bijlage 5A) vaststellen met inachtneming van voorgestelde mutaties in het voorstel	5) Voorstel Lijst Bijzondere Situaties (VBS) 5A) Actuele Lijst VBS 5B) Memo Proces nieuwe adressen VBS
6	Update LPA 2021	Het LPA 2021 zal later klaar zijn dan gepland, waarschijnlijk rond de zomer van 2021. We kijken in het LPA ook vooruit naar 2022 en mogelijk volgende jaren op basis van het MJVP van NCG.  <b>Advies:</b> Kennis nemen van de voortgang LPA 2021	6) Memo Update LPA 2021
7	Dorpsvernieuwing	(10)(2e) praat ons bij over de voortgang van het Huis van Ten Post. Tevens is bijgevoegd het bijgewerkte overzicht dorpsvernieuwing.  <b>Advies:</b> Kennis nemen van de stand van zaken Dorpsvernieuwing, focus op Huis van Ten Post.	7) Overzicht dorpsvernieuwing
8	Communicatie	Bijgevoegd memo 8) geeft een overzicht van de uitgevoerde en geplande communicatie in het aardbevingsgebied.  <b>Advies:</b> Kennis nemen van overzicht Communicatie. Opmerkingen zijn welkom	8) Memo Overzicht Communicatie
9	Rondvraag		
10	Sluiting	De volgende Lokale Stuurgroep is op 8 april 2021, 15.00 tot 16.30 uur	