

Verslag Lokale Stuurgroep versterking en dorpsvernieuwing gemeente Groningen

Datum: 22 oktober 2020
Tijd: 14.00 tot 15.00 uur
Locatie: MS-Teams.
Aanwezig:

- o *Gemeente Groningen:* wethouders Van der Schaaf (vz.) en Jongman en ambtelijk Bert Popken, (10)(2e), Richard Lombaerts, (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) (secr.)
- o *NCG:* (10)(2e)
- o *Wierden & Borgen:* Matthieu van Olffen
- o *Woonzorg Nederland:* (10)(2e)

Afwezig mk: (10)(2e) (W&B)

Agendapunt/onderwerp		Toelichting	Besluit / afspraak
1	Opening		
2	Verslag vorige vergadering		<ul style="list-style-type: none"> • Verslag 10 september 2020 is ongewijzigd vastgesteld
3	Vaststellen agenda Mededelingen:	<p><u>Roeland:</u> Er komt bestuurlijk akkoord op hoofdlijnen tussen rijk en aardbevingsregio. Dit wordt op 6 nov. gepresenteerd. Besluitvorming in de dagen daarvoor. Communicatie is aandachtspunt: er komt regiobreed communicatietraject, daarnaast is communicatie op individueel inwonersniveau nodig. De woningcorporaties steunen het akkoord en zetten de middelen die beschikbaar komen voor woningverbetering ook in voor hun huurders, zowel de buitenkant als de binnenkant van de woningen. Gemeente is bestuurlijk in gesprek met NCG en IMG om impuls te geven aan versterking Woltersum o.b.v. het akkoord. Regie hiervoor komt bij de Lokale Stuurgroep.</p> <p><u>Matthieu:</u> Met de NCG is afgesproken dat de NCG verantwoordelijk is voor de coördinatie van alle Tijdelijke Huisvesting, ook zorg en Bouwimpuls</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld; • A: Gerichte communicatie naar inwoners dorpen gemeente Groningen wordt gezamenlijk opgepakt door gemeente en NCG (10)(2e) (10)(2e) • A: Voor de volgende LSG agenderen we het onderwerp Tijdelijke Huisvesting.

			<ul style="list-style-type: none"> krijgen voor deze bewoner. Situatie is urgent. A: Gemeente kan hiervoor contact opnemen met (10)(2e) van W&B.
6	Dorpsvernieuwing	Memo, aansluitend op eerdere memo maart 2020, geeft overzicht van dorpsvernieuwingsprojecten. Voorstel is om dit als basis voor "rolling forcast" te gebruiken in elke vergadering LSG	<ul style="list-style-type: none"> B: Het overzicht in de memo is goede basis om voortgang elke LSG-vergadering te monitoren. Daarnaast ook inzoomen op specifieke projecten
7	Communicatie	Vanaf heden vast agendapunt in LSG. Deze keer aandacht voor diverse nieuwsbrieven (integraal vanuit meerdere organisaties) en de nieuwe website https://versterkenenvernieuwen.groningen.nl/	<ul style="list-style-type: none"> A: Volgende vergadering op agenda: Communicatieplan V&V, nadat deze is afgestemd met NCG, Wierden&Borgen en Woonzorg NL.
8	Rondvraag	(10)(2e) meldt dat hij voor het laatst bij de LSG zit, (10)(2e) (10)(2e) In opvolging wordt voorzien. Roeland bedankt hem namens allen voor de plezierige samenwerking en zijn inbreng in de LSG	
9	Sluiting	De volgende Lokale Stuurgroep is op 3 december 10.00 tot 11.00 uur	

ACTIEPUNTENLIJST LOKALE STUURGROEP V&V

Actie	Wie	Start	Einddatum	Opmerkingen / s.v.z.
Check of adressen LPA in opdracht Meerstad zitten	(10)(2e)	200910	201022	Gereed
Oplossen verschillen aantallen en dashboard LPA-NCG	(10)(2e) / (10)(2e) (10)(2e)	200910	201022	
Inbrengen Woltersum als cluster voor NPR2015	(10)(2e)	200910	200910	Gereed
Vorbereiden afspraken THV bestuurlijk overleg partners Zorgakkoord	(10)(2e)	200910	201022	Navraag wie hiermee bezig is, is gedaan
Vorbereiden afspraken THV t.b.v. Stuurgroep batch 1588	(10)(2e) (10)(2e)	200910	201022	Gereed
Afspraken NCG-Gemeente rondsturen en agenderen	(10)(2e)	200910	201022	
Notitie Dorpsvernieuwing opstellen en	(10)(2e)	200910	201022	Gereed, wordt vast agendapunt in LSG

Lokale Stuurgroep versterking en dorpsvernieuwing gemeente Groningen / 3

agenderen				
Voortgangsrapportage voor raad toezenden aan stuurgroep	(10)(2e)	200910	201022	Gereed
Gerichte communicatie naar dorpen over bestuurlijke afspraken opzetten: wat betekenen die voor onze inwoners?	(10)(2e) / (10)(2e)	201022	201203	
Onderwerp Tijdelijke Huisvesting voorbereiden en agenderen LSG	(10)(2e)	201022	201203	
Check voortgang (10)(2e): zo nodig escaleren naar directeur NCG	(10)(2e) / (10)(2e)	201022	201104	
Voor oplossing inwoner (10)(2e) (urgent voor tijdelijke huisvesting) contact opnemen met W&B	(10)(2e)	201022	201203	
Steeds agenderen dorpsvernieuwing, daarbij algemene voortgang bijhouden en specifiek project belichten	(10)(2e)	201022	201203	
Communicatieplan V&V agenderen	(10)(2e) / (10)(2e)	201022	201203	
Vergaderschema 2021: voorstel laten rouleren vóór volgende vergadering	(10)(2e)	201022	201203	