

Verslag Lokale Stuurgroep versterking en dorpsvernieuwing gemeente Groningen

Datum: 28 mei 2020

Tijd: 14.00 tot 15.00 uur

Locatie: tijdelijke locatie B&W Radesingel 6, Groningen.

Aanwezig:

- o *Gemeente Groningen*: wethouders Van der Schaaf (vz.) en Jongman en ambtelijk (10)(2e), (10)(2e) en (10)(2e) (secr.)
- o *NCG*: (10)(2e)
- o *Wierden & Borgen*: Matthieu van Olffen en (10)(2e)
- o *Woonzorg Nederland*: (10)(2e)

Afwezig mk: (10)(2e) en Bert Popken

Agendapunt/onderwerp		Toelichting	Besluit / afspraak
1	Opening		
2	Verslag vorige vergadering	Instemmen met verslag	Verslag is ongewijzigd vastgesteld
3	Vaststellen agenda Mededelingen:	<ul style="list-style-type: none"> • Wethouder: raad heeft lpa 2020 op 27 mei vastgesteld. • W&B: geeft enige toelichting op functie en afvaardiging van de corporatietafel. Afvaardiging: BZK, Huurders, corporaties, directeur Projectbureau en de NCG. 	Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Wel zal de stand van zaken rondom de (gemeentelijke) processen worden besproken. (zie punt 7)
4	Lokaal Plan van Aanpak Versterking	<p><u>A: Mutaties: Het mutatieformulier bevat de voorgestelde wijzigingen op het LPA.</u></p> <p>Zijn op dit moment geen mutaties.</p>	A: niet van toepassing

		<p><u>B: Voortgang uitvoering LPA 2019/ 2020:</u> NCG zal mondeling eventuele knelpunten toelichten</p> <p>Fazanthof: alle bewoners hebben de vaststellingsovereenkomst nu getekend. Ten Post: binnenkort worden de eerste versterkte woningen opgeleverd.</p>	B: Vka
5	dashboard – mijlpalen	<p>In overleg met de andere gemeenten en de NCG is er een dashboard opgesteld die leidt tot een eenduidige rapportage, die voorziet in de behoefte van gemeenten en die ook aansluit bij de bedrijfsvoering van de NCG.</p> <p>Advies: In te stemmen met het voorgesteld dashboard en de daarin aangegeven mijlpalen.</p>	Stuurgroep stemt in met het dashboard.
6	Dorpsvernieuwing	<p>Geen inhoudelijke onderwerpen aangeleverd.</p> <p>Wethouder meldt dat de raad op 27 mei ook kredieten voor de dorpsvernieuwing beschikbaar heeft gesteld.</p>	
7	Stand van zaken rondom de processen	<ul style="list-style-type: none"> • Raad heeft een participatiedocument opgesteld • Rol projectbureau is nog niet geheel duidelijk. • Gemeente wil verduurzamen en versterken aan elkaar koppelen. Gemeente zal haar kennis op gebied verduurzaming inbrengen. • Zal collegevoorstel worden opgesteld om dorpsvernieuwingsgelden voor Lellens naar voren te halen. • Gemeente stelt in samenwerking met NCG een strategisch communicatieplan op en zal hiervoor ook een website opzetten. Corporaties kunnen hier ook in meedoen. Corporaties brengen gezamenlijk in het gehele gebied een aardbevingskrant uit. 	<ul style="list-style-type: none"> • (10)(2e) maakt hieruit een overzicht van de vervolg acties • (10)(2e) neemt dit mee. • (10)(2e) • (10)(2e)

		<p>Roeland dringt aan op zoveel mogelijk gemeenschappelijk en gebiedsgerichte communicatie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er zal een lange termijn agenda voor de stuurgroep worden opgesteld. 	<ul style="list-style-type: none"> • (10)(2e)
8	Rondvraag	Wordt geen gebruik van gemaakt	
9	Sluiting	De volgende Lokale Stuurgroep is op 2 juli 15.00 tot 16.00 uur	