

ACTIEPUNTENLIJST LOKALE STUURGROEP V&V

Actie	Wie	Start	Einddatum	Opmerkingen / s.v.z.
Gerichte communicatie naar dorpen over bestuurlijke afspraken opzetten: wat betekenen die voor onze inwoners?	(10)(2e) / (10)(2e)	201022	201231	Brieven en bezorging/verzending goed afstemmen, inhoudelijk en logistiek (geen dubbelingen of witte vlekken), ook met W&B en Woonzorg NL
Onderwerp Tijdelijke Huisvesting voorbereiden en agenderen LSG	(10)(2e)	201022	201203	Niet besproken in december. Opnieuw agenderen in januari 2021
Vergaderschema 2021: aanpassen en rondsturen	(10)(2e)	201203	201231	
Projectplan Integrale Aanpak Woltersum	(10)(2e)	201203	210128	
Strategisch communicatieadviseur toevoegen aan LSG	(10)(2e)	201203	210128	
Dorpsvernieuwingstraject uitlichten	(10)(2e)	201203	210128	
Tijdelijke Huisvesting opnieuw agenderen	(10)(2e) / (10)(2e)	201203	210128	

AFGERONDE ACTIEPUNTEN LOKALE STUURGROEP V&V

Actie	Wie	Start	Einddatum	Opmerkingen / s.v.z.
Oplossen verschillen aantallen en dashboard LPA-NCG	(10)(2e) / (10)(2e) / (10)(2e)	200910	201022	
Check voortgang (10)(2e): zo nodig escaleren naar directeur NCG	(10)(2e) / (10)(2e)	201022	201104	Gereed: bewoner tevreden met oplossing
Voor oplossing inwoner Ten Boer (urgent voor tijdelijke huisvesting) contact opnemen met W&B	(10)(2e)	201022	201203	Gereed. Is geregeld via andere route
Steeds agenderen dorpsvernieuwing, daarbij algemene voortgang bijhouden en specifiek project belichten	(10)(2e)	201022	201203	Gereed, eerste keer specifiek project in januari
Communicatieplan V&V agenderen	(10)(2e) / (10)(2e)	201022	201203	Gereed