

## ACTIEPUNTENLIJST LOKALE STUURGROEP V&amp;V

Actie	Wie	Start	Einddatum	Opmerkingen / s.v.z.
Gerichte communicatie naar dorpen over bestuurlijke afspraken opzetten: wat betekenen die voor onze inwoners?	(10)(2e) / (10)(2e)	201022	210527	Gereed voor Blok A en maatwerkbrieven Lellens, Winneweer, Ten Post en Woltersum. In februari vervolg voor blok B, vervolgens april blok C: Brieven en bezorging/verzending goed afstemmen, inhoudelijk en logistiek (geen dubbelingen of witte vlekken), ook met W&B en Woonzorg NL
Strategisch communicatieadviseur toevoegen aan LSG	(10)(2e)	201203	210128	Blijft staan tot 210304
W&B deelt hun brief blok A met gemeente en NCG	(10)(2e)	210128	210304	
Gemeente en NCG delen brief blok B met W&B en Woonzorg NL	(10)(2e)	210128	210304	
Verzoek brief Bouwimpuls te delen met gemeente en W&B	(10)(2e)	210128	210304	
Uitwerking Plan B voor oplossing THV en subsidiebijdrage batch 1588	(10)(2e)	210128	210304	
Problematiek en oplossingsrichtingen bespreken in best. SG batch 1588	Roeland	210128	210304	
Organiseren informatiesessie voor Nije Buurt Ten Post (o.a voortgang project en bestuurlijke afspraken)	(10)(2e)	210128	210304	

## AFGERONDE ACTIEPUNTEN LOKALE STUURGROEP V&amp;V

Actie	Wie	Start	Einddatum	Opmerkingen / s.v.z.
Oplossen verschillen aantallen en dashboard LPA-NCG	(10)(2e) / (10)(2e) / ((10)(2e))	200910	201022	
Check voortgang (10)(2e) zo nodig escaleren naar directeur NCG	(10)(2e) / (10)(2e)	201022	201104	Gereed: bewoner tevreden met oplossing
Voor oplossing inwoner Ten Boer (urgent voor tijdelijke huisvesting) contact	(10)(2e)	201022	201203	Gereed. Is geregeld via andere route

Actiepunten LSG versterking en dorpsvernieuwing gemeente Groningen / 1

opnemen met W&B				
Steeds agenderen dorpsvernieuwing, daarbij algemene voortgang bijhouden en specifiek project belichten	(10)(2e)	201022	201203	Gereed, eerste keer specifiek project in januari
Communicatieplan V&V agenderen	(10)(2e), (10)(2e)	201022	201203	Gereed
Onderwerp Tijdelijke Huisvesting voorbereiden en agenderen LSG	(10)(2e)	201022	201203	Gereed
Vergaderschema 2021: aanpassen en rondsturen	(10)(2e)	201203	201231	Gereed
Projectplan Integrale Aanpak Woltersum	(10)(2e)	201203	210128	Gereed
Dorpsvernieuwingstraject uitlichten	(10)(2e)	201203	210128	Gereed: krijgt permanent karakter
Tijdelijke Huisvesting opnieuw agenderen	(10)(2e), (10)(2e)	201203	210128	Gereed