



## INFORMEREND MEMO

Aan	Lokale Stuurgroep Versterken en Vernieuwen
Van	(10)(2e) (10)(2e)
Afdeling	Team Versterken en Vernieuwen
CC	
Datum	19 februari 2021
Onderwerp	Update LPA 2021

### Inleiding

In het Lokaal Plan van Aanpak (LPA) beschrijven we jaarlijks onze doelstellingen en ambities voor de versterkingsopgave in onze gemeente. Het LPA is onze opdracht aan de uitvoeringsorganisatie voor de versterkingsopgave; de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Het LPA 2021 zal dit jaar later verschijnen dan gebruikelijk (naar verwachting net voor of net na het zomerreces). In dit memo informeren wij u over de stand van zaken.

### Waar lopen we tegenaan

Alle gemeenten in het aardbevingsgebied hebben gezamenlijk afgesproken om het LPA21 later op te leveren. Belangrijkste reden hiervoor is dat de vrijgave van plannings (uitvoering en vrijgave VA's) verschillende keren is uitgesteld. Daardoor kan ook de planning van gemeenten (oorspronkelijke behandeling in maart in de raad) niet gehaald worden.

Recent werkt de NCG per gemeente aan een Meerjaren-Versterkings-Planning (MJVP). Deze planning moet bewoners, gemeente en NCG duidelijkheid geven wanneer welk adres aan de beurt is. De MJVP moet in Q2 in concept gereed zijn. De gemeente heeft een grote stem in de prioritering. Dat biedt kansen om het versterkingsproces beter in de grip te krijgen en op stoom te houden en ook meer duidelijkheid naar de bewoners te geven wanneer hun woning aan de beurt is.

Het bestuursakkoord van 6 november 2020 heeft grote impact op de versterkingsopgave. Onder andere de herbeoordeling op basis van NPR 2020 en invoering van de typologieaanpak kan vergaande consequenties hebben voor de aanpak in bepaalde gebieden. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat grote aantallen woningen die nu nog in het LPA zijn opgenomen, bijvoorbeeld in de stad, voldoen aan de veiligheidsnorm en dus geen versterking behoeven.

### Ondertussen

We zitten niet stil. We willen graag dat het LPA21 perspectief biedt voor een langere periode dan het resterende deel van dit jaar. We realiseren een doorkijk naar 2022 en willen met het MJVP, als het kan, nog verder vooruitkijken. De kick-off voor het MJVP met NCG en gemeente Groningen is net geweest en krijgt de komende weken een vervolg. Ook de impact van de typologieaanpak op de versterkingsopgave wordt in de komende maanden duidelijker. Waar mogelijk willen we de consequenties in het LPA21 duiden.

In de aanloop naar het LPA21 heeft de gemeente Groningen op voorhand al een aantal uitgangspunten geformuleerd. Deze staan hieronder opgesomd en blijven onverkort van kracht.

Uitgangspunten gemeente Groningen LPA21:

Volgvel: 1

- We leggen de focus op de uitvoering. Wat loopt, loopt door. Daar waar we dat concreet kunnen invullen doen we dat en de rest doen we dus niet!
- We werken dorpsgericht en bepalen in samenspraak de logische volgorde van aanpak in het dorp.
- In de communicatie leggen we waar nodig de verbinding met de bestuurlijke afspraken.
- Daar waar mogelijk betrekken we dorpsvernieuwingsprojecten in de planvorming.

Binnen de uitvoerings- en dorpsgerichte aanpak leggen we prioriteit bij sociale en fysieke veiligheid:

- Sociale veiligheid: prioriteit bij adressen die het langst in proces zitten en bijzondere situaties; we hebben specifieke aandacht voor clusters.
- Fysieke veiligheid: risicoprofielen bepalen de volgorde van onderzoek.

<u>Uitvoering</u> → Wat loopt, loopt door → Sturen op uitvoering → Gebieds-/dorpsgericht	1. Batches 1467(+), 1588 en 1581	→ o.a. Fazanthof, Nije Buurt, Ommelanderstraat-Blinkerdlaan, Bouwimpuls (Lellens, Winneweer, Ten Post)
	2. Uitvoeringsprogramma's en projecten	→ Praktijkaanpak, P50, agro's, regulier traject NCG
	3. Programma's zorg, scholen en dorpshuizen	→ De programma's kennen eigen dynamiek en lopen door
	4. HEFT/EI, EKB	→ Eigenaar is aan zet voor planning en snelheid
<u>Onderzoek</u> → Aantal onderzoeken afstemmen op uitvoeringscapaciteit → Gebieds-/dorpsgericht (clusters)	5. → Lopende onderzoeken afronden → Herbeoordelingen → Nieuwe onderzoeken opstarten	→ Clusters Woltersum en Ten Post hebben hoge prioriteit → Clusters Ten Boer hebben prioriteit → Eerst de dorpen, dan de stad → Bijzondere situaties en opname op verzoek