


Scenario 1: 100% binnen het kerngebied, 0% buiten het kerngebied, excl. BTW

9-4-2018

€ 1.000.000.000 x

Scenario 1	tijdvakken >	MJP16	MJP17	0-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-40 jaar
		batch	batch	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal
varianten [∇]	omschrijving [∇]									
REFERENTIE - scenario (0)	tempo woningen per 5 jaar >	1467	3.169	4.636	5.760	14.341				
	<i>gemiddeld per jaar</i>			927	1.152	2.868	-	-	-	-
	cumulatief aantal woningen met ingrepen >			4.636	10.396	24.737	24.737	24.737	24.737	24.737
Objectgericht, schadebenadering	Benadering van de huidige werkwijze: voor de eerste woningen 450K per woning versterkingskosten, 100% ingrepen, vanwege grens van 1,5x de herbouwwaarde daalt gemiddelde per woning door keuze sloop-nieuwbouw, aanpak beperkt tot het kerngebied, koppelkansen niet gerekend.	€ 0,45	€ 0,97	€ 1,41	€ 1,76	€ 4,37				
		€ 0,45	€ 1,41	€ 1,41	€ 3,17	€ 7,54	€ 7,54	€ 7,54	€ 7,54	€ 7,54
De Groningse standaard: HERSTRUCTURERING	tempo woningen per 5 jaar >			4.636	5.760	14.341				
	<i>gemiddeld per jaar</i>			927	1.152	2.868	-	-	-	-
	cumulatief aantal woningen met ingrepen >			4.636	10.396	24.737	24.737	24.737	24.737	24.737
Gebiedsgericht, waardebenadering	Stads- en dorpsvernieuwing : versimpelde I&E, standaard versterkingsoplossingen en standaardisatie nieuwbouw, groter deel van de woningen komt "los" van de plek, karaktervolle panden en straten worden eerder versterkt dan sloop, meest kwetsbare woningen en woonmilieu's eerst, woningbedrijf, bank, koppelkansen tot op gebiedsniveau 25% (behalve bij opkoop).			€ 1,57	€ 1,95	€ 4,86				
				€ 1,57	€ 3,52	€ 8,38	€ 8,38	€ 8,38	€ 8,38	€ 8,38



Scenario 1: 100% kerngebied en 0% daarbuiten met alle kosten voor alle varianten excl. I

9-4-2018

Gebied	Som van Aantal van ADRESSEERBA AR_OBJECT_B AGID	WOZ- waarde/ woning gemiddeld	GRONINGSE STANDAARD excl. BTW	GRONINGSE STANDAARD excl. BTW/ woning
Binnen kerngebied 100%	24.737	144.671	8.380.927.658	338.801
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	2.240	201.377	1.147.343.434	512.207
2. Kleine kern < 2000	5.047	151.197	1.869.085.895	370.336
3. Grote kern > 2000	17.450	135.504	5.364.498.329	307.421
Eindtotaal	24.737	144.671	8.380.927.658	338.801
Percentages			100%	

Scenario 1: 100% kerngebied en 0% daarbuiten naar gebied, gebiedstype, ingreep Groningse Standaard

9-4-2018


Gebied en gebiedstype	verhuis-sloop	regulier versterkt	versterkt met karakter	herbouw+	her- structurering	totaal
Binnen kerngebied	2.854	5.836	1.190	7.117	7.740	24.737
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	313	537	312	758	320	2.240
2. Kleine kern < 2000	359	1.090	388	1.774	1.437	5.047
3. Grote kern > 2000	2.182	4.210	490	4.585	5.984	17.450
Buiten kerngebied	-	-	-	-	-	-
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	-	-	-	-	-	-
2. Kleine kern < 2000	-	-	-	-	-	-
3. Grote kern > 2000	-	-	-	-	-	-
Eindtotaal	2.854	5.836	1.190	7.117	7.740	24.737

Scenario 1A: 50% binnen het kerngebied, 25% buiten het kerngebied excl. BTW

9-4-2018

€ 1.000.000.000 x

Scenario 1A	tijdvakken >	MJP16	MJP17	0-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-40 jaar
		batch	batch	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal
varianten ▾	omschrijving ▾									
REFERENTIE - scenario (0)	tempo woningen per 5 jaar >	1467	3.169	4.636	5.760	1.973				
	<i>gemiddeld per jaar</i>			927	1.152	395	-	-	-	-
	cumulatief aantal woningen met ingrepen >			4.636	10.396	12.369	12.369	12.369	12.369	12.369
Objectgericht, schadebenadering	Benadering van de huidige werkwijze: voor de eerste woningen 450K per woning versterkingskosten, 100% ingrepen, vanwege grens van 1,5x de herbouwwaarde daalt gemiddelde per woning door keuze sloop-nieuwbouw, aanpak beperkt tot het kerngebied, koppelkansen niet gerekend.	€ 0,45	€ 0,97	€ 1,41	€ 1,76	€ 0,60				
		€ 0,45	€ 1,41	€ 1,41	€ 3,17	€ 3,77	€ 3,77	€ 3,77	€ 3,77	€ 3,77
De Groningse standaard: HERSTRUCTURERING	tempo woningen per 5 jaar >			4.636	7.733	12.458	-	-	-	-
	<i>gemiddeld per jaar</i>			927	1.547	2.492	-	-	-	-
	cumulatief aantal woningen met ingrepen >			4.636	12.369	24.826	24.826	24.826	24.826	24.826
Gebiedsgericht, waardebenadering	Stads- en dorpsvernieuwing : versimpelde I&E, standaard versterkingsoplossingen en standaardisatie nieuwbouw, groter deel van de woningen komt "los" van de plek, karaktervolle panden en straten worden eerder versterkt dan sloop, meest kwetsbare woningen en woonmilieu's eerst, woningbedrijf, bank, koppelkansen tot op gebiedsniveau 25% (behalve bij opkoop).			€ 1,57	€ 2,62	€ 4,07				
				€ 1,57	€ 4,19	€ 8,26	€ 8,26	€ 8,26	€ 8,26	€ 8,26



Scenario 1A: 50% kerngebied, 25% daarbuiten met alle kosten voor alle varianten excl. BTW

9-4-2018

Gebied	Som van Aantal van ADRESSEERBA AR_OBJECT_B AGID	WOZ-waarde categorie gemiddeld	WOZ- waarde/ woning gemiddeld	GRONINGSE STANDAARD excl. BTW	GRONINGSE STANDAARD excl. BTW/ woning
Binnen kerngebied 50%	12.369	1.789.357.506	144.671	4.190.463.829	338.801
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	1.120	225.542.563	201.377	573.671.717	512.207
2. Kleine kern < 2000	2.524	381.544.940	151.197	934.542.948	370.336
3. Grote kern > 2000	8.725	1.182.270.004	135.504	2.682.249.164	307.421
Buiten kerngebied 25%	12.458	3.574.172.693	286.904	4.071.553.889	326.829
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	815	328.702.521	403.192	438.774.696	538.209
2. Kleine kern < 2000	4.697	1.421.376.086	302.614	1.609.893.079	342.749
3. Grote kern > 2000	6.946	1.824.094.086	262.630	2.022.886.114	291.251
Eindtotaal	24.826	5.363.530.199	216.043	8.262.017.718	332.794
Percentages				100%	

Scenario 1A: 50% kerngebied en 25% daarbuiten naar gebied, gebiedstype, ingreep Groningse Standaard

9-4-2018


Gebied en gebiedstype	verhuis-sloop	regulier versterkt	versterkt met karakter	herbouw+	her- structurering	totaal
Binnen kerngebied	1.427	2.918	595	3.558	3.870	12.369
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	157	268	156	379	160	1.120
2. Kleine kern < 2000	180	545	194	887	718	2.524
3. Grote kern > 2000	1.091	2.105	245	2.292	2.992	8.725
Buiten kerngebied	1.648	2.897	494	3.507	3.913	12.458
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	133	175	120	264	122	815
2. Kleine kern < 2000	366	1.136	242	1.514	1.440	4.697
3. Grote kern > 2000	1.149	1.586	132	1.729	2.350	6.946
Eindtotaal	3.075	5.815	1.089	7.066	7.783	24.826

Scenario 1B: 50% binnen het kerngebied, 50% buiten het kerngebied excl. BTW

9-4-2018

€ 1.000.000.000 x

Scenario 1B	tijdvakken >	MJP16	MJP17	0-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-40 jaar
		batch	batch	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal
varianten ∨	omschrijving ∨									
REFERENTIE - scenario (0)	tempo woningen per 5 jaar >	1467	3.169	4.636	5.760	1.973				
	<i>gemiddeld per jaar</i>			927	1.152	395	-	-	-	-
	cumulatief aantal woningen met ingrepen >			4.636	10.396	12.369	12.369	12.369	12.369	12.369
Objectgericht, schadebenadering	Benadering van de huidige werkwijze: voor de eerste woningen 450K per woning versterkingskosten, 100% ingrepen, vanwege grens van 1,5x de herbouwwaarde daalt gemiddelde per woning door keuze sloop-nieuwbouw, aanpak beperkt tot het kerngebied, koppelkansen niet gerekend.	€ 0,45	€ 0,97	€ 1,41	€ 1,76	€ 0,60				
		€ 0,45	€ 1,41	€ 1,41	€ 3,17	€ 3,77	€ 3,77	€ 3,77	€ 3,77	€ 3,77
De Groningse standaard: HERSTRUCTURERING	tempo woningen per 5 jaar >			4.636	7.733	14.341	10.575	-	-	-
	<i>gemiddeld per jaar</i>			927	1.547	2.868	2.115	-	-	-
	cumulatief aantal woningen met ingrepen >			4.636	12.369	26.710	37.284	37.284	37.284	37.284
Gebiedsgericht, waardebenadering	Stads- en dorpsvernieuwing : versimpelde I&E, standaard versterkingsoplossingen en standaardisatie nieuwbouw, groter deel van de woningen komt "los" van de plek, karaktervolle panden en straten worden eerder versterkt dan sloop, meest kwetsbare woningen en woonmilieu's eerst, woningbedrijf, bank, koppelkansen tot op gebiedsniveau 25% (behalve bij opkoop).			€ 1,57	€ 2,62	€ 4,69	€ 3,46	€ -	€ -	€ -
				€ 1,57	€ 4,19	€ 8,88	€ 12,33	€ 12,33	€ 12,33	€ 12,33



Scenario 1B: 50% kerngebied en 50% daarbuiten met alle kosten voor alle varianten excl. BTW

9-4-2018

Gebied	Som van Aantal van ADRESSEERBA AR_OBJECT_B AGID	WOZ-waarde categorie gemiddeld	WOZ- waarde/ woning gemiddeld	GRONINGSE STANDAARD excl. BTW	GRONINGSE STANDAARD excl. BTW/ woning
Binnen kerngebied 50%	12.369	1.789.357.506	144.671	4.190.463.829	338.801
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	1.120	225.542.563	201.377	573.671.717	512.207
2. Kleine kern < 2000	2.524	381.544.940	151.197	934.542.948	370.336
3. Grote kern > 2000	8.725	1.182.270.004	135.504	2.682.249.164	307.421
Buiten kerngebied 50%	24.916	3.574.172.693	143.452	8.143.107.778	326.829
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	1.631	328.702.521	201.596	877.549.392	538.209
2. Kleine kern < 2000	9.394	1.421.376.086	151.307	3.219.786.157	342.749
3. Grote kern > 2000	13.891	1.824.094.086	131.315	4.045.772.229	291.251
Eindtotaal	37.284	5.363.530.199	143.856	12.333.571.607	330.801
Percentages				100%	

Scenario 1B: 50% kerngebied en 50% daarbuiten naar gebied, gebiedstype, ingreep Groningse Standaard

9-4-2018


Gebied en gebiedstype	verhuis-sloop	regulier versterkt	versterkt met karakter	herbouw+	her- structurering	totaal
Binnen kerngebied	1.427	2.918	595	3.558	3.870	12.369
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	157	268	156	379	160	1.120
2. Kleine kern < 2000	180	545	194	887	718	2.524
3. Grote kern > 2000	1.091	2.105	245	2.292	2.992	8.725
Buiten kerngebied	3.295	5.793	987	7.015	7.826	24.916
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	267	350	240	529	245	1.631
2. Kleine kern < 2000	731	2.271	484	3.027	2.881	9.394
3. Grote kern > 2000	2.297	3.172	264	3.459	4.700	13.891
Eindtotaal	4.722	8.711	1.582	10.573	11.696	37.284

Scenario 2: 100% binnen het kerngebied, 50% buiten het kerngebied excl. BTW

9-4-2018

€ 1.000.000.000 x

Scenario 2	tijdvakken >	MJP16	MJP17	0-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-40 jaar
		batch	batch	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal
varianten ^v	omschrijving ^v									
REFERENTIE - scenario (0)	tempo woningen per 5 jaar >	1467	3.169	4.636	5.760	14.341				
	<i>gemiddeld per jaar</i>			927	1.152	2.868	-	-	-	-
	cumulatief aantal woningen met ingrepen >			4.636	10.396	24.737	24.737	24.737	24.737	24.737
Objectgericht, schadebenadering	Benadering van de huidige werkwijze: voor de eerste woningen 450K per woning versterkingskosten, 100% ingrepen, vanwege grens van 1,5x de herbouwwaarde daalt gemiddelde per woning door keuze sloop-nieuwbouw, aanpak beperkt tot het kerngebied, koppelkansen niet gerekend.	€ 0,45	€ 0,97	€ 1,41	€ 1,76	€ 4,37				
		€ 0,45	€ 1,41	€ 1,41	€ 3,17	€ 7,54	€ 7,54	€ 7,54	€ 7,54	€ 7,54
De Groningse standaard: HERSTRUCTURERING	tempo woningen per 5 jaar >			4.636	5.760	14.341	15.000	9.916		
	<i>gemiddeld per jaar</i>			927	1.152	2.868	3.000	1.983	-	-
	cumulatief aantal woningen met ingrepen >			4.636	10.396	24.737	39.737	49.653	49.653	49.653
Gebiedsgericht, waardebenadering	Stads- en dorpsvernieuwing : versimpelde I&E, standaard versterkingsoplossingen en standaardisatie nieuwbouw, groter deel van de woningen komt "los" van de plek, karaktervolle panden en straten worden eerder versterkt dan sloop, meest kwetsbare woningen en woonmilieu's eerst, woningbedrijf, bank, koppelkansen tot op gebiedsniveau 25% (behalve bij opkoop).			€ 1,57	€ 1,95	€ 4,86	€ 4,90	€ 3,24		
				€ 1,57	€ 3,52	€ 8,38	€ 13,28	€ 16,52	€ 16,52	€ 16,52



Scenario 2: 100% kerngebied en 50% daarbuiten met alle kosten voor alle varianten excl. BTW

9-4-2018

Gebied	Som van Aantal van ADRESSEERBA AR_OBJECT_B AGID	WOZ-waarde categorie gemiddeld	WOZ- waarde/ woning gemiddeld	GRONINGSE STANDAARD excl. BTW	GRONINGSE STANDAARD excl. BTW/ woning
Binnen kerngebied 100%	24.737	3.578.715.011	144.671	8.380.927.658	338.801
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	2.240	451.085.125	201.377	1.147.343.434	512.207
2. Kleine kern < 2000	5.047	763.089.879	151.197	1.869.085.895	370.336
3. Grote kern > 2000	17.450	2.364.540.007	135.504	5.364.498.329	307.421
Buiten kerngebied 50%	24.916	3.574.172.693	143.452	8.143.107.778	326.829
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	1.631	328.702.521	201.596	877.549.392	538.209
2. Kleine kern < 2000	9.394	1.421.376.086	151.307	3.219.786.157	342.749
3. Grote kern > 2000	13.891	1.824.094.086	131.315	4.045.772.229	291.251
Eindtotaal	49.653	7.152.887.704	144.059	16.524.035.436	332.794
Percentages				100%	

Scenario 2: 100% kerngebied en 50% daarbuiten naar gebied, gebiedstype, ingreep Groningse Standaard

9-4-2018


Gebied en gebiedstype	verhuis-sloop	regulier versterkt	versterkt met karakter	herbouw+	her-structurering	totaal
Binnen kerngebied	2.854	5.836	1.190	7.117	7.740	24.737
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	313	537	312	758	320	2.240
2. Kleine kern < 2000	359	1.090	388	1.774	1.437	5.047
3. Grote kern > 2000	2.182	4.210	490	4.585	5.984	17.450
Buiten kerngebied	3.295	5.793	987	7.015	7.826	24.916
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	267	350	240	529	245	1.631
2. Kleine kern < 2000	731	2.271	484	3.027	2.881	9.394
3. Grote kern > 2000	2.297	3.172	264	3.459	4.700	13.891
Eindtotaal	6.149	11.629	2.177	14.132	15.566	49.653

Scenario 3: 100% binnen het kerngebied, 100% buiten het kerngebied excl. BTW

9-4-2018

€ 1.000.000.000 x

Scenario 3	tijdvakken >	MJP16	MJP17	0-5 jaar	5-10 jaar	10-15 jaar	15-20 jaar	20-25 jaar	25-30 jaar	30-40 jaar
		batch	batch	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal
varianten ∨	omschrijving ∨									
REFERENTIE - scenario (0)	tempo woningen per 5 jaar >	1467	3.169	4.636	5.760	14.341				
	<i>gemiddeld per jaar</i>			927	1.152	2.868	-	-	-	-
	cumulatief aantal woningen met ingrepen >			4.636	10.396	24.737	24.737	24.737	24.737	24.737
Objectgericht, schadebenadering	Benadering van de huidige werkwijze: voor de eerste woningen 450K per woning versterkingskosten, 100% ingrepen, vanwege grens van 1,5x de herbouwwaarde daalt gemiddelde per woning door keuze sloop-nieuwbouw, aanpak beperkt tot het kerngebied, koppelkansen niet gerekend.	€ 0,45	€ 0,97	€ 1,41	€ 1,76	€ 4,37				
		€ 0,45	€ 1,41	€ 1,41	€ 3,17	€ 7,54	€ 7,54	€ 7,54	€ 7,54	€ 7,54
De Groningse standaard: HERSTRUCTURERING	tempo woningen per 5 jaar >			4.636	5.760	14.341	15.000	15.000	15.000	4.831
	<i>gemiddeld per jaar</i>			927	1.152	2.868	3.000	3.000	3.000	966
	cumulatief aantal woningen met ingrepen >			4.636	10.396	24.737	39.737	54.737	69.737	74.568
Gebiedsgericht, waardebenadering	Stads- en dorpsvernieuwing : versimpelde I&E, standaard versterkingsoplossingen en standaardisatie nieuwbouw, groter deel van de woningen komt "los" van de plek, karaktervolle panden en straten worden eerder versterkt dan sloop, meest kwetsbare woningen en woonmilieu's eerst, woningbedrijf, bank, koppelkansen tot op gebiedsniveau 25% (behalve bij opkoop).			€ 1,57	€ 1,95	€ 4,86	€ 4,90	€ 4,90	€ 4,90	€ 1,58
				€ 1,57	€ 3,52	€ 8,38	€ 13,28	€ 18,19	€ 23,09	€ 24,67



Scenario 3: 100% kerngebied en 100% daarbuiten met alle kosten voor alle varianten excl. BTW

9-4-2018

Gebied	Som van Aantal van ADRESSEERBA AR_OBJECT_B AGID	WOZ-waarde categorie gemiddeld	WOZ- waarde/ woning gemiddeld	GRONINGSE STANDAARD excl. BTW	GRONINGSE STANDAARD excl. BTW/ woning
Binnen kerngebied 100%	24.737	3.578.715.011	144.671	8.380.927.658	338.801
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	2.240	451.085.125	201.377	1.147.343.434	512.207
2. Kleine kern < 2000	5.047	763.089.879	151.197	1.869.085.895	370.336
3. Grote kern > 2000	17.450	2.364.540.007	135.504	5.364.498.329	307.421
Buiten kerngebied 100%	49.831	7.148.345.386	143.452	16.286.215.556	326.829
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	3.261	657.405.042	201.596	1.755.098.783	538.209
2. Kleine kern < 2000	18.788	2.842.752.172	151.307	6.439.572.315	342.749
3. Grote kern > 2000	27.782	3.648.188.172	131.315	8.091.544.458	291.251
Eindtotaal	74.568	10.727.060.397	143.856	24.667.143.214	330.801
Percentages				100%	

Scenario 3: 100% kerngebied en 100% daarbuiten naar gebied, gebiedstype, ingreep Groningse Standaard

9-4-2018

Gebied en gebiedstype	verhuis-sloop	regulier versterkt	versterkt met karakter	herbouw+	her-structurering	totaal
Binnen kerngebied	2.854	5.836	1.190	7.117	7.740	24.737
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	313	537	312	758	320	2.240
2. Kleine kern < 2000	359	1.090	388	1.774	1.437	5.047
3. Grote kern > 2000	2.182	4.210	490	4.585	5.984	17.450
Buiten kerngebied	6.590	11.586	1.975	14.030	15.651	49.831
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	534	701	480	1.058	490	3.261
2. Kleine kern < 2000	1.462	4.542	968	6.054	5.762	18.788
3. Grote kern > 2000	4.595	6.343	527	6.918	9.400	27.782
Eindtotaal	9.444	17.422	3.164	21.146	23.391	74.568

Alle woningen in het schaderisicogebied met alle kosten voor alle varianten excl.

BTW

voorlopig

Gebied	Som van Aantal van ADRESSEERBA AR_OBJECT_B AGID	WOZ-waarde categorie gemiddeld	WOZ- waarde/ woning gemiddeld	REFERENTIE totaal excl. BTW	REFERENTIE totaal excl. BTW /woning	GRONINGSE STANDAARD excl. BTW	GRONINGSE STANDAARD excl. BTW/ woning
Binnen kerngebied	24.737	3.578.715.011	144.671	7.542.233.323	304.897	8.380.927.658	338.801
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	2.240	451.085.125	201.377	1.149.120.997	513.000	1.147.343.434	512.207
Koop	2.054	420.007.623	204.483	1.056.884.611	514.549	1.049.163.167	510.790
Huur	186	31.077.502	167.083	92.236.386	495.895	98.180.267	527.851
2. Kleine kern < 2000	5.047	763.089.879	151.197	1.780.776.954	352.839	1.869.085.895	370.336
Koop	4.016	660.579.910	164.487	1.566.584.002	390.086	1.599.994.112	398.405
Huur	1.031	102.509.969	99.428	214.192.952	207.753	269.091.784	261.001
3. Grote kern > 2000	17.450	2.364.540.007	135.504	4.612.335.372	264.317	5.364.498.329	307.421
Koop	10.635	1.678.252.215	157.805	3.417.212.401	321.318	3.682.540.146	346.266
Huur	6.815	686.287.792	100.703	1.195.122.972	175.367	1.681.958.183	246.802
Buiten kerngebied	49.831	7.148.345.386	143.452	14.602.319.366	293.037	16.286.215.556	326.829
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	3.261	657.405.042	201.596	1.766.803.940	541.798	1.755.098.783	538.209
Koop	2.912	609.035.040	209.147	1.580.461.386	542.741	1.570.873.649	539.448
Huur	349	48.370.002	138.596	186.342.554	533.933	184.225.134	527.866
2. Kleine kern < 2000	18.788	2.842.752.172	151.307	6.028.714.522	320.881	6.439.572.315	342.749
Koop	14.114	2.365.137.138	167.574	5.070.108.706	359.225	5.199.816.477	368.416
Huur	4.674	477.615.034	102.186	958.605.816	205.093	1.239.755.838	265.245
3. Grote kern > 2000	27.782	3.648.188.172	131.315	6.806.800.904	245.008	8.091.544.458	291.251
Koop	16.672	2.562.217.878	153.684	4.913.889.775	294.739	5.410.054.622	324.499
Huur	11.110	1.085.970.294	97.747	1.892.911.129	170.379	2.681.489.835	241.358
Eindtotaal	74.568	10.727.060.397	143.856	22.144.552.689	296.971	24.667.143.214	330.801
Percentages				90%		100%	

**Alle woningen in het schaderisicogebied
met alle kosten voor alle varianten excl.**

BTW


voorlopig

Gebied	GRONINGSE STANDAARD Aankoop woning	GRONINGSE STANDAARD Sloop, aanhelen en afwerken	GRONINGSE STANDAARD Tijdelijke huisvesting	GRONINGSE STANDAARD Hoofdstructuur	GRONINGSE STANDAARD Grondkosten nieuw	GRONINGSE STANDAARD Bouwkosten all- in	GRONINGSE STANDAARD Verhuiskosten en flankerend beleid	GRONINGSE STANDAARD Duurzaamheid, levensloop, zorg, mobiliteit, leefbaar (coll./part.)
Binnen kerngebied	433.904.484	259.466.985	609.517.062	131.095.913	393.425.613	4.321.686.610	571.033.873	1.660.797.118
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	75.216.782	29.407.837	80.913.279	10.605.095	39.136.885	607.536.104	77.230.362	227.297.089
Koop	69.839.809	27.348.356	75.084.484	9.561.887	34.489.428	552.531.651	71.373.443	208.934.109
Huur	5.376.973	2.059.481	5.828.795	1.043.208	4.647.456	55.004.453	5.856.920	18.362.980
2. Kleine kern < 2000	48.428.301	55.264.346	145.944.608	28.470.045	83.531.842	999.923.489	126.262.613	381.260.652
Koop	6.818.625	45.017.121	131.785.135	23.683.576	69.099.112	889.201.015	107.204.692	327.184.836
Huur	41.609.676	10.247.225	14.159.473	4.786.469	14.432.730	110.722.474	19.057.921	54.075.815
3. Grote kern > 2000	310.259.400	174.794.802	382.659.175	92.020.773	270.756.887	2.714.227.017	367.540.897	1.052.239.378
Koop	130.186.179	114.403.610	283.461.778	59.392.399	171.740.692	1.937.500.864	252.190.959	733.663.665
Huur	180.073.221	60.391.192	99.197.397	32.628.374	99.016.195	776.726.153	115.349.938	318.575.713
Buiten kerngebied	931.886.269	512.208.102	1.172.749.299	256.624.906	767.693.302	8.315.551.199	1.115.634.111	3.213.868.367
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	127.386.270	45.103.694	120.619.470	15.924.154	59.732.680	916.539.686	117.825.188	351.967.641
Koop	111.680.533	40.400.073	110.130.920	13.669.050	50.841.889	821.398.410	106.276.126	316.476.649
Huur	15.705.737	4.703.621	10.488.550	2.255.104	8.890.791	95.141.276	11.549.062	35.490.992
2. Kleine kern < 2000	202.047.992	194.657.835	492.282.778	103.136.810	304.990.460	3.430.912.897	435.376.267	1.276.167.276
Koop	50.291.034	151.706.065	421.064.037	82.258.918	238.699.248	2.859.521.895	349.455.036	1.046.820.245
Huur	151.756.959	42.951.770	71.218.741	20.877.892	66.291.212	571.391.002	85.921.231	229.347.031
3. Grote kern > 2000	602.452.007	272.446.573	559.847.051	137.563.942	402.970.162	3.968.098.616	562.432.656	1.585.733.450
Koop	274.082.066	174.393.221	405.938.993	87.336.675	250.452.995	2.764.391.535	375.737.532	1.077.721.605
Huur	328.369.941	98.053.352	153.908.058	50.227.266	152.517.168	1.203.707.081	186.695.124	508.011.845
Eindtotaal	1.365.790.753	771.675.087	1.782.266.361	387.720.818	1.161.118.915	12.637.237.809	1.686.667.984	4.874.665.486
Percentages	5,5%	3,1%	7,2%	1,6%	4,7%	51,2%	6,8%	19,8%

Alle woningen in het schade risicogebied naar gebied, gebiedstype, ingreep Groningse Standaard

voorlopig

Rijlabels	Som van AANTAL VERHUIS SLOOP GRONINGSE STANDAARD	Som van AANTAL VERSTERKT REGULIER GRONINGSE STANDAARD	Som van AANTAL VERSTERKT MET KARAKTER GRONINGSE STANDAARD	Som van AANTAL HERBOUW+ GRONINGSE STANDAARD	Som van AANTAL HERSTRUCTU RERING GRONINGSE STANDAARD	Som van Aantal van ADRESSEERB AAR_OBJECT _BAGID
Binnen kerngebied	2.854	5.836	1.190	7.117	7.740	24.737
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	313	537	312	758	320	2.240
2. Kleine kern < 2000	359	1.090	388	1.774	1.437	5.047
3. Grote kern > 2000	2.182	4.210	490	4.585	5.984	17.450
Buiten kerngebied	6.590	11.586	1.975	14.030	15.651	49.831
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	534	701	480	1.058	490	3.261
2. Kleine kern < 2000	1.462	4.542	968	6.054	5.762	18.788
3. Grote kern > 2000	4.595	6.343	527	6.918	9.400	27.782
Eindtotaal	9.444	17.422	3.164	21.146	23.391	74.568



Alle woningen in het schade risicogebied naar gebiedstype, ingreep en batch

voorlopig

BU_NAAM	(Alle)				
Rijlabels	Som van Aantal van	Som van 1.467	Som van 1.581	Som van 1.588	Som van 3.260
	ADRESSEER	BAAR_OBJE	CT_BAGID		
Binnen kerngebied	24.737	1.420	1.263	1.250	2.576
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	2.240	0	10	4	4
2. Kleine kern < 2000	5.047	199	185	137	474
3. Grote kern > 2000	17.450	1.221	1.068	1.109	2.098
Buiten kerngebied	49.831	47	318	338	684
1. Platteland (Dorpjes, gehuchten en buitengebied)	3.261				
2. Kleine kern < 2000	18.788	-	-	0	0
3. Grote kern > 2000	27.782	47	318	338	684
Eindtotaal	74.568	1.467	1.581	1.588	3.260