

Onderwerp Lokaal Plan van Aanpak versterking
Groningen 2019

Steller (10)(2e)

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) (10)(2e) Bijlage(n) 1 Ons kenmerk
Datum Uw brief van Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

In de Voortgangsbrief gaswinningdossier (brief met kenmerk 27501-2019 d.d. 28-02-2019) hebben we u toegezegd het Lokale Plan van Aanpak (LPA) voor de versterkingsopgave in de gemeente Groningen, na beoordeling door het SodM, toe te sturen. Het SodM heeft inmiddels een **positief veiligheidsoordeel** gegeven over dit LPA. Dat betekent dat we kunnen starten met de uitvoering.

Prioritering

Het LPA geeft onze prioritering met betrekking tot de versterkingsopgave weer. We geven, conform het Mijraadadvies, prioriteit aan de adressen die op basis van het Hazard and Risk Assessment model als meest risicovol naar voren zijn gekomen. Het gaat in onze gemeente om 138 adressen, allen in de voormalige gemeente Ten Boer. Al deze adressen zijn geïnspecteerd. Ruim 50 adressen moeten nog beoordeeld worden, de rest is onderdeel van de projecten waarvan de planvorming al is gestart. Beoordelingen zijn nodig om te bepalen of een woning voldoet aan de veiligheidsnorm en dus of er versterkingsmaatregelen nodig zijn. Naast de meest risicovolle adressen, gaan we dit jaar verder met onze lopende projecten en willen we ook starten met de opname en beoordeling van de adressen met een licht verhoogd risicoprofiel.

Zorgen beoordelingscapaciteit

Er zijn momenteel zorgen over de capaciteit voor het uitvoeren van de beoordelingen. In het bestuurlijk overleg van 11 maart is geconstateerd dat de beoordelingscapaciteit voorlopig onvoldoende is om aan te sluiten bij de huidige ambities in de (in totaal zeven) gemeentelijke Lokale Plannen van Aanpak. In het bestuurlijk overleg is afgesproken dat de NCG alles in het



werk stelt om zo snel als mogelijk extra capaciteit beschikbaar te maken. Daarnaast wordt een onafhankelijke partij gevraagd om voor 15 mei te analyseren of er structureel meer capaciteit te leveren is. Tot slot wordt er gewerkt aan een versnellingsaanpak, die technisch en juridisch gevalideerd moet zijn en moet aansluiten bij het tempo dat onze bewoners kunnen overzien.

Proces

In Ten Boer zijn de hoofdlijnen voor de aanpak van de versterking op 27 november 2018 door het college van Ten Boer vastgesteld. In de brief aan de raad van Groningen in november van vorig jaar hebben we de hoofdlijnen voor de versterking toegelicht (brief met kenmerk 7242713 d.d. 14-11-2018). Samen met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) hebben we de versterkingsopgave geconcretiseerd in het voorliggende LPA. Hierin geven we aan welke projecten op basis van gewekte verwachtingen doorgaan en bij welke projecten we dit jaar de opname en beoordeling willen opstarten.

We gaan dit jaar aan de slag met de verdere planvorming en uitvoering van de projecten in Ten Boer en Ten Post, waarbij we de versterking of sloop/nieuwbouw van de woningen samen met integrale dorpsvernieuwing zullen oppakken. Een deel van deze projecten vallen onder eerder gemaakte afspraken met de NAM (batch 1467). Voor de projecten in de batch 1588 hebben we op 11 maart een convenant gesloten met de Rijk, op basis waarvan we als gemeente de regie krijgen over de uitvoering van de versterking van deze woningen. We zullen nadere afspraken maken met de eigenaren (corporaties en particulieren) voor de concrete uitwerking van het convenant.

We hebben in de afgelopen periode afspraken gemaakt met Rijk en NCG over de uitvoering van de versterking. We hebben de bevestiging van de minister gekregen dat het Lokale Plan van Aanpak kan worden uitgevoerd als het SodM een positief veiligheidsoordeel heeft gegeven. Het tempo zal, zoals in deze brief aangegeven, afhankelijk zijn van de beoordelingscapaciteit.

Communicatie

In februari hebben we samen met de NCG diverse bewonersavonden georganiseerd in de voormalige gemeente Ten Boer. Op deze avonden konden bewoners een nadere toelichting krijgen op de nieuwe versterkingsaanpak en wat dit betekent voor hun woning. Deze avonden zijn niet druk bezocht, maar op basis van de gevoerde gesprekken kunnen we concluderen dat de bewoners de gesprekken, waarin zij hun zorgen en vragen kunnen delen, waarderen. Deze laagdrempelige vorm van communicatie willen we ook in de toekomst inzetten. Daarnaast wordt binnen de lopende projecten (Fazanthof, versterking en dorpsvernieuwing Ten Post) regelmatig met bewoners gesproken.



Met inwoners van de wijken in de stad gaan we zoals eerder aangegeven (brief met kenmerk 7302074 d.d. 19-12-2018) pas in gesprek als voldoende zicht is op de adressen, (beoordelings)capaciteit, planning en eventuele vervolgstappen.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris,
Diana Starmans