



## MEMO

Aan	Burgemeester Den Oudsten
Van	(10)(2e)
Afdeling	Programmatische Gaswinning & Aardbevingen
CC	Bert Popken, (10)(2e)
Datum	18-12-2018
Onderwerp	Stand van zaken Uitvoeringsplan Groningen-Ten Boer t.b.v. gesprek met SodM

In deze memo wordt de stand van zaken weergegeven ten aanzien van het Uitvoeringsplan Mijraadadvies in Groningen en Ten Boer.

**Ten Boer**

- *Uitvoeringsplan*: Vastgesteld op 27 november 2018.

Aantal adressen op basis van Mijraadadvies en HRA (Ten Boer) totaal 763		
Hoge prioriteit (P <sub>mean</sub> )	Lage prioriteit (P90 lang)	Zeer lage prioriteit (P90)
136	384	243

- *Lopende uitvoering*: Het merendeel van de adressen in Ten Boer is geïnspecteerd. 508 panden zijn onderdeel van de batches 1467, 1588 en 1581. Versterking van 175 panden in de batch 1467 en Eigen Initiatief wordt uitgevoerd volgens gemaakte afspraken. Dit betreft o.a. de Fazanhof in Ten Boer en het zuidwestelijk deel van Ten Post. Voor de andere 2 batches geldt dat bewoners de keuze krijgen voorgelegd: uitvoering van het bestaande versterkingsadvies (mits hiertoe toezeggingen zijn gedaan), herbeoordeling op basis van NPR 2018, of afzien van versterking.
- *Communicatie*: Bewoners van adressen in de lopende versterking of waaraan een prioriteit is toegekend ontvangen een brief van de NCG. Hierin staat wat het uitvoeringsplan voor hun situatie betekent. Deze week worden de laatste brieven verstuurd. Vervolgens zijn er in de dorpen inloopavonden voor bewoners (januari-februari).
- *Planning*: Er wordt doorgewerkt aan de lopende projecten zoals hierboven aangegeven. Vanaf januari 2019 wordt gestart met de opname en beoordeling van alle resterende panden uit de prioritering, waarbij de adressen met een hoge prioriteit het eerst aan de beurt komen.

**Groningen**

- *Uitvoeringsplan*: Niet vastgesteld.

Aantal adressen op basis van Mijraadadvies en HRA (Groningen) totaal 2956		
Hoge prioriteit (P <sub>mean</sub> )	Lage prioriteit (P90 lang)	Zeer lage prioriteit (P90)
-	1674	1282 (waarvan 314 Duindoornflat)

- *Lopende uitvoering*: Bij de renovatie van de Duindoornflat worden reeds 314 wooneenheden aardbevingsbestendig gemaakt.
- *Communicatie*: Niet communiceren met bewoners zolang randvoorwaarden onvoldoende zijn ingevuld.
- *Planning*: Adressen met een hoge prioriteit (niet in Groningen) geven we voorrang.