

## Communicatie LPA 2020

(10)(2e) - 11 maart 2020

### Algemeen

- Belangrijk om goed uit te leggen hoe het proces loopt: 1. opname (uitleggen wat is opname), 2. beoordeling (uitleggen wat is beoordeling), 3. Mogelijk: versterkingsadvies etc..
- Uitleg normbesluit, versterkingsbesluit.
- Er zijn een aantal grotere groepen/gebieden waarvoor hetzelfde geldt, maar daarbinnen zijn er vaak ook uitzonderingen (Bijzondere Situatie, Praktijkaanpak, Heft in Eigen Hand). Je zou per groep/gebied een kenboodschap kunnen formuleren (*Uw woning staat in LPA, uw woning zit in fase x, We verwachten op moment x een vervolgstap, (...)*)
  - o Uitleg faseverschillen. Sommige adressen al verder vanwege HEFT/EI, opgenomen in batch 1467, P50-status.
  - o Het zou mooi zijn om de mensen enig perspectief te kunnen bieden in planning (wanneer kunt u iets verwachten), maar realiteit lijkt dat dat vooralsnog niet mogelijk is.
- Uitleg effect daling gaswinning: steeds minder zwaar versterken.
- Introductie gebiedsregisseurs.
- I.o.m. NCG bepalen waar de 'algemene' communicatie over het LPA gekoppeld kan worden aan 'uitvoeringscommunicatie'. In het verleden werden bijvoorbeeld altijd avonden georganiseerd over de inspectieprogramma's, waarbij bewonersbegeleiders werden geïntroduceerd e.d..

### Vorm

- Brief
- Combi plenair/inloopavond. Afhankelijk van situatie.

### Lopende communicatie

- In LS is afgesproken dat er aan 1581 wordt gecommuniceerd over aanpak, in navolging op de brief van december 2018.
- Aansluiten op voorgaande communicatie.
- Lopende projecten gaan gewoon door, ongeacht LPA.
- Praktijkaanpak en Bijzondere Situaties.

## Woltersum

- 1 brief/bijeenkomst voor het hele dorp met boodschap: we gaan alle woningen (laten) beoordelen in 2020. Wel is er faseverschil in het gereed komen van de normbesluiten:
  - o Batch 3260
  - o Opnames/inspecties 2018
  - o P50 HRA 2018
- Impact op het dorp afhankelijk van de normbesluiten (wel of niet versterken, zwaar of licht versterken). Dat weten we op zijn vroegst pas in de loop van het jaar.
- Koppeling met dorpsvernieuwing.



## Ten Post

- 1 brief/bijeenkomst voor hele dorp. Uitleg verschillende groepen:
  - o Sloop-nieuwbouw en versterking Nije Buurt loopt via het project. LPA verandert daar niets aan.
  - o Batch 1581 > koppeling met verduurzaming > brief 1581.
  - o Batch 3260 > koppeling met verduurzaming > planning gereed komen normbesluiten en aanpak uitvoering niet bekend.
- Koppeling met dorpsvernieuwing:
  - o Versterking school/dorpshuis > Huis van Ten Post





## Ten Boer

- In Ten Boer zijn denk ik heel veel verschillende verhalen/aanpakken te vertellen, daarom denk ik gebieds-/straatgewijs communiceren.
  - o Fazanthof > via project.
  - o Hamplaats > via project.
  - o Ommelanderstraat/Blinkerdlaan > via project.
  - o Bloemhof > communicatie via Woonzorg/Zorggroep!
  - o Batch 1581 Koopmansplein > via brief 1581.
  - o Batch 3260 (Vogelbuurt) > planning gereed komen normbesluiten en aanpak uitvoering niet bekend. Omgeving Fazanthof wellicht apart benaderen (?)
  - o Beoordelingen vanuit 2018 > gebied Wedmanstraat e.o., gebied Vogelbuurt.
  - o Opnames 2019-1. In zomer 2019 zijn deze opnames uitgevoerd, beoordelingen volgen. Status en planning normbesluiten niet bekend.
  - o Opnames gebied omgeving Ommelanderstraat/Blinkerdlaan/Fivelstraat. We pakken zowel de P90 als grijs op vanuit gebiedsgerichte aanpak.
  - o Opnames gebied Boltweg/Bouwerschapweg. De P90 zijn in Q1 in opname gegaan, grijze adressen gaan dit jaar ook in opname vanuit gebiedsgerichte aanpak.
  - o Opnames P90 o.b.v. HRA 2019. 'Confetti'.




Lellens

- Batch 1581 > 1e dorp waar B6 aan de slag gaat, via brief 1581.



Winneweer

- Batch 1581 > 2e dorp waar B6 aan de slag gaat, koppeling leggen met communicatie vanuit B6.



## Wittewierum

- Grotendeels in batch 3260 > planning gereed komen normbesluiten en aanpak uitvoering niet bekend.

## Sint Annen, Thesinge, Garmerwolde, Lageland, rand Groningen

- In deze dorpen is maar een klein deel van de adressen onderdeel van de opgave. Maar toch per dorp aanvliegen? Er zijn 2 groepen adressen:
  - o Opnames P90 o.b.v. HRA 2018 > hebben in december 2018 al brief gehad over risicoprofiel en aankondiging opnames vanaf najaar 2019 > opnames Q2 2020. 'Confetti'.
  - o Opnames P90 o.b.v. HRA 2019 > nog geen communicatie geweest, opnames later in het jaar of 2021. 'Confetti'.