

Agenda PVA 2020/2021

Datum: 24-6-2020
 Tijd: 13.30 - 15.30
 Locatie: Via Webex
 Voorzitter: (10)(2e)
 Notulist: (10)(2e)
 Aanwezig: (10)(2e) ; (10)(2e) ; (10)(2e) ; (10)(2e) ;
 (10)(2e) ; (10)(2e) ; (10)(2e) ; (10)(2e) ; (10)(2e) ;
 (10)(2e) ; (10)(2e) ; (10)(2e) ; (10)(2e) ; (10)(2e) ;
 (10)(2e) ; (10)(2e) ;
 Omschrijving Overleg Vervolg PVA 2021

K
e
n
m
e
r
k

Agenda

1. Afronden lokale PVA 2020

Besluiten

Week + nr	Omschrijving
26.01	Evaluatie is akkoord (sheet 2)
26.02	Sodm eerder en effectiever betrekken om te weten waarop getoetst wordt bij PVA
26.03	Standaard format opstellen voor Sodm mbv checklist/Quikscan. (cijfermatig)
26.04	Vertegenwoordiging gemeentes en NCG overleg plannen met Sodm m.b.t. vraag of aanleveren adressen op Excelniveau voor de uitvoeringsplanning noodzakelijk is of onderbouwing tekstueel voldoende voor 1 juli.

Acties

Blad 2

Week + nr	Omschrijving	Uitvoering	★	★★
26.01	<p>Sodm concept rapport, ronde hoe bij gemeenten ontvangen?</p> <p>(10)(2e)(Appingedam): 2 vragen gehad m.b.t. grijzen panden en goed kunnen beantwoorden. Rapport: verschillende aantallen gingen rond dan de aantallen waarover wij gesproken hebben.</p> <p>(10)(2e) (Loppersum): Cijfers werden niet herkend. Aangegeven het belang van het doornemen van de cijfers</p> <p>(10)(2e) (Midden-Groningen): wel wat miscommunicatie maar uiteindelijk komen we er wel uit</p> <p>(10)(2e)(Het Hogeland): herkenbare verhalen m.b.t. de cijfers. Er komt goedkeuring naar verwachting. Goed gesprek gehad met Sodm.</p> <p>(10)(2e) (Groningen): voor zover bekend bij (10)(2e), vragen over toegevoegde woningen in LPA . Deze hoefden nog niet meegenomen te worden bij Sodm. Check VP/SP&C en gemeente of adressen nu goed in de lijsten staan.,</p> <p>(10)(2e) opmerkingen over uitvoering en toegevoegd in PVA. Ging bij andere gemeenten ook zo.</p> <p>(10)(2e) : opmerking: Quik scan (toetslijst) wellicht een optie om mee te werken. Gezien de Raad graag vrijheid wil houden in opstellen PVA. (10)(2e) en (10)(2e) over afstemmen.</p> <p>(10)(2e): wil hier ook in meedenken. Veel ervaring in opbouwen lokaal plan.</p>	<p>SP&C, VP en gemeente</p> <p>(10)(2e)</p> <p>(10)(2e) en (10)(2e)</p>		
26.02	<p>Tevens het Sodm uitnodigen bij opzetten cijfermatige format</p>	(10)(2e)		
	<p>Uitvoeringsplanning 2020 e.v.</p> <p>Uitvoeringsplanning voor 2021 is meer tijd voor, nu eerst richten op goedkeuring Sodm.</p>			
26.03	<p>Welke adressen-> moeten op Excel niveau aangeleverd worden P50 P90 voor 1-7-2020.</p> <p>(10)(2e): opmerking in rapport dat je P50 eerst af moet ronden. (10)(2e): (Discussie tussen gemeente en Sodm,) ze kunnen goed leveren met een andere volgorde als de onderbouwing daarvoor goed is zoals NCG begrepen heeft.</p> <p>(10)(2e): Gemeente heeft geen sturing op aanlevering VA's. Dit was wel de indruk Sodm.</p> <p>(10)(2e): wij hebben geen vraag gekregen van Sodm om uitvoeringsplanning op te leveren. NCG krijgt daar juist veel vragen over van SodM.</p> <p>VA's in totaal nu 12.000 (incl. planning medio volgend jaar)</p> <p>Prioritering hierin maken</p> <p>(10)(2e): 1467, 1581 en 1588 en P50 (planning loopt uit). Dat is ook de volgorde die wij hanteren.</p> <p>Eenvoudig houden. Vraag of Excelniveau dan noodzakelijk is (10)(2e).</p>	gemeenten		
	Contact met Sodm leggen over behoefte afspraak	(10)(2e)		

Blad 3

26.4	Afspraak met (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) en (10)(2e) en Sodm plannen op korte termijn na bericht (10)(2e)	(10)(2e)		
	Proces start Lokale plannen 2021 Opdracht moet vooraf duidelijk door Regio en Rijk gesteld worden (onze opdrachtgever) waaruit gewerkt kan worden. Daarop volgend een reeks nieuwe afspraken voor ingepland.			
26.5	Vraag of we elkaar live kunnen spreken ipv Webex bijvoorbeeld in een Raadhuis Midden Groningen Loppersum en Delfzijl eventueel 2 ^e en 3 ^e optie.	(10)(2e) en (10)(2e)		
26.6	Doelstelling vanuit VOG met Anja delen			
	<p>Sheet 6 doelstelling PVA 2021 door gemeenten (aantallen) Overige 3 voor rekening NCG.: capaciteitsverdeling; inzicht in levering VA's; Inzicht in voortgang PVA 2021.</p> <p>(10)(2e): THV in 2022 een knelpunt en normbesluiten Versterkingsbesluiten baart zorgen. Beeld verschilt met beeld NCG. Moeten normbesluiten en versterkingsbesluiten na juli 2019 voor alle adressen worden genomen? SP & C gaat dit uitzoeken . VP's (10)(2e)</p> <p>-Inzicht levering VA's (data vastzetten, dan kun je beter een planning maken) -O&R terugkoppeling , capaciteit afstemmen op levering VA's (10)(2e) (Appingedam) THV is een probleem (10)(2e) (Delfzijl) 3 raden oude gemeentes naar 1 Raad Eemsdelta. Wie neemt het besluit inzake de plannen van aanpak van de nieuwe gemeente Eemsdelta? Of gebeurt dit nog door drie gemeenten eigenstandig? (10)(2e) Capaciteit O&R nu nog weinig grip op. Uitvoering VA's zsm concreet maken.</p>	(10)(2e)	(10)(2e)	(10)(2e)