

		start	besluit	wie organiseert?	Randvoorwaarde	Randvoorwaarde	Dilemma / vraag
	Plan de Bestuurlijke overleggen en stel de delegatie samen	Q3	1.7.2019				Ambitie was een integraal BO Groningen max 2x per jaar op de volle breedte van het Gaswinningsdossier. Toch versterken, schade en NPG losknippen?
10	Stel een Versnellingssteam samen	Q3	jul-19		Compacte besturing / tijd en kwaliteit	Goeie (externe) ondersteuning	
2a	Bepaal: <i>een proces/werkwijze van Versterking obv expert judgement van een aannemer</i> die in opdracht van eigenaar (i.s.m. constructeur / gestandaardiseerde typologie aanpak) de versterkingsmaatregelen voor een gebouw bepaalt en ook direct uitvoert. In dit proces vallen opname, beoordeling en ontwerp samen en wordt aansluitend een Norm-en Versterkingsbesluit genomen. (bij voorkeur in combinatie met het besluit over de Omgevings-vergunning, zodat er maar één formeel beslismoment geldt).	Q3	voor 1.7.2019	NCG	Bewoner kan hiervoor kiezen	Prioriteit obv Lokaal Plan van Aanpak	Wie neemt Norm- en versterkings-besluit? Wie bepaalt veiligheid?
2b1	Herontwerp het proces van opname en beoordeling: door gebruik te maken van <i>de typologiebenadering</i> en <i>vergroten van capaciteit</i> (zie maatregelen 6 t/m 9). Door inzet van de typologiebenadering kan veel sneller worden bepaald welke maatregelen nodig zijn om een gebouw aan de veiligheidsnorm te laten voldoen - <i>vergroot de capaciteit voor opname en berekening (naar 6-9)</i>	Q4	2019	NCG			
6	- <i>besteedt de ingenieurscapaciteit aan in typologisch consistente pakketten, zodat bureaus zich kunnen specialiseren</i>			2019	NCG		
6	- <i>werk de coördinatiemechanisme uit tussen bureaus die werkzaam zijn in hetzelfde gebied</i> - <i>introduceer de typologiebenadering voor opname en berekening</i> - <i>stel de Groningen Maatregelen Catalogus vast en ontsluit die voor aannemers, constructeurs en ingenieurs</i> - <i>valideer de typologie benadering</i>	Q4 Q4 Q4		2019	NCG	Maatschappelijk aanvaardbaar. Dit oordeel zal worden gegeven in het <i>Versterkingsoverleg van de Gemeenten</i>	Bovenlokaal SamenwerkingsOverleg (BSO)?
4	Maak een efficiënt, helder en maatschappelijk aanvaardbaar versterkingsproces	1.1.2020	1.11.2019	NCG		Externe begeleiding van NCG	zie 2b1: is toch hetzelfde?
5	Stel een vergoedingsregeling (boetebeding of dwangsom) vast bij overschrijden overeengekomen (fatale) termijnen	1.1.2020	1.11.2019	BZK			Gemeenten eigen / gelijke regeling?
1	Verleng (stel vast) de duurzaamheidsmaatregelen van max. 7.000 euro per woningen	Q3	2019	NCG	ook voor batch 1588		

		start	besluit	wie organiseert?	Randvoorwaarde	Randvoorwaarde	Dilemma / vraag
	Stel Lokale Plannen van Aanpak op	2019		gemeenten			
7	Stel een meerjarig, regionaal versterkingsplan op adresniveau vast dat is gebaseerd op de lokale plannen van aanpak	2019		NCG	Afgestemd op de capaciteit	Vastelling door BSO	
8	Richt een professionele productiesturing in - productie- en capaciteitsrapportage - een masterplanning (overall planning) - een publiek dashboard waarmee kan worden gerapporteerd over de uitvoering van de versterking per gemeente, per dorp/gebied, per straat. Er wordt gerapporteerd op de uitvoering van de lokale plannen van aanpak en op het regionaal versterkingsplan (7)	2019		NCG	Externe begeleiding		
9	Sluit met bouwondernemers een Bouwakkoord Groningen en maak afspraken over de wijze van aanbesteding / gunning van werk	2019		NCG / BZK?	wetgeving		