

Deelopdracht WIJ-Groningen 2020 Simon van Hasselt school *Extra VO-WIJ*

In te vullen door opdrachtgever

VELDEN MET EEN * VERPLICHT IN TE VULLEN; VELDEN ZONDER * ZO MOGELIJK INVULLEN	BESCHRIJVING <i>ZIE 'TOELICHTING' OP DE VELDEN AAN HET EIND VAN DIT DOCUMENT</i>
PROJECTNAAM*	Extra inzet VO Wij voor Simon van Hasseltschool
DATUM EN VERSIE	Mei 2020
OPDRACHTGEVER*	Gemeente Groningen
CONTACTPERSOON OPDRACHTGEVENDE PARTIJ*	
CONTACTPERSOON WIJ-GRONINGEN	
CONTACTPERSOON DMO BELEID	
PROJECTLEIDER*	
UITDAGING/PROBLEEMSTELLING* <i>SVP KORT EN BONDIG.</i>	Bieden van continuïteit in de ondersteuning in school met mogelijkheid tot organiseren van ondersteuning op jeugdhulpindicatie .
ARGUMENTATIE / AANLEIDING* 1. <i>EFFECTEN/RISICO'S BIJ NIET UITVOEREN</i> 2. <i>MOGELIJKHEDEN OM DE GENOEMDE EFFECTEN/RISICO'S OP EEN ANDERE MANIER OP TE LOSSEN?</i> <i>SVP KORT EN BONDIG</i>	School had intern maatschappelijk werk , hetgeen is gestopt. Om de werkzaamheden blijvend te kunnen bieden, is de VO WIJ medewerker gevraagd om interne ondersteuning van leerlingen en eventueel van ouders te bieden. Daar deze ondersteuning niet binnen de afspraken van de reguliere inzet van VO WIJ valt, koopt de school deze extra inzet in.
DOELSTELLING (WAT)* <i>PROBEER IN ÉÉN OF TWEE ZINNEN TE FORMULEREN WAT DE DOELSTELLING VAN HET PROJECT IS.</i>	Bieden van ondersteuning aan leerlingen en hun ouders onder schooltijd.
DOELGROEP*	Leerlingen en hun ouders van de Simon van Hasseltschool

VELDEN MET EEN * VERPLICHT IN TE VULLEN; VELDEN ZONDER * ZO MOGELIJK INVULLEN	BESCHRIJVING ZIE 'TOELICHTING' OP DE VELDEN AAN HET EINDE VAN DIT DOCUMENT
---	---

PROJECTRESULTATEN EN BEOOGDE EFFECTEN

SMART GEFORMULEERD, MET BULLITS.

AFBAKENING

Regulier VO WIJ en passend onderwijs

SVP KORT EN BONDIG

RELATIES MET ANDERE PROJECTEN

Passend onderwijs, inzet regulier VO WIJ in de VO scholen, Leerplicht

UITGANGSPUNTEN

PLANNING (START/EIND)*

1 februari 2020– 1 februari 2021 (12 mnd)

WAT IS DE LOOPTIJD VAN HET PROJECT (VAN/TOT)

WAT ZIJN DE EVENTUELE MIJLPALLEN.

STURING/VOORTGANG

Mondeling evaluatie 2x per jaar met de directeur van de school.
Schriftelijke eindrapportage.

WAT ZIJN DE AFSPRAKEN DIE GEMAAKT WORDEN OVER (TUSSENTIJDSE- EN EIND-) RAPPORTAGES EN/OF TERUGKOPPELING

BORGING/IMPLEMENTATIE

RISICO'S

IMPACT / KANS / MAATREGELEN

SAMENSTELLING PROJECTGROEP +
UREN INZET GEMEENTE GRONINGEN
(NAMEN EN UREN)

UREN INZET STICHTING WIJ GRONINGEN / 4 uur per week
PER FUNCTIEGROEP
(UREN X TARIEF)*

TOTALE BUDGET – HERKOMST*

WELK BUDGET?

KOSTENPLAATS – KOSTENSOORTEN.

Tekst uit mail

VELDEN MET EEN * VERPLICHT IN TE
VULLEN; VELDEN ZONDER * ZO MOGELIJK
INVULLEN

BESCHRIJVING
ZIE 'TOELICHTING' OP DE VELDEN AAN HET EIND VAN DIT DOCUMENT

INCIDENTEEL / STRUCTUREEL.

Dag

Bij deze oeverstig ik dat we op de Simon van Hasseltschool graag 4 klokuren in de week
gebruik maken van de expertise van

We willen dit graag met ingang van 1 februari 2020 t/m 1 februari 2021.

Mijn voorstel is om in december 2020 even samen te kijken naar het vervolg,

Mvg

ool

TOTALE BUDGET – BESTEDING*

WAT IS HET TOTALE GEBUDGETTEERDE BEDRAG
EN HOE IS HET OPGEBOUWD?

Kostprijs 98.260 fte

4 uur per week

Gedurende 12 maanden

Berekening

$4/36 \times 98.260 = 10.917$ euro

Dekking

10.917 euro boeken op innovatiebudget jeugdhulp kostenplaats 642919 en in rekening
brengen bij J.

BUDGETHOUDER (HERKOMST) AKKOORD*

WIE IS DE BUDGETHOUDER?

IS DE BUDGETHOUDER AKKOORD?

BIJ DE DEFINITIEVE AANVRAAG HANDTEKENING
TOEVOEGEN

WIJ GRONINGEN AKKOORD*

DIRECTEUR WIJ AKKOORD?



M.A.E. Kunt

8-6-2020

VELDEN MET EEN * VERPLICHT IN TE
VULLEN; VELDEN ZONDER * ZO MOGELIJK
INVULLEN

BESCHRIJVING
ZIE 'TOELICHTING' OP DE VELDEN AAN HET EIND VAN DIT DOCUMENT

*BIJ DE DEFINITIEVE AANVRAAG HANDTEKENING
TOEVOEGEN*

GEMEENTE GRONINGEN AKKOORD
ACCOUNTMANAGER DMO AKKOORD?
VERANTWOORDELIJK PROGRAMMALEIDER
AKKOORD?
FINANCIEEL ADVISEUR AKKOORD?
BIJ DE DEFINITIEVE AANVRAAG
HANDTEKENINGEN TOEVOEGEN?



25-9-2020