

## Projectaanvraag/-opdracht WIJ 2021 Extra SAW-formatie tbv Noorderpoort (Pilot S-Team)


Velden met een * verplicht in te vullen; Velden zonder * zo mogelijk invullen	Beschrijving Zie 'Toelichting' op de velden aan het eind van dit document
Projectnaam*	Extra SAW-formatie tbv Noorderpoort (Pilot S-Team )
Datum (JJMMDD) en versie (v0.0)	08-12-2021
Opdrachtgever*	VSV regiomiddelen
Aanspreekpunt / coördinator (bij aanvraag)*	
Contactpersoon WIJ Groningen Contactpersoon DMO	
Uitdaging/Probleemstelling* Svp kort en bondig.	Verbeteren (preventieve) ondersteuning van Studenten in MBO -scholen. Door het introduceren van de S(school Talent)- Team . Het S-team bestaat uit een teamcaptain die een groep stagiaires begeleidt. Samen ondersteunen ze de studenten om schooluitval te voorkomen en daarmee het toekomstperspectief van de jongeren te verbeteren
Argumentatie / Aanleiding* 1. Effecten/risico's bij niet uitvoeren 2. Mogelijkheden om de genoemde effecten/risico's op een andere manier op te lossen? Svp kort en bondig	Uitbreiding SAW uren op Noorderpoort voor uitvoering van de pilot S-Team . De SAW-ers gaan op 2 opleidingen, als teamcaptain een groep stagiaires begeleiden.

Doelstelling (WAT)* Probeer in één of twee zinnen te formuleren wat de doelstelling van het project is.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Voorkomen van schooluitval</li> <li>2 Voeren van (preventieve) ondersteunende gesprekken met studenten, evt ouders en docenten,</li> <li>3 Verbinding leggen met de sociale – of wij-teams van de gemeente waar de jongere woonachtig is,</li> </ol>
--	---

Velden met een * verplicht in te vullen; Velden zonder * zo mogelijk invullen	Beschrijving Zie 'Toelichting' op de velden aan het eind van dit document
	4 Uitvoeren van interventies in het kader van inzet jeugdhulp of WMO voor de jongeren (en waar nodig zorgtoewijzingen in gang zetten)
Doelgroep	Studenten Noorderpoort van de door de Noorderpoort aangewezen twee opleidingen
Projectresultaten en beoogde effecten SMART geformuleerd, met bullits.	Een Groningse variant van het Friese S-Team organiseren met dezelfde beoogde resultaten, te weten; Dat het S-Team daadwerkelijk effectief is in het begeleiden van studenten wordt aangetoond door meerdere onderzoeken. De methodiek is hierdoor bewezen effectief Een maatschappelijke kosten-batenanalyse laat zien dat er grote aantoonbare besparingen zijn Momenteel levert de investering in het S-Team het tienvoudige in besparingen op voor het onderwijs, de Gemeenten en de zorgverzekeraars Al met al kan het S-Team een hoge prijskwaliteit verhouding bieden ( zie bijlage).
Afbakening Svp kort en bondig	Afstemming met inzet RMC+ en jeugdarts
Relaties met andere projecten	School als Wijk en evt WIJS

Uitgangspunten	Vroegtijdig ondersteuning bieden door stagiaires aan jongeren die uitgaat van participatie, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de jongeren en die gericht is op voorkomen van schooluitval en (toekomstige) zelfstandigheid van de jongere.
Planning (start/eind)* Wat is de looptijd van het project (van/tot) Wat zijn de eventuele mijlpalen	1 januari 2021 tot en met 31 december 2021
Sturing/voortgang	Kwartaalrapportages DMO en VSV

Velden met een * verplicht in te vullen; Velden zonder * zo mogelijk invullen	Beschrijving Zie 'Toelichting' op de velden aan het eind van dit document
Wat zijn de afspraken die gemaakt worden over (tussentijdse- en eind-) rapportages en/of terugkoppeling	
Risico's Impact / Kans / Maatregelen	Financiering vanaf 1 januari 2021
Samenstelling Projectgroep + uren inzet Gemeente Groningen (namen en uren)	Ingebed in bestaande School als wijk structuur
Uren inzet Stichting WIJ Groningen / per functiegroep (uren x tarief)*	Duur 12 maanden: 24 uur per week
Totale budget – herkomst* Welk budget? Kostenplaats – kostensoorten. Incidenteel / Structureel.	VSV Middelen

<p>Totale budget – besteding*</p> <p>Wat is het totale gebudgetteerde bedrag en hoe is het opgebouwd?</p>	<p>Zie voorblad</p> <p>€ 60 710</p> 
<p>Budgethouder (herkomst) akkoord*</p> <p><b>Velden met een * verplicht in te vullen; Velden zonder * zo mogelijk invullen</b></p> <p>Wie is de budgethouder? Is de budgethouder akkoord? Bij de definitieve aanvraag handtekening toevoegen</p>	<p>Beschrijving</p> <p>Zie 'Toelichting' op de velden aan het eind van dit document</p> <p>-----</p> <p>Noorderpoort Bestuursbureau Verzetsstrijderslaan 4 Postbus 530 9700 AM Groningen</p>



---

WIJ Groningen akkoord\*  
Directeur WIJ akkoord?  
Bij de definitieve aanvraag handtekening  
toevoegen

Mirjam Kuin (WIJ Groningen)

A large black rectangular redaction box covering the signature of Mirjam Kuin.

30-03-2020

---

1