

Projectaanvraag/-opdracht van Gemeente Groningen aan de Stichting WIJ Groningen

Velden met een * verplicht in te vullen; Velden zonder * zo mogelijk invullen	Beschrijving <i>Zie 'Toelichting' op de velden aan het eind van dit document</i>
Projectnaam*	Stratenaanpak Kostverloren
Datum (JJMMDD) en versie (v0.0)	22-7-2019
Opdrachtgever*	
Aanspreekpunt / coördinator (bij aanvraag)*	
Projectleider*	
Uitdaging/Probleemstelling* <i>Svp kort en bondig.</i>	Verlenging stratenaanpak in wijk Kostverloren
Argumentatie / Aanleiding* 1 <i>Effecten/risico's bij niet uitvoeren</i> 2 <i>Mogelijkheden om de genoemde effecten/risico's op een andere manier op te lossen?</i> <i>Svp kort en bondig</i>	In verschillende straten in Kostverloren woont een concentratie van kwetsbare personen die weinig zichtbaar is voor hulpverlening. Aanleiding is 2-ledig: 1 Kwetsbare bewoners sterker en weerbaarder maken en hun buurtbinding verstevigen. 2. Mensen die al langer in Kostverloren wonen zich weer meer thuis laten voelen en een actieve bijdrage leveren.
Doelstelling (WAT)* <i>Probeer in één of twee zinnen te formuleren wat de doelstelling van het project is.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • In beeld brengen van kansen en mogelijkheden van individuen/huishoudens + verzilveren ervan zoals werk, tevens beperkingen in het oog houden • Terugbrengen woonoverlast • Bewoners meer gezicht geven en gevoel geven erbij te horen • Buren kennen elkaar weer, helpen elkaar en de buurt
Doelgroep	Kwetsbare bewoners Bewoners die er al langer wonen en de wijk voelen vervreemden
Projectresultaten en beoogde effecten <i>SMART geformuleerd, met bullits.</i>	Zie plan van aanpak
Afbakening	Te bezoeken straten zijn geselecteerd. Er is gekeken waar weinig contact is.

Velden met een * verplicht in te vullen; Velden zonder * zo mogelijk invullen	Beschrijving <i>Zie 'Toelichting' op de velden aan het eind van dit document</i>
<i>Svp kort en bondig</i>	
Relaties met andere projecten	Past binnen Kostwinning KiK is betrokken en zit in het team. Past binnen persoonlijke benadering van Nijestee rondom energetische verduurzaming
Uitgangspunten	
Planning (start/eind)* <i>Wat is de looptijd van het project (van/tot)</i> <i>Wat zijn de eventuele mijlpalen.</i>	Looptijd: september 2020 – september 2021
Sturing/voortgang <i>Wat zijn de afspraken die gemaakt worden over (tussentijdse- en eind-) rapportages en/of terugkoppeling</i>	Elk kwartaal gesprek om te bespreken hoe het loopt + mogelijk bijsturen + start-bijeenkomst. Komt terug in plan van aanpak
Risico's <i>Impact / Kans / Maatregelen</i>	De opdracht is persoonsafhankelijk. Alleen kan en mag de opdracht/project ten uitvoer brengen.
Samenstelling Projectgroep + uren inzet Gemeente Groningen (namen en uren)	Projectgroep: WIJ, Nijestee, politie, gemeente / kansen in kaart
Uren inzet Stichting WIJ Groningen / per functiegroep (uren x tarief)*	12 uur projectleider stratenaanpak Medewerker B
Totale budget – herkomst* <i>Welk budget?</i> <i>Kostenplaats – kostensoorten.</i> <i>Incidenteel / Structureel.</i>	Budget: 37426 Kostenplaats: 644874 - 2020 Gebiedsprogramma Oude wijken Kostensoort 48750 Incidenteel
Totale budget – besteding* <i>Wat is het totale gebudgetteerde bedrag en hoe is het opgebouwd?</i>	Totaal 37426 32426 euro kosten projectleider 5000 euro activiteitengeld tbv stratenaanpak

Velden met een * verplicht in te vullen;
Velden zonder * zo mogelijk invullen

Beschrijving

Zie 'Toelichting' op de velden aan het eind van dit document

De opgegeven kostprijs is van toepassing op het jaar 2020. Deze kostprijs is exclusief jaarlijkse indexatie op basis van Cao en compensatie prijsindex. WIJ Groningen behoudt het recht om voor de jaren 2021 e.v. de kostprijs te indexeren.


Budgethouder (herkomst) akkoord*

Wie is de budgethouder?

Is de budgethouder akkoord?

Bij de definitieve aanvraag handtekening toevoegen

1



10-11-2020

WIJ Groningen akkoord*

Directeur WIJ akkoord?

Bij de definitieve aanvraag handtekening toevoegen



Mirjam Kuin

25-11-2020



TOELICHTING

Uitdaging/Probleemstelling*

De beschrijving van de spanning die bestaat tussen de huidige en gewenste situatie, gegeven een of meer doelstellingen die daarbij aan de orde zijn. Svp kort en bondig.

Argumentatie / Aanleiding*

- 1 Effecten/risico's bij niet uitvoeren van dit project
 - 2 Mogelijkheden om de genoemde effecten/risico's op een andere manier op te lossen?
- Svp kort en bondig

Doelstelling (WAT)*

Probeer in één of twee zinnen te formuleren wat de doelstelling van het project is

De doelstelling van het project betreft de zingeving ervan, de 'hogere ambitie' waaraan het project een bijdrage gaat leveren middels het opleveren van het projectresultaat. Een doelstelling wordt vaak geformuleerd in termen van 'bijdragen aan', 'bevorderen van', 'zorgen voor', enz.

Projectresultaten en beoogde effecten

Het resultaat is een instrument waarmee de doelstelling kan worden bereikt, of althans dichterbij kan worden gebracht. SMART geformuleerd, met bullits. Een resultaat moet daarom in principe worden geformuleerd als een zelfstandig naamwoord, het is tastbaar. In een goede resultaatbeschrijving ontbreken '-er' woorden zoals 'mooier', 'efficiënter', 'sneller', en betekenisloze kreten als 'adequaat' en 'optimaal'

Afbakening

Een beschrijving van zaken die niet tot het resultaat behoren. Een goede afbakening creëert helderheid en leidt tot een discussie met de opdrachtgever over wat nu wel en wat niet tot het project behoort. Svp kort en bondig

Planning (start/eind)*

Wat is de looptijd van het project (van/tot)

Wat zijn de eventuele mijlpalen

Sturing/voortgang

Wat zijn de afspraken die gemaakt worden over (tussentijdse- en eind-) rapportages en/of terugkoppeling

Risico's (impact/kans/maatregelen)

Wat zijn de risico's?

Facultatief Probeer daarbij ook aan te geven wat de impact is als het risico zich voordoet en wat de kans daarop is

Welke maatregelen kunnen genomen worden om de schade etc. te voorkomen of te beperken

Uren inzet Stichting WIJ Groningen / per functiegroep (uren x tarief)*

Zie bijlage tarieven Stichting WIJ Groningen 2018

Stem met je contactpersoon bij WIJ Groningen af welke tarieven gehanteerd dienen te worden

Totale budget – herkomst*

Ten laste van welk budget moet dit project komen.

Bedragen per jaar met kostenplaatsen – kostensoorten

Incidenteel / structureel.

Stem dit af met je financiële adviseur

Totale budget – besteding*

Wat is het totale gebudgetteerde bedrag en hoe is het opgebouwd?

Gaat daarbij niet alleen om uren maar ook om bijkomende kosten zoals activiteitgelden, materialen, overige inhuur etc

Stem dit af met je contactpersoon bij WIJ Groningen

Budgethouder (herkomst) akkoord*

Wie is de budgethouder?

Is de budgethouder akkoord?

Bij de definitieve aanvraag handtekening toevoegen

WIJ Groningen akkoord*

Directeur WIJ akkoord?

Bij de definitieve aanvraag handtekening toevoegen