

Projectaanvraag/-opdracht van Gemeente Groningen aan de Stichting WIJ Groningen

Velden met een * verplicht in te vullen; Velden zonder * zo mogelijk invullen	Beschrijving Zie 'Toelichting' op de velden aan het eind van dit document
Projectnaam*	Financiële huiskamer (Coaching in kleine schulden) Lijn 2- regiodeal- prettig en veilig samenleven
Datum (JJMMDD) en versie (v0.0)	05 januari 2022 versie 1.4
Opdrachtgever*	[REDACTED]
Aanspreekpunt / coördinator (bij aanvraag)*	[REDACTED]
Projectleider*	[REDACTED]
Uitdaging/Probleemstelling* <i>Svp kort en bondig</i>	Dagelijks melden bewoners zich bij de front office van Stichting WIJ. Circa 85% van de vragen waarmee ze komen zijn gerelateerd aan financiën. 5% van deze vragen gaan over relatief kleine schulden tot maximaal € 5000,- of gaan over dreigende schulden. Volgens de sociaal raadslieden heeft een aantal van deze groep voldoende potentie zelf te leren hoe een gezond eigen financieel huishouden te organiseren en te houden.
Argumentatie / Aanleiding* 1 <i>Effecten/risico's bij niet uitvoeren</i> 2 <i>Mogelijkheden om de genoemde effecten/risico's op een andere manier op te lossen?</i> <i>Svp kort en bondig</i>	Er bestaat nog geen duurzame ondersteuning voor bewoners ouder dan 27 jaar om zelf uit de schulden te komen. WIJ gaat coaching op maat aanbieden. Stichting Wij start direct met coaching, daarmee wordt de groei naar grotere schulden voorkomen. De bewoners krijgen eerder grip op eigen financiën en werken indien gewenst met hulp van een coach meedoen aan hun eigen toekomstperspectief. Tijdens de financiële huiskamer kunnen bewoners laagdrempelig aansluiten bij een training, voorlichting of groepsgesprek over financiën. Waarbij bewoners leren inzicht te krijgen in hun eigen handelen en waarbij de focus ligt op eigenkracht en grip op hun financiën. Actualiteit Bewoners met schulden worden over het algemeen doorverwezen naar de GKB. Voor de (leerbare) bewoners met kleine schulden zijn deze trajecten vaak te "zwaar, te lang of niet passend". Niet passend, omdat deze bewoners zelf kunnen leren financieel gezond te zijn,




<p>Velden met een * verplicht in te vullen; Velden zonder * zo mogelijk invullen</p>	<p>Beschrijving Zie 'Toelichting' op de velden aan het eind van dit document</p>
	<p>zodat terug val en hulpverlening op langere termijn niet nodig is Deze bewoners zijn geholpen met coaching dichtbij huis, waarbij de focus ligt op eigen regie in het eigen financiële huishouden Daarnaast hebben inwoners te maken met de stijgende gasprijzen, juist blijkt dat de inwoners uit de Korrewegwijk, Oosterparkwijk en Centrum hierdoor extra getroffen zullen worden Met relatief kleine verouderde woningen die slecht geïsoleerd zijn</p> <p>De WIJ pakt nu altijd de urgente financiële vragen op, er is veel inzet op om bewoners te helpen met financiële vragen, denk hierbij aan GELDWIJS Met de nieuwe aanpak coaching kleine schulden, zet WIJ in op de <i>duurzame</i> gedragsverandering zodat de mensen met lichte schulden niet meer terug komen op het financiële spreekuur en bij de frontoffice De bewoners die gebruiken maken van coaching in schulden, hebben duurzaam geleerd hoe ze een gezond financieel gezond blijven Dit willen we organiseren door een financiële huiskamer in de wijk te organiseren</p> <p>Gebleken is dat 2021 nodig was om de opstartfase van dit project vorm te geven In 2022 kan het project verder uitgerold worden en bestendigt middels inzet van een medewerker financiële huiskamer die tevens individuele coaching op maat biedt</p>
<p>Doelstelling (WAT)* <i>Probeer in één of twee zinnen te formuleren wat de doelstelling van het project is</i></p>	<p>Binnen een jaar heeft de helft van de totaal 30 deelnemers aantoonbaar grip op de eigen financiën Ze hebben vertrouwen in eigen kunnen en zicht op hun eigen financieel huishoudboekje Bij de deelnemers die nog niet participeren of werken wordt met de coach meedoen ingezet op meedoen en participatie</p> <p>Resultaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • de deelnemer heeft inzicht en vertrouwen in zijn financiën en heeft kennis wat hij wel of niet kan uitgeven. • De deelnemer houdt zich aan afspraken met incassobureaus en afspraken over afbetalingsregelingen • De deelnemer heeft zicht op welke stappen hij/ zij gaat nemen om weer mee te doen in de wijk en samenleving • Indien nodig is de deelnemer gekoppeld aan een coach meedoen of een ander traject naar participatie en meedoen

Velden met een * verplicht in te vullen; Velden zonder * zo mogelijk invullen	Beschrijving Zie 'Toelichting' op de velden aan het eind van dit document
Doelgroep	Bewoners uit de Korrewegwijk/Indische Buurt, Oosterparkwijk of Tuinwijk met dreigende of kleine schulden die willen leren om meer grip te krijgen op hun financiën
Projectresultaten en beoogde effecten <i>SMART geformuleerd, met bullits</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkgroep coaching kleine schulden. 4 WIJ medewerkers. 1 coach meedoen, 1 jongerencoach, 1 GKB medewerker, 1 persoon vanuit het gebiedsteam en een ervaringsdeskundige in opleiding, deze slaan de <i>brug</i> tussen de deelnemers en de betrokken professionals • Met de deelnemer wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de afspraken staan en doelen die men wil behalen. In het plan staat, dat de schuld wordt afbetaald aan het begin of aan het eind van het traject. Dit is met de voorwaarde dat de bewoner zich vastlegt op het volgen van het coachingstraject. Een inwoner sluit wekelijks aan bij de financiële huiskamer. • Indien gewenst, is individuele coaching mogelijk voordat deelnemer start in de peergroup • De peergroup bestaat uit minimaal 3 deelnemers, de groep komt (twee) wekelijks bij elkaar op een WIJ locatie • Tijdens de groepssessies is aandacht voor drempels, taboe, omgaan met schulden, impact op het leven met weinig geld, voldoen aan de wensen van de buitenwereld, informatie over regelingen en voorzieningen. • Na het traject is aandacht voor het perspectief van de bewoner, denk aan participatie en werk. • Nazorg er wordt gekeken wat de passende begeleiding is nadat de deelnemer het traject heeft afgerond. Denk aan doorverwijzen naar WIJ, Geldwijs, Stadlers hand in hand, Humanitas- orde in de paperassen • Deelnemers kunnen op ieder gewenst moment terugkomen in de financiële huiskamer, ook wanneer ze al enige tijd financiële stabiliteit hebben bereikt. Hiermee wordt eigen regie op terugvalpreventie beoogd
Afbakening <i>Svp kort en bondig</i>	Doelgroep: Deelnemers die niet terecht kunnen bij de eurocoaches. Nu bestaat een dergelijk traject voor jongeren onder de 27 (de eurocoach) maar er is niet zo'n traject voor mensen die ouder zijn dan 27

Velden met een * verplicht in te vullen; Velden zonder * zo mogelijk invullen	Beschrijving <i>Zie 'Toelichting' op de velden aan het eind van dit document</i>
	<p>Woonachtig in Korrewegwijk, OPW, IB, Tuinwijk Bewoners woonachtig in de Hoogte worden doorverwezen naar aanpak schuldenvrije wijk de Hoogte</p> <p>Deelnemer die al in een traject zitten- kunnen in samenspraak deelnemen in de financiële huiskamer</p> <p>Deelnemers die uitstromen uit een GKB-traject zijn welkom deel te nemen aan de coaching en de financiële huiskamer, zodat terugval naar de oude situatie wordt voorkomen</p> <p>Als afspraken niet worden nagekomen, kan besloten worden de samenwerking te stoppen</p> <p>Het traject is vrijwillig, maar niet vrijblijvend</p>
Relaties met andere projecten	<p>Bewoners die woonachtig zijn in de Hoogte worden verwezen naar Samen Schuldenvrij de Hoogte. Coaching in kleine schulden springt in het "gat" dat de huidige trajecten nog niet bieden De GKB en WID zijn nauw betrokken- als blijkt dat bewoner voldoende potentie heeft zelf te werken aan het wegwerken van eigen schulden- biedt coaching in kleine schulden net dat beetje ondersteuning om bewoner te helpen zelf hiermee aan de slag te gaan</p>
Uitgangspunten	<ul style="list-style-type: none"> • Schulden worden direct betaald aan de instanties- niet aan de deelnemers (per deelnemer 1000,-) Geschat benodigd bedrag kalenderjaar 2022: €20 000, - • Als deelnemers de gemaakte afspraken niet nakomen- kan er vanuit het project worden besloten niet meer te mogen deelnemen. • Als tijdens het traject, het schuldenverhaal anders is dan de inschatting was- dan stopt het coachingstraject en wordt doorverwezen naar de GKB • Schulden tot maximaal 4000,- Er is geen minimum- dreigende schulden zijn juist interessant • Steun vanuit de GKB is essentieel • Inzet van medewerkers anders dan de medewerker financiële huiskamer is vanuit eigen middelen • Tot 1 maart 2022 is de huidige coordinator nodig om het project over te dragen en te borgen Voor 8 uren per week Deze inzet moet worden betaald. <p>PR/ Marketing – eigen middelen- er wordt persoonlijk geworven</p>
Planning (start/eind)* <i>Wat is de looptijd van het project (van/tot)</i> <i>Wat zijn de eventuele mijlpalen</i>	<p>Het project is in voorbereiding gestart per 1 april met het aanstellen van de projectleider</p> <p>In het eerste halfjaar zijn de eerste deelnemers geworven en is het coachingsaanbod voor</p>

Velden met een * verplicht in te vullen; Velden zonder * zo mogelijk invullen	Beschrijving Zie 'Toelichting' op de velden aan het eind van dit document
<p>Sturing/voortgang</p> <p><i>Wat zijn de afspraken die gemaakt worden over (tussentijdse- en eind-) rapportages en/of terugkoppeling</i></p>	<p>het komende jaar georganiseerd In de loop van januari wordt er een nieuwe medewerker geworven ter vervanging van de projectleider voor 16 uren</p> <p>Zie bij projectresultaten en verder</p> <p>Vorbereiding</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ervaringsdeskundigen werven (afgerond 2021) -Trainingen invullen (afgerond 2021) -Communicatie organiseren. (afgerond 2021) -Plan B afgerond hebben voor wanneer coronamaatregelen de voortgang van dit project belemmeren <p>Uitvoering:</p> <p>Projectleider wordt tot april 2021 door Stichting WIJ betaald, daarna is budget van regiodeal nodig om continuïteit te waarborgen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Januari 2022 starten met de eerste training deelnemers -Inmiddels is gebleken dat de wachttijd voor deelnemers te lang is om te wachten tot een volle groep, daarom is instromen de gehele duur van het project mogelijk -Bij afronding eind 2022 is het project geïmplementeerd binnen WIJ in samenwerking met netwerkpartners <p>Evaluatie</p> <p>Opmerking: "go no go" en mijlpalen –</p> <p>Iedere drie maanden vindt er een evaluatie moment plaats waarin de stand van zaken wordt besproken, het aantal deelnemers wordt doorgenomen en de inhoud van de workshops/bijeenkomsten wordt doorgenomen</p>
<p>Risico's</p> <p><i>Impact / Kans / Maatregelen</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Onvoldoende deelnemers kunnen motiveren om aan te sluiten bij de collectieve bijeenkomsten die gegeven gaan worden 2 Dat trainingen geen doorgang kunnen vinden of onvoldoende bereik hebben doordat deze door de huidige coronamaatregelen online moeten plaatsvinden 3 Niet het gewenste effect bereikt wordt, doordat er te veel externe factoren van invloed zijn binnen de leefomgeving van de betreffende deelnemer
<p>Samenstelling Projectgroep +</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>



Velden met een * verplicht in te vullen; Velden zonder * zo mogelijk invullen	Beschrijving Zie 'Toelichting' op de velden aan het eind van dit document
uren inzet Gemeente Groningen (namen en uren)	
Uren inzet Stichting WIJ Groningen / per functiegroep (uren x tarief)*	16 uur per week medewerker C Zie voorblad
Totale budget – herkomst* <i>Welk budget?</i> <i>Kostenplaats – kostensoorten</i> <i>Incidenteel / Structureel</i>	647938 SUBSIDIES Regiodeal 2022
Totale budget – besteding* <i>Wat is het totale gebudgetteerde bedrag en hoe is het opgebouwd?</i>	
Budgethouder (herkomst) akkoord* <i>Wie is de budgethouder?</i> <i>Is de budgethouder akkoord?</i> <i>Bij de definitieve aanvraag handtekening toevoegen</i>	
WIJ Groningen akkoord* <i>Directeur WIJ akkoord?</i> <i>Bij de definitieve aanvraag handtekening toevoegen</i>	

Mirjam Kuin, 08-02-2022



TOELICHTING

Uitdaging/Probleemstelling*

De beschrijving van de spanning die bestaat tussen de huidige en gewenste situatie, gegeven een of meer doelstellingen die daarbij aan de orde zijn. Svp kort en bondig

Argumentatie / Aanleiding*

- 1 Effecten/risico's bij niet uitvoeren van dit project
 - 2 *Mogelijkheden om de genoemde effecten/risico's op een andere manier op te lossen?*
- Svp kort en bondig

Doelstelling (WAT)*

Probeer in één of twee zinnen te formuleren wat de doelstelling van het project is

De doelstelling van het project betreft de zingeving ervan, de 'hogere ambitie' waaraan het project een bijdrage gaat leveren middels het opleveren van het projectresultaat. Een doelstelling wordt vaak geformuleerd in termen van 'bijdragen aan', 'bevorderen van', 'zorgen voor', enz.

Projectresultaten en beoogde effecten

Het resultaat is een instrument waarmee de doelstelling kan worden bereikt, of althans dichterbij kan worden gebracht. SMART geformuleerd, met bullits. Een resultaat moet daarom in principe worden geformuleerd als een zelfstandig naamwoord, het is tastbaar. In een goede resultaatbeschrijving ontbreken '-er' woorden zoals 'mooier', 'efficiënter', 'sneller', en betekenisloze kreten als 'adequaat' en 'optimaal'.

Afbakening

Een beschrijving van zaken die niet tot het resultaat behoren. Een goede afbakening creëert helderheid en leidt tot een discussie met de opdrachtgever over wat nu wel en wat niet tot het project behoort. Svp kort en bondig.

Planning (start/eind)*

Wat is de looptijd van het project (van/tot)

Wat zijn de eventuele mijlpalen

Sturing/voortgang

Wat zijn de afspraken die gemaakt worden over (tussentijdse- en eind-) rapportages en/of terugkoppeling

Risico's (impact/kans/maatregelen)

Wat zijn de risico's?

Facultatief Probeer daarbij ook aan te geven wat de impact is als het risico zich voordoet en wat de kans daarop is

Welke maatregelen kunnen genomen worden om de schade etc te voorkomen of te beperken

Uren inzet Stichting WIJ Groningen / per functiegroep (uren x tarief)*

Zie bijlage tarieven Stichting WIJ Groningen 2018

Stem met je contactpersoon bij WIJ Groningen af welke tarieven gehanteerd dienen te worden

Totale budget – herkomst*

Ten laste van welk budget moet dit project komen

Bedragen per jaar met kostenplaatsen – kostensoorten

Incidenteel / structureel

Stem dit af met je financiële adviseur

Totale budget – besteding*

Wat is het totale gebudgetteerde bedrag en hoe is het opgebouwd?

Gaat daarbij niet alleen om uren maar ook om bijkomende kosten zoals activiteitgelden, materialen, overige inhuur etc

Stem dit af met je contactpersoon bij WIJ Groningen

Budgethouder (herkomst) akkoord*

Wie is de budgethouder?

Is de budgethouder akkoord?

Bij de definitieve aanvraag handtekening toevoegen

WIJ Groningen akkoord*

Directeur WIJ akkoord?

Bij de definitieve aanvraag handtekening toevoegen