





Deelopdracht WIJ-Groningen 2022 - Extra VO WIJ tbv Bounce Training

Velden met een * verplicht in te vullen; Velden zonder * zo mogelijk invullen	Beschrijving Zie 'Toelichting' op de velden aan het eind van dit document
Projectnaam*	Extra VO WIJ tbv Bounce training
Datum en versie	22 december 2021
Opdrachtgever*	Gemeente Groningen (NPO)
Contactpersoon opdrachtgevende partij*	[REDACTED]
Contactpersoon WIJ-Groningen	[REDACTED]
Contactpersoon DMO beleid	[REDACTED]
Projectleider*	[REDACTED]
Uitdaging/Probleemstelling* <i>Svp kort en bondig</i>	
Argumentatie / Aanleiding* 1. Effecten/risico's bij niet uitvoeren 2. Mogelijkheden om de genoemde effecten/risico's op een andere manier op te lossen? <i>Svp kort en bondig</i>	Zie NPO middelen Bounce (bijlage)
Doelstelling (WAT)* <i>Probeer in één of twee zinnen te formuleren wat de doelstelling van het project is.</i>	
Doelgroep*	Jongeren op VO scholen
Projectresultaten en beoogde effecten <i>SMART geformuleerd, met bullits.</i>	• Zie bijlage NPO middelen Bounce
Afbakening <i>Svp kort en bondig</i>	- Zie bijlage NPO middelen Bounce
Relaties met andere projecten	Samenwerking met VO scholen
Uitgangspunten	Zie bijlage NPO middelen Bounce.
Planning (start/eind)* <i>Wat is de looptijd van het project (van/tot)</i> <i>Wat zijn de eventuele mijlpalen.</i>	Uitvoering vindt plaats in 2022/ 2023 1 januari 2022 tot juli 2023
Sturing/voortgang	Sturing en verantwoording ligt bij WIJ-Groningen



Velden met een * verplicht in te vullen; Velden zonder * zo mogelijk invullen	Beschrijving Zie 'Toelichting' op de velden aan het eind van dit document
<i>Wat zijn de afspraken die gemaakt worden over (tussentijdse- en eind-) rapportages en/of terugkoppeling</i>	Rapportage 2x per jaar aan 
Borging/implementatie	Afhankelijk van de evaluatie in 2023 en beschikbare middelen
Risico's <i>Impact / Kans / Maatregelen</i>	N.v.t
Samenstelling Projectgroep + uren inzet Gemeente Groningen (namen en uren)	
Uren inzet Stichting WIJ Groningen / per functiegroep (uren x tarief)*	Zie voorblad 16 uur P/w
Totale budget – besteding* <i>Wat is het totale gebudgetteerde bedrag en hoe is het opgebouwd?</i>	80 000 euro De kostenplaats is NPO - 650402 Voor 2022: 47 410 euro voor inzet personeel + 5000 kosten materiaal etc = 52 410 euro Voor 2023 . 27 590 euro
Totale budget – herkomst* <i>Welk budget?</i> <i>Kostenplaats – kostensoorten.</i> <i>Incidenteel / Structureel</i>	De kostenplaats is bekend NPO - 650402 80 000euro NPO middelen
Gemeente Groningen akkoord <i>Verantwoordelijk Programmaleider</i> <i>Verantwoordelijk Budgethouder</i> <i>Verantwoordelijk Financieel adviseur</i> <i>Accountmanager DMO</i> <i>Bij de definitieve aanvraag handtekeningen toevoegen?</i>	
WIJ Groningen akkoord*	Miriam Kuin



Velden met een * verplicht in te vullen; Velden zonder * zo mogelijk invullen	Beschrijving <i>Zie 'Toelichting' op de velden aan het eind van dit document</i>
<i>Directeur WIJ akkoord? Bij de definitieve aanvraag handtekening toevoegen</i>	 <small>Mirjam Kunn, 23-03-2022</small>

