

To: [redacted] [redacted] [redacted] @ groningen.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] @ meerstad.eu]; [redacted]
[redacted] [redacted] @ groningen.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] @ groningen.nl]; [redacted] [redacted]
([redacted] @ gmail.com) [redacted] @ gmail.com]; [redacted] [redacted] [redacted] @ groningen.nl]; [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] @ groningen.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] @ groningen.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] @ groningen.nl]; [redacted]
[redacted] [redacted] @ groningen.nl]
From: [redacted] [redacted]
Sent: Mon 4/3/2023 8:23:06 AM
Subject: RE: Planning
Received: Mon 4/3/2023 8:23:07 AM

Dag allen,

[redacted]

5.2

Groeten,
[redacted]

Van: [redacted] [redacted] < [redacted] @ groningen.nl >
Verzonden: zaterdag 25 maart 2023 11:28
Aan: [redacted] [redacted] < [redacted] @ meerstad.eu >; [redacted] [redacted] < [redacted] @ groningen.nl >; [redacted] [redacted]
< [redacted] @ groningen.nl >; [redacted] [redacted] < [redacted] @ groningen.nl >; [redacted] [redacted] ([redacted] @ gmail.com)
< [redacted] @ gmail.com >; [redacted] [redacted] < [redacted] @ groningen.nl >; [redacted] [redacted]
< [redacted] @ groningen.nl >; [redacted] [redacted] < [redacted] @ groningen.nl >; [redacted] [redacted] < [redacted] @ groningen.nl >; [redacted]
[redacted] < [redacted] @ groningen.nl >

Onderwerp: RE: Planning

[redacted]

5.2

Van: [redacted] [redacted] < [redacted] @ meerstad.eu >
Verzonden: vrijdag 24 maart 2023 14:19
Aan: [redacted] [redacted] < [redacted] @ groningen.nl >; [redacted] [redacted] < [redacted] @ groningen.nl >; [redacted] [redacted]
< [redacted] @ groningen.nl >; [redacted] [redacted] < [redacted] @ groningen.nl >; [redacted] [redacted] ([redacted] @ gmail.com)
< [redacted] @ gmail.com >; [redacted] [redacted] < [redacted] @ groningen.nl >; [redacted] [redacted]
< [redacted] @ groningen.nl >; [redacted] [redacted] < [redacted] @ groningen.nl >; [redacted] [redacted] < [redacted] @ groningen.nl >; [redacted]
[redacted] < [redacted] @ groningen.nl >

Onderwerp: Planning

Dag allemaal, zojuist gesprek gehad met Tennet en Enexis.
Er ligt een heel globale planning van Tennet van het nieuwe station op Vierverlaten (VVZL), de kabel naar Meerstad en het station Meerstad.
Ik heb dat in mijn planning gezet, zie bijlage.
Nu zaak om de planning verder aan te scherpen.
Wat we zien is een jaar verschil tussen onze finale oplevering en capaciteit op het netwerk.
Zaak dus om daar goed mee om te gaan.
Schiet er maar eens op, hoor graag