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Voorgesteld collegebesluit

Het college besluit de brief aan de raad over de reactie van de NAM en het ministerie van Economische
Zaken inzake de aaedbevingsbestendigheid van de zuidelijke ringweg vast te stellen.

Samenvatting

In uw brief van 29 september jl., kenmerk 4619887 over het Tracébesluit en inrichtingsplannen Aanpak
Ring Zuid en de omgevingsvergunning Helperzoomtunnel heeft uw college de raad geinformeerd dat u
samen met het college van Gedeputeerde Staten een brief aan de NAM heeft gestuurd. In deze brief
hebben de colleges de aardbevingsproblematiek en de eventuele extra bouwkosten voor de zuidelijke
ringweg die hiermee samenhangen geadresseerd en heeft u aangegeven dat deze kosten niet ten laste van
het projectbudget kunnen worden gebracht.

Met dit besluit brengt u de brief van de NAM waarin zij hier een reactie op geven, ter kennis van de raad.
Hierin wordt aangegeven dat de NAM niet de toezegging kan doen de onvoorziene kosten te vergoeden,
die mogelijk in het project ARZ gemaakt moeten worden vanwege nieuwe eisen ten aanzien van
aardbevingsbestendigheid. Inmiddels zijn er met het Rijk (Ministerie van EZ) afspraken gemaakt over hoe
om te gaan met de meerkosten voor aardbevingbestendig bouwen bij de reconstructie van de Zuidelijke
Ringweg Groningen (tevens als bijlage bij de brief).

Het college van GS informeert heeft de Staten geinformeerd over de reactie van de NAM en het Ministerie
van Economsiche Zaken.
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Vervolg voorgesteld collegebesluit

Aanleiding en doel

Aanleiding voor deze procedurele brief is de ontvangst van de reactie van de NAM en de bevestiging van
de afspraken met het Rijk. Raad en staten worden geinformeerd over dit feit, waarmee de reactie ook
openbaar is. Zo heeft het platform Groningen Verdient Beter geinfomeerd naar de brief van de NAM.

Kader

Nieuwe eisen ten aanzien van de aardbevingsbestendigheid kunnen een grote impact hebben op de aanpak
van de zuidelijke ringweg en de aanbestedingsprocedure. Op 19 december jl. is de aanbesteding voor de
aanpak van de zuidelijke ringweg gestart met de uitnodiging aan de markt om deel te nemen aan de
procedure. Het jaar 2015 zal in het teken staan van de aanbestedingsprocedure, waarna begint 2016 het
werk gegund kan worden en de aannemer een eigen ontwerp zal maken. De start van de
bouwwerkzaamheden is voorzien in 2017, openstelling tussen 2020-2022.

Mogelijke oplossingen

In de stuurgroep Aanpak Ring Zuid is besloten de raad en de staten te informeren over de reactie van de
NAM. Het betreft een procedurele brief, de mogelijke extra bouwkosten zijn op dit moment nog niet
bekend. De provincie is vanuit het RSP-convenant risicodragend, en dient overschrijdingen boven het
projectbudget op te vangen.

Binnen het project ARZ wordt momenteel in opdracht van Rijkswaterstaat, in samenspraak met provincie en
gemeente, scenario’s voorbereid m.b.t. hoe en in welke mate rekening te houden met wijziging van
bouwnormen. De scenario’s moeten inzicht bieden in de eisen, de wijze waarop de uitkomst in te passen in
aanbesteding, inzicht in de consequenties, naar een keuze toewerken en uiteindelijk toepasbaar zijn in
contractdocumenten. Besluitvorming moet plaatsvinden voor medio juni, bij start van de 2 ronden van de
aanbestedingsprocedure (dialoogfase).

Maatschappelijk draagvlak en participatie

n.v.t.

Financiéle consequenties

De provincie is vanuit het RSP-convenant risicodragend, en dient overschrijdingen boven het projectbudget
op te vangen.

Overige consequenties

n.v.t

Ambtelijk advies (weging mogelijkheden, draagvlak en consequenties)

Uw college wordt voorgesteld de brief aan de raad vast te stellen. Nb. de vervolgstappen worden in
samenhang met de recente afspraken tussen Rijk en gemeente genomen.

Publiciteit

Reguliere persconferentie. NB. de provinciale staten zijn inmiddels geinformeerd over de brief.

Vervolg

Besluitvorming over de positie van aardbevingsbestendigheid door de stuugroep Aanpak Ring Zuid, moet
plaatsvinden voor medio juni, bij start van de 2 ronden van de aanbestedingsprocedure (dialoogfase).
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Geachte heer, mevrouw,

Zoals toegezegd in de vergadering van de raadscommissie Beheer en Verkeer
van || maart 2015, sturen wij u hierbij ter informatie de brieven van de NAM
en het Ministerie van Economische Zaken over de aardbevingsproblematiek
en de eventuele extra bouwkosten voor de reconstructie van de zuidelijke
ringweg.

In onze brief van 29 september 2014 (4619887) over het Tracébesluit en de
inrichtingsplannen Aanpak Ring Zuid en de omgevingsvergunning
Helperzoomtunnel hebben wij u geinformeerd dat wij samen met het college
van GS een brief aan de NAM hebben gestuurd. In deze brief hebben wij de
aardbevingsproblematiek en de eventuele extra bouwkosten voor de te
reconstrueren Zuidelijke Ringweg die hiermee samenhangen geadresseerd en
hebben wij aangegeven dat deze kosten niet ten laste van het projectbudget
kunnen worden gebracht.

Bijgaand sturen wij u ter informatie de brief van de NAM waarin zij hier een
reactie op geeft. In deze brief wordt aangegeven dat de NAM niet de
toezegging kan doen de onvoorziene kosten te vergoeden, die mogelijk in het
project Aanpak Ring Zuid gemaakt moeten worden vanwege nieuwe eisen ten
aanzien van aardbevingsbestendigheid.

Inmiddels zijn er met het Rijk afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de
meerkosten voor aardbevingbestendig bouwen bij de reconstructie van de
Zuidelijke Ringweg Groningen.
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Op 27 februari 2015 is schriftelijk bevestigd dat indien het risico op
bodembewegingen ten gevolge van de aardgaswinning indiceren dat het
ontwerp en de constructie van de bouwwerken gewijzigd moeten worden op
grond van de ontwerp Nederlandse Praktijk-Richtlijn, of daaropvolgende
wijziging van de bouwvoorschriften van het Rijk, zullen de meerkosten
daarvan ten laste van het Rijk komen.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft met de NAM afgesproken dat
de NAM garant staat voor deze meerkosten. Wij verwachten op dit moment
dat de aardbevingsproblematiek niet leidt tot vertraging.

Wij zullen u in aanloop naar de afronding van de aanbesteding nader
informeren over dit onderwerp.

Tenslotte kunnen wij u melden dat de drie partijen die zich aangemeld hebben
voor de aanbestedingsprocedure, ook toegelaten zijn. De aanbesteding zal
vervolgd worden met de volgende gegadigden:
» Combinatie BAVO, bestaande uit KWS Infra BV, Van Hattum en
Blankevoort BV en BAM Infra BV
« Combinatie Strukton - Mobilis VOF i.0., bestaande uit Strukton Civiel
Project BV en Mobilis BV
« Combinatie Herepoort i.0., bestaande uit Max Bogl Nederland BV,
Ziiblin Nederland BV, Oosterhof Holman Infra BV, Koninklijke
Sjouke Dijkstra BV, Roelofs Wegenbouw BV en Jansma Drachten
BV
De verwachting is dat de winnende gegadigde begin 2017 of zo mogelijk eind
2016 met zijn werk kan beginnen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester, de secretaris,
Peter den Oudsten Peter Teesink
Bijlagen.

1. Reactic NAM over aardbevingbestendigheid te reconstrueren
Zuidelijke Ringweg Groningen
2. Brief Ministerie van Economische Zaken
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