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Behandeld door

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 29 maart 2018
besloten om de gaswinming in Groningen zo snel mogelijjk af te bouwen en per 2030 te
beéindigen. Kort daama heeft de minister van EZK besloten om de lopende
versterkingsoperatie tijdelyjk stil te leggen om de effecten van het versneld afbouwen
van de gaswinning voor de versterkingsoperatie te laten berekenen. De Mijnraad 1s
vervolgens gevraagd hierover advies uit te brengen. Hierbij is aangegeven dat het
advies van de Mijnraad zo snel mogelijk duidelijkheid moet geven aan
woningeigenaren over de versterking. Hierbij gaat het specifiek om de versterking van
een aantal groepen (batches) van woningen.

Het advies van de Mijnraad (inclusief onderliggende rapporten) is op 2 juli 2018
verschenen. Met deze brief informeren wij u over de inhoud van het advies en wat dit
advies betekent voor de regio. Hiervoor heeft de regio op 2 juli 2018 het gesprek met
de Mijnraad en de betrokken ministers Wiebes van EZK en Ollongren van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gevoerd. Naar aanleiding van dit
overleg heeft de mimister van EZK de Tweede Kamer geinformeerd. Deze brief
hebben wij ter informatie bijgevoegd.
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Advies van de Mijnraad

Het advies van de Mijnraad is gemaakt op basis van nieuwe uitgangspunten zoals de
versnelde afbouw van de gaswinning en resulteert in een nieuw onderscheid tussen
aantallen veilige en onveilige gebouwen. Daarbij gaat de Minraad uitvoerig in op de
drie groepen (batches) met 1467, 1588 en 1581 gebouwen en op welke wijze met de
afspraken uit deze groepen wordt omgegaan. Met de Minraad en de ministers van
BZK en EZK heeft de regio uitvoerig doorgesproken over de precieze betekenis en
doorwerking ervan.

- 1.500 gebouwen direct en met voorrang versterken

Het advies resulteert in nieuwe cijfers over de omvang van de versterkingsoperatie. De
Mijnraad geeft aan dat er 1.500 gebouwen zo snel als mogelijk en met voorrang
versterkt dienen te worden. Ongeveer een derde van de 1.500 gebouwen is onderdeel
van de drie 'bestaande' groepen 1467, 1588 en 1581. Twee derde van de 1.500
gebouwen valt buiten de drie groepen. De NCG wordt gevraagd een actieplan voor de
versterking van de 1.500 gebouwen op te stellen zodat hiermee in september dit jaar
gestart kan worden.

De Mynraad adviseert voor gebouwen uit de drie groepen die geen onderdeel
uitmaken van de bovengenoemde 1.500 gebouwen om, daar waar verwachtingen zijn
gewekt (bijvoorbeeld in de vorm van een reeds beschikbaar gesteld
versterkingsadvies), de bewoner de keuze te geven. Hierbij kan de veiligheidsbeleving
ook reden zijn om een huis te versterken.

- De groepen 1467, 1588 en 1581

Ten aanzien van deze drie groepen gebouwen is het volgende afgesproken:

L. De versterking van de groep 1467 wordt volgens afspraak onverkort
voortgezet, inclusief het ‘Heft in eigen hand” programma en een belangrijk deel van
het ‘Eigen initiatief programma’.

Z De groep van 1588 gebouwen wordt onverkort versterkt volgens het
beschikbare versterkingsadvies, als de bewoner het wil. Voor een deel van deze groep
gebeurt dit op grond van veiligheid (de gebouwen die onderdeel uitmaken van de
hierboven genoemde 1.500 gebouwen). Voor het andere deel van deze groep gaat dit
door op basis van gewekte verwachtingen bij de eigenaren. In gesprek met de bewoner
wordt dan bepaald of en welke maatregelen worden getroffen.

3. Van de groep van 1581 maakt een klein deel van deze gebouwen onderdeel uit
van de eerstgenoemde 1.500 gebouwen en wordt dus versterkt. Het overige deel van
deze groep krijgt de mogelijkheid om een risicoanalyse uit te voeren op basis van een
nieuwe NPR 2018. Als versterking op basis van deze nisicoanalyse aan de orde 1s
wordt dit vanzelfsprekend witgevoerd.
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- Versterking op basis van de nieuwe veiligheidsnorm inclusief
onzekerheidsmarge en onzekerheden

Tot slot onderscheidt de Mijnraad een laatste categorie gebouwen. Deze gebouwen
voldoen wel aan de nieuwe veiligheidsnorm, maar niet wanneer in de berekening een
extra veiligheidsmarge en onzekerheden worden ingebouwd. In het rapport van de
Mijnraad heet dit de P90. Voor deze groep van gebouwen adviseert de Mijnraad met
bewoners in gesprek te gaan over de (lichte) versterkingsmaatregelen. Deze groep
bestaat uit ongeveer 5.700 gebouwen, waarvan 5.200 gebouwen buiten de drie
groepen.

- Inspectieprogramma

De lopende afspraken over inspecties, waarover de bewoners al zijn geinformeerd,
worden uitgevoerd. Daamaast is vastgesteld dat bewoners op verzoek inspecties uit
kunnen laten voeren. Als wit de risicoanalyse op basis van de nieuwe NPR 2018 blyjkt
dat versterking aan de orde 1s, wordt dit gerealiseerd. In september 2018 wordt een
verdere inrichting van een inspectieprogramma (inclusief zorg en andere
deelprogramma's) door het Rijk en de regio samen vastgesteld. Belangrijk
aandachtspunt bij de verdere inspecties 1s aandacht voor validatie van het gehanteerde
model.

- Wie 1s wanneer aan de beurt?

Het 1s duidelyjk dat onze inwoners die al lang in onzekerheid zitten behoefte hebben
aan duidelijkheid en dit ook snel moeten krijgen. Tegelijkertijd constateren wij dat er
door gebruik van verschillende definmities en verschillende methoden er op dit moment
geen 100 % duideljjkheid is welk adres in welke fase of groep zit. Daarom wordt er
gewerkt aan een compleet overzicht op adresniveau zodat er geen onduidelijkheid
bestaat in welke categorie c.q. fase van inspectie, enginering, versterking dan wel
risicoanalyse, de gebouwen zich bevinden. Hierbij worden ook de zorggebouwen
betrokken. Dit wordt met de hoogste mate van zorgvuldigheid gedaan. Vervolgens kan
de communicatie met bewoners worden uitgevoerd.

- Toekomstperspectief

De regio werkt een voorstel uit voor het toekomstperspectief. In het bijzonder komt in
de agenda aandacht voor wind op zee en de waterstofeconomie, maar ook stads- en
dorpsvernieuwing in de meest brede zin (de sociale agenda, woningmarkt gerelateerde
maatregelen, waaronder de garantieregeling). Dit moet leiden tot een nadere impuls
voor commitment van het rijk.

- Context
Wi hebben in het overleg met de beide bewindslieden aangegeven dat wij de
gemaakte afspraken zien in de onderstaande context.
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De bjstelling van de versterkingsoperatie 1s op basis van een ambitieus afbouwplan
van de winning en het gebruik van het Groninger gas. De gemaakte afspraken gelden
als de gaswinmng ook daadwerkelijk gaat conform het afbouwplan van 29 maart
2018, zoals de bouw van de stikstofinstallatie. Jaarlijks 1s het herijken van de aanpak,
inclusief het tempo van de versterking, witkomsten van inspecties en monitoring,
noodzakelijk. Ook onvoorziene omstandigheden (zoals een zware aardbeving) leiden
tot onmiddellijke herijking. Er is en blijft een inspectieprogramma van toepassing. De
Miyjnraad-methodiek wordt gebruikt voor prioritering. De precieze invulling van het
inspectieprogramma wordt nog witgewerkt.

Het versterkingsprogramma vindt plaats volgens de vernieuwde aanpak. Tegelijkertijd
wordt gewerkt aan een investeringsagenda voor de woningmarkt en met ruime
aandacht voor sociale -en gezondheidsproblematiek en leefbaarheid. Ten aanzien van
het toekomstperspectief is de regio aan zet bij de prioritering van middelen voor het
toekomstperspectief gericht op de woonomgeving, energietransitie, economie en
arbeidsmarkt. De NAM is uit het systeem van schadeathandeling en versterken. In het
publieke domein is sprake van ruimhartigheid ten opzichte van nieuw perspectief.

Tot slot

W1 vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd.
Wij beseffen dat de behoefte aan actuele informatie heel groot is en erkennen dat ook.
Zo snel als dat kan zullen wij u nader informeren.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Ten Boer

de burgemeester de secretaris
F. de Vres L.J. Bosdyk
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