Uitvoeringsplan Scan Openbare Ruimte
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1. Inleiding

De gemeente Groningen wil voor zijn gehele openbare ruimte een seismische scan uitvoeren
om de veiligheid van de openbare ruimte in kaart te brengen.

Hiervoor heeft ABT wassenaar/ Seismisch Advies BV een Plan van Aanpak gemaakt (d.d. 2
maart 2015). De gemeente Groningen laat de openbare ruimte niet onderzoeken door een
onderzoeksbureau. De gemeente wil zelf de regie in eigen hand houden. De seismische scan
van de openbare rmumte wordt door de gemeente witgevoerd.

Voordat daadwerkeljjk met de scan kan worden begonnen, moeten aan de hand van het Plan
van Aanpak een aantal zaken worden uitgewerkt. Dit doen we in dit uitvoeringsplan. Dit
uitvoeringsplan is bedoeld om alle zaken te regelenzodat de scan kan plaatsvinden. Daarnaast
1s het uitwerkingsplan bedoelt om de tweede fase, wat gaan we met de onderzoeksresultaten
doen?, in gang te kunnen zetten.

1.1  Doel en kader

De gemeente Groningen wil haar burgers een veilige omgeving bieden. Door de openbare
ruimte te scannen, wil de gemeente de veiligheid van de openbare ruimte in kaart brengen en
vervolgens kunnen bepalen welke vervolgstappen gezet moeten worden. De scan op de hoge
risicovolle gebouw elementen (HRBE’s) gaat alleen plaatsvinden vanaf de openbare ruimte
De focus van de scan ligt niet op de gevolgen van een beving op het pand zelf en de
mogelijke interne gevolgen hiervan, maar op de aardbevingsbestendigheid van de gevelwand
aan de straat en de gevolgen hiervan voor de openbare veiligheid. Ook worden niet de grote
openbare ruimtes 1n bijvoorbeeld een warenhws, ziekenhuis etc. meegenomen omdat dit geen
gevolgen heeft voor de openbare veiligheid van de openbare ruimtes. De eigenaren van
gebouwen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van het publiek die zich binnen het
pand bevinden

2. Uitvoering

2.1 Openbare ruimte is een groot gebied/ vastleggen eerste studiegebied

We kummen niet in eenmaal de gehele openbare ruimte scannen. Dit 1s niet realistisch en niet
haalbaar. We starten met het meest kwetsbare gebied: de binnenstad. In de binnenstad zijn
veel mensen tegeljk aanwezig en de kans op persoonlijk letsel s, by aardbevingen, m dit
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gebied het grootst. Ook kenmerkt de binmenstad zich door het hoog aantal panden met een

1R

LRk

9117 /
%
Spesy N N
% _\} e 5724
8726 "‘ S
beschermde (monumentale) status. ~ e —=mn s

De scan van de binnenstad bevat ongeveer 5500 panden
Tydens de afrondende fase van het onderzoek i de binmenstad, wordt bepaald welk gebied
volgt.

2.2 Tools

2.2.1. Seismisch dataformulier
Alle te registreren seismische data moet vooraf worden vastgelegd. Er moet vooraf goed en
uitvoerig worden nagedacht over welke mformatie verzameld moet worden om de doelen van
de scan te kunmen halen. Het vastleggen van te weimg informatie betekent dat achteraf
opnieuw naar de gescande gebouwen moet worden gekeken en dit is niet efficiént
Hiervoor is naast algemene informatie over wie, wanneer de scan heeft uitgevoerd, een
formulier ontwikkeld waarin bijvoorbeeld de eigenaar, algemene gegevens van het pand, de
High Risk Building Element (HRBE) en gegevens over de constructie worden gevraagd
(Rapid Visual Screening).

Hebben we dit aan de hand van reeds bestaande formulieren gedaan? Uitleg ABT
noodzakelijk Hoe/wat bedoel je?(bylage 2: seismisch dataformulier).

We moeten nog wel vragen of we deze checklist wel mogen/kunnen gebruiken? Is deze door
ABT opgezet? Mooier zal zijn als we rechtstreeks via de NAM deze checklisten beschikbaar
zin!!!

2.2.2. Database (Vastgoedmaps)
Help
We hebben een dump nodig van alle panden die w1 via Vastgoedmaps gaan screenen!
Tenminste als we Vastgoedmaps gaan gebruiken??? We moeten Eil@hierover nog mailen,
inclusief onze eisen en wensen. . ... Even met i overleggen of we ook de I-adviseur op pad
mogen sturen met deze opdracht, wellicht hebben we nog wel meer in huis?
Als dit systeem niet werkt hebben we dan nog en alternatief?? Kunnen we dan bijv. kijken bij
de NaM of CVW??

2.2.3. Web applicatie
De ontworpen web applicatie moet bruikbaar zijn op een tablet die de inspecteurs, tijdens hun
mspectie, gebruiken. Deze ingevoerde gegevens kunnen eenvoudig worden mgelezen en het
scheelt veel dubbele handelingen.
Hoe heet deze web applicatie? En kunnen we er iets meer over vertellen?
Eisen en wensen nog even benoemen aan de tablet! E.e.a. nav de evaluatie HP.. ..
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3. Het onderzoek/ Aanpak

3.1 Inzet medewerkers

Voor de scan van de openbare ruimte van de binnenstad (en daarna overige gebieden) vergt
inzet van medewerkers van de gemeente.

Om de voortgang te borgen, zijn 2 medewerkers per dag noodzakelijk om de openbare ruumte
te scannen. Hierbij wordt de inzet gevraagd van de inspecteurs van de afdeling VTH en
medewerkers van het IGG. Deze worden ondersteund door een constructeur van dezelfde
afdeling (Hier moeten we het ook nog over hebben, 1k weet dat dit het voorstel van |[Ed1s)-

3.2  Opleiding inspecteurs

Om de scan uit te kunnen voeren, 1s een opleiding voor de betreffende medewerkers
noodzakelijk. In het plan van aanpak 1s hiervoor een voorzet van een lesprogramma
aangegeven. Hiermee kunnen we wel/niet instemmen. Moeten in overleg met ABT
Wassenaar...Hebben we al een opleidingsvoorstel? Inplakken als bijlage.

De scan van de openbare ruimte zal per straat plaatsvinden, zowel op pandnivo en op
straatnivo wordt een rapport gemaakt. Dit heeft als voordeel dat we vrij snel de eerste
resultaten zichtbaar zijn.

3.... Voorzieningen inspecteurs
- Tablet + telefoon
- Token
- Jasje? Herkenbaarheid??

3.3  Deskstudie scan publieke ruimte

Deze fase van de scan gebeurd op kantoor. Met behulp van bijvoorbeeld Google Maps, BVG
en BAG wordt de database van Vastgoed Maps gevuld. Door de deskstudie kunnen we de
eerste indruk van de gebouwen krijgen. De invoer wordt gedaan door de inspecteurs.

34 Inspectie van de gebouwen en openbare ruimte

De gebouwen worden per straat onderzocht en de gegevens worden per pand op de tablet
ingevoerd.

De High Risk Building Elements (HRBE) worden bekeken en gerapporteerd.

3.5 Invoeren van de gegevens in de centrale database

Alle gegevens worden verzameld. Na controle worden deze overgezet op de centrale
database. De imnvoer in de database wordt byj voorkeur niet door de inspecteur gedaan???

Er moet iemand (kunnen ook meerdere personen zijn) verantwoordelijk worden gemaakt en
deze moet beoordelen of alle items zijn gevuld. Inhoudelijke toetsing zal lastig worden? Hoe
heeft ABT dit gedaan? Moet namelijk niet een derde controle worden!!!

3.6 Organisatie onderzoek
Schematisch organisatiestructuur invoegen wie welke rol heeft ivm bewaking gehele proces!!
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4 Analyse envervolg

4.1 Uitkomsten onderzoek
Hier 1s witleg van ABT noodzakelyk voordat ik hier 1ets zinnigs over kan zeggen.

4.2  Evaluatie

Nadat de openbare ruimte 1n de binnenstad 1s gescand, wordt alles verwerkt i rapporten.
Als de scan 1s afgerond en de witkomsten zijn bekend, moet het proces geévalueerd worden
voordat de volgende fase (het tweede onderzoeksgebied) van start gaat. Wat mij betreft
kunnen we na een x-aantal straten al evalueren.

43  Kennisdeling
Hoe gaan we kennisdelen? Wat doen we met de verzamelde gegevens en hoe gaan we het
vervolg oppakken? Dit is fase 2, maar

5 Communicatie

5.1 Communicatie vooraf
Voordat daadwerkelijk gestart gaat worden met het onderzoek, moeten zowel het college als
de raad worden geinformeerd. Ook moet een persbericht worden verzonden.

De inspecteurs en constructeur(s) moeten op de hoogte worden gebracht dat ze straks het
onderzoek moeten doen. Daamaast moeten de afdelingen worden geinformeerd, collega’s
gaan een aantal dagen (dagdelen) met het project aan het werk. Wat betekent dat voor de
afdeling?

5.2 Communicatie tijdens

T1ydens het onderzoek, kunnen door bezoekers, pandeigenaren of gebruikers vragen worden
gesteld. De inspecteurs moeten op eventuele vragen getraind worden, b1 voorkeur tijdens
opleiding. (is het volgen van de communicatiemodule van EPI centrum misschien een optie?)

Wordt er nog een folder gemaakt speciaal voor de scan openbare ruimte ?? Meest
voorkomende vragen en antwoorden.

5.3 Communicatie achteraf
Nadat de eerste fase (binnenstad) 1s afgerond, worden het college en de gemeenteraad hiervan
op de hoogte gebracht. In dit stadium zijn de onderzoeksresultaten nog niet bekend.

Als de onderzoeksresultaten bekend zijn, wordt bepaald hoe we verder gaan?
College/raad/persbericht/eigenaren -vervolg

e Junidische gevolgen van seischmische scan openbare ruimte
- Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid
- Openbaarheid van de documenten (WOB verzoek e.d.)
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6. Planning
Zie ook planning PvA
- Hoeveel tijd nodig voor binnenstad
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