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Jan, BEE Esseline,
Bijgaand een tekstvoorstel voor de beantwoording van de mail aan de NAM

Alvast twee opmerkingen daarbij:
1. De NAM limiteert de vergoeding tot 4 maanden en 8 miljoen. Het risico bestaat dat de vertraging langer duurt en de

meerkosten voor de gemeente oplopen. Zonder direct de limitering aan te vechten is het wellicht wel handig om naar de
gemaakte afspraken te verwijzen en vooral naar het gemeenschappelijk karakter daarvan. Het is immers niet alleen de
gemeente die bepaald of het gezamenlijk traject 4 maanden duurt of langer. Zie tekstvoorstel “verwijzing
aardbevingsakkoord”.

2. Voor de gesprekken met de BAM betekent dit m.i. dat er financieel gezien parallel twee trajecten gaan lopen. |)
schadeafwikkeling t/m 4 maanden en Il) verkennende gesprekken en onderzoek over de periode daarna. Het is belangrijk
dat we de schadeclaims en facturen van de BAM 1:1 kunnen doorleggen naar de NAM. Hier moet dus geen ‘vervuiling’
inzitten over de periode daarna.

Groet,
5.1.2e
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