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Onderwerp Eemsgolaan

De noodopvanglocatie aan de Eemsgolaan heeft vertraging opgelopen. Het COA is bezig met de verbouwing
van het pand en kan en wil nog steeds open per november. Aan de omwonenden rondom de Eemsgolaan zijn
echter een aantal toezeggingen gedaan. Enkele daarvan leiden tot een vertraging van de geplande inhuizing per

november. Hieronder worden eerst de toezeggingen uiteengezet en vervolgens de besluitpunten opgesomd waar

het college zich zoal over moet gaan buigen. Tot slot worden er een drietal opties uiteengezet met tijdspad. Er

moet een keuze worden gemaakt tussen optie 1, 2 of 3.

Toezeggingen noodopvang:
We vragen advies op bij de vertegenwoordigers van de omgeving op het concept collegebesluit waar

het vergunningenbesluit onderdeel van is.

We gaan niet over tot inhuizing van asielzoekers voor aflopen van de bezwaarperiode en de

mogelijkheid tot het indienen van een VoVo (6 + 2 weken). Die periode gaat pas lopen nadat het

vergunningenbesluit is gepubliceerd. In dit geval na het collegebesluit als het vergunningenbesluit daar

onderdeel van is. Hierover heb ik contact opgenomen met stadsadvocaat ERE E8M 77; zeefi aan dat

dit een misvatting is. De termijn voor het indienen van een VoVo gaat al lopen op het moment van

vergummingverlening. Die 2 weken zijn dus onderdeel van de 6 weken. Dat is echter niet hoe we het

gecommuniceerd hebben richting de omgeving, dus dat zouden we moeten rechtzetten.

We zetten in op participatie en huren daarvoor in.

Het veiligheidsplan is dynamisch en onderdeel van het vergunningenbesluit.
We huren Bureau Beke in en laten alvast een fysieke schouw uitvoeren (en implementeren de adviezen

die daaruit zijn voortgekomen?) de uitkomsten van de risicoanalyse wachten we niet af.

De asielzoekers stromen gefaseerd in over een periode van twee maanden.

Toezeggingen 10 jaar AZC:

Er wordt een intensief participatieproces ingezet voor het reguliere AZC (m.b.v.EMBEE:
Er vindt een evaluatie plaats na circa een halfjaar inzet van de noodopvang;
Het college neemt pas een besluit over de inzet van het pand als regulier AZC na de evaluatie.

Concept collegebesluit:
In dat collegebesluit komen (onder andere) de volgende punten aan bod (is nog niet in beton gegoten):

Besluit over de vergunning inclusief veiligheidsplan (worden daar de aanbevelingen van Beke ook in

verwerkt?)

Besluit de BO met het COA te ondertekenen;

Besluit voor het inrichten en faciliteren van een tijdelijke klankbordgroep (voor de duur van de

noodopvang) met vertegenwoordigers van omwonenden, vertegenwoordigers van de Wijkraad en

ondernemers, waarbij COA en gemeente:
o betrokkenen tijdig, zorgvuldig en volledig informeren over de voortgang van de opening van

de noodopvang speelt hier een rol in);
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Volgvel: 1
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een terugkoppeling door Bureau Beke organiseren over de risicoanalyse ten aanzien van de

leefbaarheid en veiligheid (dit kan na opening);
betrokkenen (laat) informeren over het intensieve participatietraject voor een permanent AZC

en welke rol zij daarin kunnen spelen.
e Besluit om na één jaar noodopvang een permanent AZC te vestigen aan de Eemsgolaan 7, waarbij

wordt voldaan aan de volgende criteria:

9, een halfjaar na opening van de noodopvang vindt een evaluatie plaats met COA, gemeente en

omwonenden. Het resultaat van deze evaluatie wordt meegewogen in de realisatie van het

permanente AZC.

dat nog dit jaar (2024) een intensief participatietraject volgens De Nieuwe Route start, waarbij
iedereen die zich betrokken voelt kan meebeslissen over de sociale veiligheid en de

maatschappelijke invulling van de permanente opvang, binnen kaders die vooraf door de

gemeente worden opgesteld. Voldoet het resultaat van dit participatieproces aan deze vooraf

opgestelde kaders? Dan zal de gemeente dit resultaat uitvoeren zoals opgeschreven.
e Besluit op de kaders die als uitgangspunt dienen voor het intensieve participatietraject volgens De

Nieuwe Route. Het college besluit op voorhand dat als het resultaat van de participatie voldoet aan de

kaders, dat de gemeente het resultaat zal uitvoeren zoals opgeschreven (dit aspect verdient nog nadere

uitleg aan het college). De kaders bestaan 0.4. uit:

eon
rp

Het permanente AZC gaat open voor een periode van 10 jaar, vanaf (datum);
Het permanente AZC biedt opvang aan maximaal 300 vluchtelingen/asielzoekers;
Geldende wet- en regelgeving;
De bestuursovereenkomst tussen gemeente en COA;

Eerder gemaakte afspraken/beleidsbeslissingen;
Budget.
Eis:
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Volgvel: 2

Optie 1:

Als we de toezeggingen letterlijk nemen dan leggen we over circa 2/3 weken (4/5 oktober) een concept

collegebesluit neer bij de omgeving. Het lijkt me wenselijk dat dat concept collegebesluit via de AO’s op 30

september van in ieder geval Molema en Niejenhuis (en mogelijk ook Eikenaar) gaat voordat deze ter inzage

ligt bij de omgeving. Uit de AO’s komen mogelijk nog op- en aanmerkingen wat we willen verwerken in het

conceptbesluit. De omgeving heeft circa twee weken de tijd om op het conceptbesluit te reageren. Dan hebben

wenaar verwachting omstreeks 18 oktober een advies binnen van de omgeving. Dat advies moet verwerkt

worden in het definitieve collegebesluit die mi. niet al de 22° in college kan liggen, maar pas na de

herfstvakantie op 5 of 12 november. Pas daarna gaan de 6 weken lopen van bezwaar en indienen VoVO.

Inhuizing start op z’n vroegst vanaf januari.

> Voordeel: We houden ons aan onze afspraak met de omgeving en nemen over alles in 1 keer een

besluit.

3 Nadeel: We moeten het COA teleurstellen en kunnen pas inhuizen nadat de bezwaarperiode is

verstreken in januari. Bovendien legt deze optie meer druk op de ambtenaren, omdat je hier zo snel

mogelijk een definitief collegebesluit wilt hebben, omdat daarna pas de 6 weken termijn gaat lopen.

Optie 2:

Deze optie is gelijk aan optie 1 als het gaat om het advies opvragen aan de omgeving t.a.v. het concept

collegebesluit. Echter, koppelen we het vergunningenbesluit los van het meeromvattende collegebesluit.
Hoewel we hebben toegezegd dat deze via het college gaat, is het ongebruikelijk. Dat wordt enkel gedaan bij de

uitgebreide procedure. Wel kunnen we uiteraard het veiligheidsplan daar onderdeel van laten zijn. VTH heeft

aangegeven dat het besluit klaar staat en de vergunning kan worden verleend. Bij de brief aan de omgeving
waar we hen vragen om advies op het concept collegebesluit (over 2/3 weken) geven we tevens aan dat de

vergunning is verleend (desnoods nog via AO of college) en de bezwaarperiode van 6 weken gaat lopen.
Deze periode verstrijkt dan medio november. Het meeromvattende definitieve collegebesluit wordt dan net als

bij optie 1 naar verwachting vlak na de herfstvakantie genomen, maar we kunnen ook iets meer tijd nemen om

het advies van de omgeving te implementeren in het collegebesluit, omdat we sowieso moeten wachten totdat

de bezwaarperiode is verstreken medio november. Medio november kunnen de eerste asielzoekers worden

gehuisvest.

> Voordeel is tijdswinst. Ter Apel zit structureel boven de 2000, de asielzoekers kunnen met deze optie

tijdig worden gehuisvest.
> Nadeel is dat de omgeving dit naar verwachting niet zo voor ogen heeft. Met hen is gecommuniceerd

dat het college ook een besluit neemt over de vergunning en hen vooraf om advies wordt gevraagd. Op
het moment dat ze een advies moeten geven over het concept collegebesluit staat de termijn voor het

indienen van bezwaar ook al open. Dit kan wederom zorgen voor ‘gedoe’. We moeten dit dus vooraf

bespreken met de Wijkraad, mede gelet op de vertrouwensband. Mijn advies zou zijn om de wethouder

dit gesprek te laten voeren en de situatie uit te leggen. Waarbij tevens wordt gerefereerd naar de

huidige situatie in Ter Apel.

Optie 3:

Deze optie is gelijk aan optie 2, maar het vergunningenbesluit wordt volgende week al gepubliceerd. In de brief

die daaromtrent uitgaat naar de omgeving leggen we uit dat de vergunning is verleend en de bezwaarperiode
gaat lopen. In de brief / mail aan de vertegenwoordigers geven we aan dat we over circa twee weken het concept

collegebesluit bij hen neerleggen ter advies. Als de vergunning volgende week wordt verleend. dan loopt de

periode voor het indienen van bezwaar in de eerste week van november ten einde en kunnen we begin
november overgaan tot inhuizing, ervan uitgaande dat het collegebesluit dan ook is genomen.

> Voordeel is tijdswinst. Ter Apel zit structureel boven de 2000, de asielzoekers kunnen met deze optie

tijdig worden gehuisvest.
> Nadeel is dat dit niet op deze wijze is gecommuniceerd richting de omgeving. We moeten de Wijkraad

hierin meenemen. Mijn advies zou zijn om de wethouder dit gesprek te laten voeren en de situatie uit te

leggen, waarbij tevens wordt gerefereerd naar de huidige situatie in Ter Apel.
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Volgvel: 3

Ambtelijk advies

Na eeen zorgvuldige afweging en overleg vanuit het ambtelijk apparaat, maar ook met de stadsadvocaat, is het

advies om voor optie 3 te gaan. Dit levert de meeste tijdswinst op. Deze optie vereist echter wel een zorgvuldige
communicatie naar de omgeving, omdat het afwijkt van de eerder gemaakt afspraken. Het is belangrijk dat

Manouska dit gesprek voert met de wijkraad om begrip te creëren voor de gekozen aanpak, waarbij de urgentie
van de situatie in Ter Apel benadrukt wordt.
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