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Onderwerp  Eemsgolaan

Onderhavige memo ten aanzien van de Eemsgolaan is aan wethouder Manouska Molema voorgelegd. Doel van
de memo was een keuze maken ten aanzien van het vervolgproces, rekening houdend met de toezeggingen die
er zijn gedaan richting u en de andere omwonenden. In deze memo zijn eerst de toezeggingen uiteen gezet en
vervolgens een drietal opties aan haar voorgelegd ten aanzien van het vervolgproces met tijdspad. Wethouder
Molema heeft gekozen voor de eerste optie, maar daarbij wel haar nadrukkelijke wens uitgesproken dat de
noodopvanglocatie nog voor de kerstvakantie open gaat. De gemeente wil u graag informeren en betrekken bij
haar besluit en in gezamenlijkheid kijken naar de mogelijkheden om de noodopvang voor de kerst te openen.

Toezeggingen noodopvang:

We vragen advies op bij de vertegenwoordigers van de omgeving op het concept collegebesluit waar
het vergunningenbesluit onderdeel van is.

We gaan niet over tot inhuizing van asielzoekers voor aflopen van de bezwaarperiode en de
mogelijkheid tot het indienen van een VoVo (6 + 2 weken). Die periode gaat pas lopen nadat het
vergunningenbesluit is gepubliceerd. In dit geval na het collegebesluit als het vergunningenbesluit daar
onderdeel van is. Hierover heb ik contact opgenomen met stadsadvocaat JESREAIN Hij geeff aan dat
dit een misvatting is. De termijn voor het indienen van een VoVo gaat al lopen op het moment van
vergunningverlening. Die 2 weken zijn dus onderdeel van de 6 weken.

We zetten in op participatie en huren daarvoor in.

Het veiligheidsplan is dynamisch en onderdeel van het vergunningenbesluit.

We huren Bureau Beke in voor een risicoanalyse en een fysieke schouw uitvoeren en implementeren
de aanbevelingen die daaruit zijn voortgekomen voor de inhuizing. De vitkomsten van de risicoanalyse
wachten we niet af.

De asielzoekers stromen gefaseerd in over een periode van twee maanden.

Toezeggingen 10 jaar AZC:

Er wordt een intensief participatieproces ingezet voor het reguliere AZC (m.b.v. ;
Er vindt een evaluatie plaats na circa een half jaar inzet van de noodopvang;
Het college neemt pas een besluit over de inzet van het pand als regulier AZC na de evaluatie.
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Volgvel: 1

Optie 1:

Als we de toezeggingen letterlijk nemen dan leggen we over circa 2/3 weken een concept collegebesluit en de
onderliggende stukken neer bij de omgeving. Daar is ook het vergunningsbesluit onderdeel van. De omgeving
heeft twee weken de tijd om op het conceptbesluit te reageren. Dan hebben we naar verwachting omstreeks 18
oktober een advies binnen van de omgeving. Dat advies moet verwerkt worden in het definitieve collegebesluit
die in november aan het college wordt voorgelegd. Daarma is het vergunningsbesluit definitief en gaan de 6
weken bezwaar periode lopen. Inhuizing start ep z’n vreegst vanaf januari.

= Voordeel: We houden ons aan onze afspraak met de omgeving en nemen over alles in 1 keer een
besluit.

= Nadeel: We moeten het COA teleurstellen en kunnen pas inhuizen nadat de bezwaarperiode is
verstreken in januari. Bovendien legt deze optie meer druk op de ambtenaren, omdat alles in een
omvattend collegevoorstel wil hebben en deze z.s.m. aan het college moet worden voorgelegd i.v.m. de
bezwaartermijn die daarna pas gaat lopen.

Optie 2:

Deze optie is gelijk aan optie 1 als het gaat om het advies opvragen aan de omgeving t.a.v. het concept
collegebesluit. Echter, koppelen we het vergunningenbesluit los van het meeromvattende collegebesluit.
Hoewel we hebben toegezegd dat deze via het college gaat, is het ongebruikelijk. Dat wordt enkel gedaan bij de
uitgebreide procedure. Wel kunnen we uiteraard het veiligheidsplan daar onderdeel van laten zijn. VTH heeft
aangegeven dat het besluit klaar staat en de vergunning kan worden verleend. Bij de brief aan de omgeving
waar we hen vragen om advies op het concept collegebesluit (over 2/3 weken) geven we tevens aan dat de
vergunning is verleend (desnoods nog via AO of college) en de bezwaarperiode van 6 weken gaat lopen. Deze
periode verstrijkt dan medio november. Het meeromvattende definitieve collegebesluit wordt dan net als bij
optie 1 naar verwachting vlak na de herfstvakantie genomen, maar we kunnen ook iets meer tijd nemen om het
advies van de omgeving te implementeren in het collegebesluit, omdat we sowieso moeten wachten totdat de
bezwaarperiode is verstreken medio november. Medio november kunnen de eerste asielzoekers worden
gehuisvest.

= Voordeel is tijdswinst. Ter Apel zit structureel boven de 2000, de asielzoekers kunnen met deze optie
tijdig worden gehuisvest.

=> Nadeel is dat de omgeving dit naar verwachting niet zo voor ogen heeft. Met hen is gecommuniceerd
dat het college ook een besluit neemt over de vergunning en hen vooraf om advies wordt gevraagd. Op
het moment dat ze een advies moeten geven over het concept collegebesluit staat de termijn voor het
indienen van bezwaar ook al open. Dit kan opnieuw zorgen voor ‘onrust’. We moeten dit dus vooraf
bespreken met de Wijkraad, mede gelet op de vertrouwensband.

Optie 3:

Deze optie is gelijk aan optie 2, maar het vergunningenbesluit wordt volgende week al gepubliceerd. In de brief
die daaromtrent vitgaat naar de omgeving leggen we uit dat de vergunning is verleend en de bezwaarperiode
gaat lopen. In de brief/ mail aan de vertegenwoordigers geven we aan dat we over circa twee weken het concept
collegebesluit bij hen neerleggen ter advies. Als de vergunning volgende week wordt verleend, dan loopt de
periode voor het indienen van bezwaar in de eerste week van november ten einde en kunnen we begin
november overgaan tot inhuizing, ervan nitgaande dat het collegebesluit dan ook is genomen.

= Voordeel is tijdswinst. Ter Apel zit structureel boven de 2000, de asielzoekers kunnen met deze optie
tijdig worden gehuisvest.

=> Nadeel is dat dit niet op deze wijze is gecommuniceerd richting de omgeving. We moeten de Wijkraad
hierin meenemen als deze optie wordt gekozen.
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