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1 Inleiding

Concernloket heeft SRE Milieudienst verzocht een offerte/globaal plan van aanpak op te stellen
voor het ontwikkelen van een aantal standaarden. Deze standaarden moeten gebruikt kunnen
worden door grote bedrijven die veel in contact komen met veel verschillende overheidsinstanties
die allemaal andere eisen stellen. De te ontwikkelen standaarden zijn onderdeel van de pilot die
loopt, waarbij Concernloket intermediair is tussen overheidsinstanties en Gasunie. Gasunie is bezig
met de aanleg van een Noord-Zuidgasleiding en komt daardoor in contact met veel landelijke,
provinciale en lokale overheden. De standaarden moeten later ook gebruikt kunnen worden door
andere bedrijven en overheden.

De standaarden betreffen een groot aantal vergunning- of ontheffingsaanvragen, voorschriften en
toezichtplannen. Deze standaarden moeten voordelen opleveren voor zowel de (grote) bedrijven
als de bevoegde gezagen. Gasunie heeft in fase 1 van de Noord-Zuidlijn te maken met 340
vergunningen of toestemmingen en 56 verschillende overheidsinstanties. Het voordeel voor de
overheidsinstanties zit met name in de standaardisatie van voorschriften en toezichtplannen.
Hierbij is al wel direct duidelijk dat een groot deel van de voorschriften lokaal geregeld is in
bijvoorbeeld bestemmingsplannen en APV's en daardoor toch steeds op onderdelen zal
verschillen. Voor de (grote) bedrijven is het voordeel van standaardisatie dat zij niet telkens met
andere voorschriften en toezichtplannen wordt geconfronteerd. Maar ook bijvoorbeeld dat zij niet
per gemeente steeds andere aanvraagformulieren in hoeft te vullen.

Wat is Concemloket?

Concemloket is intermediair in de relatie tussen overheidsinstanties en Gasunie in verband met ruimtelijke
ordening, vergunningen en toezicht. Deze voor Nederland unieke samenwerking tussen bedrijfsleven en
overheid is in 2007 gestart in de provincie Groningen. De betrokken overheidsinstanties zijn onder meer de
provincie, gemeenten, waterschappen, rijkswaterstaat, rijksinspecties en de Arbeidsinspectie. De werkwijze
van Concemloket bestaat uit drie onderdelen voor de ruimtelijke ordening, vergunningveriening en toezicht:
- kenniscentrum voor concems en overheid,

- wegnemen van knelpunten in de relatie tussen Gasunie en bevoegd gezag,

- ontwikkelen van standaarddocumenten.

De website van Concemloket ondersteunt deze werkwijze met een 'kantoor’ voor documentbeheer en een
‘werkplaats' als werkomgeving voor specialisten.

2 Doel van de opdracht

Het doel van de opdracht is het ontwikkelen van standaarddocumenten waarmee enerzijds (grote)
bedrijven sneller en eenvoudiger haar vergunning- en ontheffingsaanvragen kan realiseren.
Anderzijds kunnen overheidsinstanties hiermee eenvoudiger zelf hun voorschiften en
toezichtplannen opstellen, waardoor zij sneller kunnen overgaan tot het afgeven van vergunningen.
Met deze toezichtplannen wordt ook het toezicht gestandaardiseerd, zodat de (grote) bedrijven en
voor deze pilot, Gasunie, weten waar zij aan toe zijn.

3 Beoogde resultaat

Het resultaat van de opdracht, voor de in paragraaf 5 aangegeven vergunningen, ontheffingen of
vrijstellingen, is:

W standaarden voor de aanvraag van vergunningen, ontheffingen of vrijstellingen

W standaard voorschriften

4  Organisatie

Als projectleider bij SRE Milieudienst zal optreden De projectleider zorgt
binnen SRE Milieudienst voor de afstemming tussen de medewerkers die meewerken aan de
ontwikkeling van de standaarden.
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Het opstellen van de standaarden zal gebeuren door de specialisten van de verschillende
vakgebieden binnen SRE Milieudienst.

5 Afbakening project

Voor de hieronder genoemde werkvelden en aangegeven vergunningen, ontheffingen of
vrijstellingen is gevraagd standaarden te ontwikkelen:

a. Werkveld Bouwen:
-  Sloopvergunning
- Kapvergunning

b. Werkveld Archeologie:
- Monumentenvergunning
- Ontheffing archeologie

c. Werkveld Bodem en water
- Grondwateronttrekking
- Ontgrondingsvergunning

d. Werkveld Natuur
- Ontheffing Flora- en Faunawet

e. Werkveld Ruimtelijke ontwikkeling
- Aanlegvergunning
- Tijdelijke bouwvergunning ketenpark
- Tijdelijke vrijstelling werkterrein
- Projectbesluit,
- Partiéle bestemmingsplanherziening

Bij de vergunningen voor de aangegeven werkvelden is sprake van specifieke situaties die van
invioed zijn op de aanpak, waardoor in een aantal gevallen wordt geadviseerd geen standaard te
ontwikkelen. Hieronder wordt per werkveld een aantal aandachtspunten genoemd:

Ad. a. Werkveld Bouwen:

Voor zowel de sloopvergunning als de kapvergunning gelden per gemeenten andere regels. De
sloopvergunning komt slechts éénmaal voor. Voorgesteld wordt om de vergunning af te stemmen
op de specifieke situatie.

Voor de kapvergunning hebben sommige gemeenten een kapbeleid, waarin alleen voor bomen
met bijvoorbeeld een diameter vanaf 25 cm een kapvergunning nodig is. Andere gemeenten
hebben een bomenbeleid waar alleen monumentale bomen, waarvoor een kapvergunning nodig is,
in opgenomen zijn. Ook zijn er gemeenten zonder kapbeleid.

Ad. b. Werkveld Archeologie:

Voor de monumentenvergunning is voor rijksmonumenten de RACM bevoegd gezag, voor
provinciale monumenten de provincie en voor gemeentelijke monumenten, de gemeenten. Hierbij
is de vergunning gekoppeld aan de monumentenverordening. Veel gemeenten hebben inmiddels
een archeologieverordening, op grond waarvan bij werkzaamheden in de bodem getoetst wordt.
Voor archeologie en monumenten is er in weinig gemeenten een standaardaanvraagformulier
beschikbaar. Meestal wordt een ontheffing archeologie of monumentenvergunning schriftelijk
verzocht in briefvorm. Echter bij elke aanvraag moet een archeologisch of
monumentenonderzoeksrapport worden toegevoegd en dit is voor elke locatie anders.
Standaardiseren is voor dit rapport, of de hieruit voortvioeiende voorschriften, niet zinvol.
Voorgesteld wordt om een eenvoudig stroomschema voor zowel archeologie als monumenten op
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te stellen waaruit blijkt welke vervolgstappen nodig zijn. Voor toezicht op de ontheffing
archeologie/monumenten is nog niets beschikbaar, dit zal volledig ontwikkeld moeten worden.

N.b. Een ontheffing archeologie wordt ook wel selectiebesluit of archeologievergunning genoemd.

Ad. c. Werkveld Bodem en water

Zowel voor de ontgrondingsvergunning als de grondwateronttrekkingen is de provincie bevoegd
gezag. Voorgesteld wordt om de bestaande aanvraagformulieren van elke provincie samen te
voegen. De voorschriften zijn ook provinciaal geregeld. Elke provincie heeft haar eigen
toezichthouderplan. Ook deze twee kunnen gestroomlijnd worden.

Ad. d. Werkveld Natuur

Voor de ontheffing Flora- en Faunawet is een formulier beschikbaar van LNV. Niet in alle gevallen
is ontheffing nodig. Indien dit wel het geval is, is dit zo specifiek dat geen standaard gemaakt kan
worden. Geadviseerd wordt om voor het hele traject, bureau- en veldonderzoek te plegen en
vervolgens voor de locaties waar ontheffing nodig is, dit in éen keer aan te vragen.

Ad. e. Werkveld Ruimtelijke ontwikkeling

Voor zowel de aanlegvergunning, de tijdelijke bouwvergunning ketenpark als de tijdelijke vrijstelling
werkterrein zijn regels opgenomen in de lokale bestemmingsplannen. Deze kunnen van gemeente
tot gemeente sterk verschillen. Voorgesteld wordt om zowel voor de aanvraag als voor de
voorschriften (regels en toelichting) een standaard te ontwikkelen waarin een groot deel vrij is. In
dit deel moeten de regels/voorschriften die volgen uit de lokale situatie is, ingevuld worden.

6 Aanpak uitvoering

Het opstellen van de standaarden zal gebeuren in nauw overleg met Concernloket. Bij het
ontwikkelen van de standaarden zal Gasunie en Milieudienst Groningen input leveren over welke
struikelblokken zij in de praktijk zijn tegengekomen.

Het ontwikkelen van standaarden zal niet het grootste probleem zijn in dit gehele proces. De vraag
is hoe je gemeenten zover krijgt om de standaarden te gebruiken. Hier zal een communicatietraject
voor moeten worden ontwikkeld. Zie paragraaf 8.

De stappen die tijdens het proces worden doorlopen, zijn hieronder omschreven. Vanwege de
korte periode tussen de opdrachtverlening en het moment waarop de standaarden gereed moeten
zijn, worden de standaarden voor alle vergunningen of ontheffingen en voorschriften zoveel
mogelijk gelijktijdig gemaakt.

Gedurende het proces stelt de SRE Milieudienst eens per zes weken een kort voortgangsbericht
op voor de opdrachtgever.

Voor deze offerte wordt ervan uitgegaan dat alle vergadering op locatie bij SRE Milieudienst
plaatsvinden. Indien dit niet het geval is zal tevens reistijd in rekening worden gebracht.

Te doorlopen stappen:

a. De Aftrap

Voorgesteld wordt om een startbijeenkomst te beleggen met Concernloket, Gasunie, de
projectleider van SRE Milieudienst en enkele specialisten van SRE Milieudienst, die al veel
ervaring hebben in het traject van aanvraag - opstellen voorschiften - toezichtplannen.

b. Maken eerste inventarisatie voor alle standaarden
Na de startbijeenkomst maken de specialisten een eerste inventarisatie voor de standaarden.
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Hierbij worden eventuele vragen, knelpunten en problemen duidelijk. Bij de eerste inventarisatie
wordt gebruik gemaakt van al aanwezige, door Concernloket ontwikkelde, formulieren en
voorschriften. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij deze bestaande documenten van
bijvoorbeeld Concernloket, gemeenten, provincies en waterschappen.

c. Overleg over de eerste inventarisatie voor de standaarden
De eerste inventarisatie en de eventuele vragen, geconstateerde knelpunten en problemen worden
in een overleg met Concernloket behandeld.

Met de stappen d., e. en f wordt aangesloten bij de “procesflow standaarden” van Concernloket. Dit
werkproces is toegevoegd aan deze offerte als bijlage IV.

d. Ontwikkelen van de concepten voor de standaarden

Nadat duidelijk is hoe de documenten eruit moeten zien, worden door SRE Milieudienst de
concepten voor de standaardaanvragen en -voorschriften ontwikkeld.

Voor de opstelling van de standaarden wordt de volgende prioritering van Concernloket
gehanteerd:

A: Tijdelijke bouwvergunning ketenpark en tijdelijke vrijstelling werkterrein

B: Projectbesluit en partiéle herziening bestemmingsplan

C: Grondwateronttrekking en ontgrondingsvergunning

Deze genoemde conceptstandaarden zullen als eerste ontwikkeld worden.

e. Terugkoppeling van de conceptstandaarden
De ontwikkelde conceptstandaarden wordt in een overleg teruggekoppeld met Concernloket.
Concernloket laat de concepten toetsen door een pool van in en externe specialisten.

f. Aanpassing concepten

Op grond van op- en aanmerkingen op de concepten worden deze in overleg met Concernloket
aangepast. De concepten worden maximaal twee maal digitaal voorgelegd om wijzigingen aan te
geven en dus maximaal twee maal bijgesteld.

Indien gewenst zal een tweede vergadering over de tweede concepten worden belegd. Dit is echter
geen onderdeel van de offerte/opdracht. Er wordt vanuit gegaan dat de vergaderingen bij de SRE
Milieudienst in Eindhoven zullen plaatsvinden. Indien dit niet het geval is zal reistijd in rekening
worden gebracht.

N.b.1. Vervolgens vinden de volgende stappen (parallel) plaats: toetsing in de praktijk van de
standaarden en worden de standaarden gecommuniceerd (zie bijlage V). Deze stappen maken
geen onderdeel uit van deze offerte en worden apart geoffreerd in het kader van het creéren van
draagvlak.

7 Levertijd en geldigheidsduur

Na opdrachtverlening wordt een planning gemaakt. Hierbij wordt uitgegaan van een start van het
project op 15 februari 2009. De definitieve planning is uiteraard afhankelijk van de
opdrachtverstrekking en zal in overleg met de projectleider worden vastgesteld. In principe wordt
ervan uitgegaan dat alle standaarden eind mei gereed zijn.

8 Communicatie

Naast het ontwikkelen van standaarden is het verkrijgen van draagvlak bij overheden die gebruik
“moeten” gaan maken erg belangrijk. De externe communicatie maakt echter geen deel uit van dit
voorliggende plan van aanpak. Voor dit onderdeel zal SRE Milieudienst op korte termijn een offerte
opstellen waarin het creéren van draagviak een belangrijke plaats krijgt. We gaan er in die offerte
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vanuit dat SRE Milieudienst voor de gemeenten ten zuiden van Angerlo de communicatie voor haar
rekening neemt.

9 Kosten

De werkzaamheden die SRE Milieudienst in het kader van het project verricht, worden op uurbasis
in rekening gebracht (excl. BTW en incl. reiskosten). Voor een globale kostenindicatie, zie bijlage
M.

De te hanteren uurtarieven zijn als volgt:
Projectieider: [l (excl. BTW)
Specialisten: [ (excl. BTW)

De werkzaamheden om de toezichtplannen te ontwikkelen en draagvlak te creéren worden
. separaat geofferd.

10 Betaling en algemene voorwaarden

Betaling gebeurt op basis van maandelijkse facturatie door SRE Milieudienst. Op de uitvoering van
de opdracht zijn de algemene leveringsvoorwaarden van het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven van toepassing. Deze zijn als bijlage | bij dit plan van aanpak gevoegd.

Indien u akkoord gaat met deze offerte, verzoek ik u één getekend exemplaar te retourneren.

Concernloket,
\eonakkoord:

Naam:
consulent Functie:
Datum: 16 februari 2009 Datum: 9- 3 -

] pagina 6 van &
13649 3281




e B ™

(RE Milieudienst

Bijlage I. Achtergrond Concernloket

Concernloket is ingericht bij de Milieudienst van de gemeente Groningen. De ministeries van
VROM en Economische Zaken en het programma Eenduidig Toezicht financieren deze constructie.
Op dit moment werkt Concernloket reeds deels landelijk, met name rondom het tracé van de aan te
leggen Noord-Zuid leiding van Gasunie. De bedoeling is dat Concernloket in 2009 volledig wordt
opgeschaald naar landelijk niveau. In de toekomst kunnen ook andere concerns van Concernloket
gebruikmaken.

Werkwijze Concerloket

Bij de start van Concernloket in 2007 was een van de uitgangspunten dat alle
vergunningprocedures van Gasunie via het Concernloket zouden verlopen. Concernloket zou
daarbij het vooroverleg en de afstemming met de betrokken overheidsinstanties regelen. Dat zou
moeten leiden tot een soepeler verloop van procedures en tot meer standaardisering van
aanvragen en voorschriften. In het voorjaar van 2008 hebben het Gasunie Servicepunt en
Concernloket (CL) hun werkwijze geévalueerd. Daarbij is geconcludeerd dat het in de praktijk lastig
blijkt te zijn om zaken zo te plannen dat CL de gelegenheid heeft om die rol te spelen. Besloten is
dat de vergunningaanvragen en beschikkingen niet meer via Concernloket gaan.

Toelichting

Zeker 90% van de projecten die door Gasunie worden uitgevoerd zijn een direct gevolg van allerlei
activiteiten van derden (uitbreiding infrastructuur, woonwijken, ontwikkeling natuur en
retentiegebieden, etc.), waarvoor de leiding verlegd moet worden. Gasunie is hier sterk afhankelijk
van de voortvarendheid van anderen. Dit heeft gevolgen voor de interne planning, die dan ook
regelmatig moet worden bijgesteld.

De overige 10% van de projecten vinden plaats op eigen initiatief van Gasunie. Dit kan gaan om
optimalisatie van het bestaande net, om beheer en onderhoud en om capaciteitsuitbreidingen. Ook
hier is Gasunie afhankelijk van de medewerking van derden (leveranciers, overheden en
particulieren). Dat kan ook bij deze projecten doorwerken in de planning.

De praktijk was dan ook dat CL vrijwel alleen als '‘postkantoor’ fungeerde voor het doorgeven van
documenten in afzonderlijke vergunningprocedures. Dat leverde geen meerwaarde op.
Integendeel, daarmee werd juist een extra schakel gecreéerd. De onduidelijkheid over die rol
maakte bovendien dat veel documenten nog buiten Concernloket om werden verzonden.

Drie taken Concernloket

Daarom is afgesproken dat voortaan in vergunningprocedures de aanvragen rechtstreeks door
Gasunie naar het bevoegd gezag worden gestuurd. Het bevoegd gezag reageert ook rechtstreeks
naar Gasunie. Concernloket heeft daarbij vooral de taak om knelpunten op te lossen,
standaarddocumenten te ontwikkelen en als informatiecentrum te fungeren.
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Bijlage |l. Kostenindicatie
Werkzaamheden Concernloket

Opstellen van de standaarden Aantal uur
$ s - e Totale
5 .9 LEo LESE geschatte
§ |oig|E2p| S2E 2p |kostenin
8 25328208885 | euwos
£ 8°5358 858|le
< A - ke
Projectleiding 1 60
Interne werkgroep elke 2 weken (tot. 6) 5 2
Startbijeenkomst 5 2
. Vergadermoment over concepten (tot. 2) 5 2
- Kapvergunning 7 10 15 93 2.325
- Sloopvergunning | Geen standaarden opstellen
- Monumentenvergunning 5 20 93 2.325
- Ontheffing archeologie 16" 5 0 93 1.953
- Grondwateronttrekking® 4 10 93 1.302
- Ontgrondingsvergunning® 4 10 93 1.302
- Ontheffing Flora- en Faunawet Geen standaarden opstellen
- Aanlegvergunning 10 15 93 2.325
- Tijdelijke bouwvergunning ketenpark 5 20 93 2.325
- Tijdelijke vrijstelling werkterrein 5 20 93 2.325
- Projectbesluit 5 40 93 4.185
- Partiéle herziening bestemmingsplan 5 40 93 4.185
Onvoorzien (10%) o 4.000
Totaal 330 uur ]

. ' Voor Archeologie is onderdeel van de aanvraag een stroomschema waaruit blijkt welke
vervolgstappen nodig zijn. Een set standaardvoorschriften is niet zinvol omdat elke locatie anders
is. Er is nog niets beschikbaar voor wat betreft toezicht op de ontheffing archeologie, dit moet nog
volledig ontwikkeld worden. Ontheffing archeologie wordt ook wel genoemd selectiebesluit of
archeologievergunning.

% \oorgesteld wordt om de bestaande aanvraagformulieren van elke provincie samen te voegen.
De voorschriften zijn ook provinciaal geregeld en elke provincie heeft haar eigen
toezichthouderplan. Ook deze twee kunnen gestroomlijnd worden.
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Bijlage lll. Procesflow standaarden
Inventariseren
knelpunten
Priorteiten
. Standaarden
ontwikkelen
E . ; . Informatie van:
\ - concarmioket
| SRE KWA cL Derden )« - bevoegd gezag
/' formulieren etc.
Standaard:
Beoordelen w - aanvraag
GSPen - voorschriften |
Concemioket - toezichtsplan
l \/\
' v
. Toetsing door Toetsing door interne
(pocl) specialist
l ]
v
Aanpassen concept
standaarden
Akkoord?
Y
Toetsing
standaarden in de Communiceren
praktijk (via NZ nieuwe standaarden
project)
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F Y
ou - It teliike twikkeling I € Keizer Karel V Singel 8
‘ E M o l . d * t Postbus 435
(RE Milieudiens 5800 A Encnoven
] Fax 040 2594510
Website: www.milieudienst.sre.nl

Concernloket
Tav. 5.1.2e

Postbus 387
9700 AJ Groningen

VERZON,

16 FEB. 2009

uw kenmerk offertenummer ons kenmerk datum

1070 I 16 februari 2009
onderwerp contactgegevens
Offerte/PvA Concernloket e-mail | IIEEN@milieudienst.sre.nl

tel.  :040

Geacnt<| I

Naar aanleiding van het gesprek dat u met_
I o 3 februari 2009 heeft gehad, stuur ik u deze

offerte.

Deze offerte betreft het ontwikkelen van standaarden voor het Concernloket. Zoals
afgesproken zullen wij u op korte termijn een offerte voorleggen voor het verkrijgen van
draagvlak bij de overheidsinstanties die betrokken zijn of worden bij de aanleg van de
Noord-Zuidgasleiding.

Ik vertrouw er op dat deze aanbieding aan uw verwachtingen voldoet. |k verzeker u van
een vakbekwame uitvoering. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met

EEEESE < < oonnummer 040 I

Indien u akkoord gaat met bijgevoegde offerte, verzoek ik u één getekend exemplaar
terug te sturen.

consulent

Bijlage(n): - Offerte
- Algemene leveringsvoorwaarden

15O

Fa)
L} 100% recycled drukwerk
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Uitgaande brief

In te vullen door de
opsteller

Datum 09-03-2009
Dienst/Afdeling. MD/V&H

Opsteller

Telefoon os0) ||| G

E-mail IEEEETI d groningen.nl
. Inliggende registratienrs.

N.a.v. de brief d.d./kenmerk
16-02-2009/ADV09-39509/NH/1B/ge

Geadresseerde
SRE Milieudienst

Postbus 435
5600 AK EINDHOVEN

. Onderwerp (beknopt)
Offerte standaarden Concernloket

Afschrift aan
Archief

MD/V&H
D/SEC
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roningen

&

In te vullen door archief

Registratienr. MD 09. \9 $ gO
1 % Cl

Bijlagen (aantal)

Overleg gepleegd met

Diskette bijgevoegd o ja O nee

Bestandsnala)m(en) bestandsnaam

Aanwijzingen

S waer 2eforn Lo slin,

Paraaf voor akkoord

Naam Dien araaf Datum

6/5,423

Ondertekening college

Gemeentesecretaris

Burgemeester

Wethouderl(s)

Afgehandeld en naar archief

Paraaf Datum
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Afdeling
Onderwerp

Telefoon

Datum

MD.15.00Z £.03

nte
(’.B
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Milieudienst 4 ron;ngen

Bezoekadres

Vergunningverlening en handhaving Dibkarianatastis

Offerte standaarden Concernloket

Postadres
Postbus 742
9700 AS Groningen

SRE Milieudienst E-mailadres

milieudienst@md.groningen.nl

Postbus 435 .
Algemeen faxnummer
5600 AK EINDHOVEN (050) 367 1212

Website
www.groningen.nl

30
(050) Bijlage(n) 1 Ons kenmerk MD 09. ng 83 ;:5?151_579

09-03-2009  Uw brief van 16-02-2009  uw kenmm‘ oot

In uw antwoord graag datum
en kenmerk vermelden.

Geachte

Met de toezending, als bijlage, van uw door ons ondertekende offerte
bevestigen wij de opdracht tot het ontwikkelen van standaarden voor
Concernloket.

De opdracht wordt uitgevoerd conform het door u omschreven plan van
aanpak.

De werkzaamheden kunnen maandelijks worden gedeclareerd op basis van
de werkelijk bestede tijd en kosten, tot een totaal van maximaal € 43.282,-
excl. BTW.

Bij correspondentie en facturering verzoeken wij u de volgende gegevens te
vermelden:

- het kenmerk van deze brief;

- de omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden;

- een specificatie als bijlage bij de factuur, waardoor duidelijkheid ontstaat
over de bestede tijd en eventuele kosten die aan deze opdracht zijn
verbonden.
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MD 15.002.E.03

Afdeling
Onderwerp

Telefoon

Datum

nte
ee
&

o

wilisudisns \ Jroningen

Bezoekadres

Vergunningverlening en Handhaving Duinkerkenstraat 45

Offerte standaarden Concernloket

Postadres
Postbus 742
9700 AS Groningen

SRE Mﬂieudjenst E-mailadres

milieudienst@md.groningen.ni

Postbus 435

Algemeen faxnummer

5600 AK EINDHOVEN i
r/ Website
www.groningen.ni
/‘.
(050) Bijlage(n) 1 Ons kenmerk MD 09.184.89}07 };;5351,379

11-03-2009 Uw brief van 16-02-2009 Uw kenmerk ‘ 30‘:?3;;0";;;_;

In uw antwoord graag datum
en kenmerk vermelden.

Geactt IR

Met de toezending, als bijlage, van uw door ons ondertekende offerte
bevestigen wij de opdracht tot het ontwikkelen van standaarden voor
Concernloket.

De opdracht wordt uitgevoerd conform het door u omschreven plan van
aanpak.

De werkzaamheden kunnen maandelijks worden gedeclareerd op basis van
de werkelijk bestede tijd en kosten, tot een totaal van maximaal € 43.282,-
excl. BTW.

Bij correspondentie en facturering verzoeken wij u de volgende gegevens te
vermelden:

- het kenmerk van deze brief;

- de omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden;

- een specificatie als bijlage bij de factuur, waardoor duidelijkheid ontstaat
over de bestede tijd en eventuele kosten die aan deze opdracht zijn
verbonden.

SO BOHINGLOOP PAPIER
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Bladziide 2 van 2 i ron . gen

Onderwerp Offerte standaarden Concernloket

Declaraties kunt u richten aan ||| GEEEI 2~ de vakdirectie

Milieubeheer.

n directeur van de Milieudienst

13649

3281



Tenzij formulier

TF

Dit formulier moet worden gebruikt als het voornemen bestaat om af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeen
te Groningen, vasigelegd in de beleidsnota "Inkopen met openbaar geld". Laatstelijk gewij=igd bij raadsbesluit van
30 januari 2002, nr. 5h. N.B.: Van de Europese richtlijnen en de daarvoor geldende drempelbedragen mag niet worden afgeweken.

Projectnaam : Opdracht SRE Milieudienst
Korte omschrijving opdracht : Ontwikkelen van standaarddocumenten t.b.v. Werk
Concernloket Datum: 9-3-2009

Aanbesteder : 5.1.2e

Afdeling : V&H/Concernloket
Drempelbedragen (exclusief BTW)

Werken Leveringen & Diensten

Europees (geen tenzij mogelijk) > 1.150.000 > 206.000
Gemeentelijk openbaar > 1.000.000 > 100.000
Meervoudig onderhands > 100.000 en < 1.000.000 > 25.000 en < 100.000
Enkelvoudig onderhands < 100.000 <25.000
Geraamde totaalopdracht € 43.282 (N.B. Opdrachten mogen niet gesplitst worden)
(exclusief BTW)

Aanbestedingsvorm: & Enkelvoudig onderhands

O Meervoudig onderhands

Tenzij O Complexiteit
(één aanvinken) O Dwingende spoed

& Anders
Motiveren:

SRE Milieudienst is betrokken bij de uitvoering van de taken van Concernloket. Dat betreft
werkzaamheden in het zuidelijk deel van Nederland t.b.v. de aanleg van de zg. Noord-Zuid-leiding door

| Gasunie. SRE Milieudienst voert, binnen de bestaande werkafspraken, de onderhavige opdracht uit. Die
uitvoering vraagt om specifieke kennis over de Gasunie-werkprocessen en -vergunningbehoefte. Dat maakt
dat alleen SRE Milieudienst in aan merking komt voor de opdracht.

Intern overlegd met O Projectgroep O Vakdirecteur
O Budgethouder productgroep O
Besluit: algemeen directeur besluit, dat er in het geval van de bovengenoemde opdracht

op igenoemde wijze, mag worden afgeweken van het gemeentelijk inkoop- en aanbe-
stedingsbeleid.

Procedure:
Aanbesteder stuy/hct formu- Algemeen directeur besluit al Afdelingshoofd koppelt het
lier (ondertekend door afde- dan niet af te wijken van het besluit van de algemeen
lingshoofd ) voor advies naar gemeentelijk inkoop- en aanbe- directeur terug aan de
de inkoopcodrdinator. stedingsbeleid (zie § 1.1) aanbesteder.

13649

3281




