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Onderwerp . Advies van de Mijnraad en vervolg versterkingsoperatie

Geachte dames en heren,

Inleiding

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 29 maart 2018 besloten om de gaswinning in
Groningen zo snel mogelijk af te bouwen en per 2030 te beéindigen. Kort daarna heeft de minister van EZK
besloten om de lopende versterkingsoperatie tijdelijk stil te leggen om de effecten van het versneld afbouwen
van de gaswinning voor de versterkingsoperatie te laten berekenen. De Mijnraad is vervolgens gevraagd
hierover advies uit te brengen. Hierbij is aangegeven dat het advies van de Mijnraad zo snel mogelijk
duidelijkheid moet geven aan woningeigenaren over de versterking. Hierbij gaat het specifiek om de
versterking van een aantal groepen (batches) van woningen.

Het advies van de Mijnraad (en onderliggende rapporten} is op 2 juli 2018 verschenen. Met deze brief
informeren wij u over de inhoud van het advies en wat dit advies betekent voor de regio. Hiervoor heeft de
regio op 2 juli 2018 het gesprek met de Mijnraad en de betrokken ministers Wiebes van EZK en Ollongren van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gevoerd. Naar aanleiding van dit overleg heeft de minister van
EZK de Tweede Kamer geinformeerd. Deze brief hebben wij ter informatie bijgevoegd.

Advies van de Mijnraad

Het advies van de Mijnraad is gemaakt op basis van nieuwe uitgangspunten zoals de versnelde afbouw van de
gaswinning en resulteert in een nieuw onderscheid tussen aantallen veilige en onveilige gebouwen. Daarbij
gaat de Mijnraad uitvoerig in op de drie groepen (batches) met 1467, 1588 en 1581 gebouwen en op welke
wijze met de afspraken uit deze groepen wordt omgegaan. Met de Mijnraad en de ministers van BZK en EZK
heeft de regio uitvoerig doorgesproken over de precieze betekenis en doorwerking ervan.

- 1.500 gebouwen direct en met voorrang versterken
Het advies resulteert in nieuwe cijfers over de omvang van de versterkingsoperatie. De Mijnraad geeft aan dat
er 1.500 gebouwen zo snel als mogelijk en met voorrang versterkt dienen te worden. Ongeveer een derde van
de 1.500 gebouwen is onderdeel van de drie 'bestaande’ groepen 1467, 1588 en 1581. Twee derde van de
1.500 gebouwen valt buiten de drie groepen. De NCG wordt gevraagd een actieplan voor de versterking van de
1.500 gebouwen op te stellen zodat hiermee in september dit jaar gestart kan worden.
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De Mijnraad adviseert voor gebouwen uit de drie groepen die geen onderdeel uitmaken van de
bovengenoemde 1.500 gebouwen om, daar waar verwachtingen zijn gewekt (bijvoorbeeld in de vorm van een
reeds beschikbaar gesteld versterkingsadvies), de bewoner de keuze te geven. Hierbij kan de
veiligheidsbeleving ook reden zijn om een huis te versterken.

- De groepen 1467, 1588 en 1581
Ten aanzien van deze drie groepen gebouwen is het volgende afgesproken:
1. De versterking van de groep 1467 wordt vclgens afspraak onverkort voortgezet, inclusief het ‘Heft in

eigen hand’ programma en een belangrijk deel van het ‘Eigen initiatief programma’.

2. De groep van 1588 gebouwen wordt onverkort versterkt volgens het beschikbare versterkingsadvies,
als de bewoner het wil. Voor een deel van deze groep gebeurt dit op grond van veiligheid {de
gebouwen die onderdeel uitmaken van de hierboven genoemde 1.500 gebouwen). Voor het andere
deel van deze groep gaat dit door op basis van gewekte verwachtingen bij de eigenaren. In gesprek
met de bewoner wordt dan bepaald of en welke maatregelen worden getroffen.

3. Van de groep van 1581 maakt een klein deel van deze gebouwen onderdeel uit van de eerstgenoemde
1.500 gebouwen en wordt dus versterkt. Het overige deel van deze groep krijgt de mogelijkheid om
een risicoanalyse uit te voeren op basis van een nieuwe NPR 2018. Als versterking op basis van deze
risicoanalyse aan de orde is wordt dit vanzelfsprekend uitgevoerd.

- Versterking op basis van de nieuwe veiligheidsnorm inclusief onzekerheidsmarge en onzekerheden
Tot slot onderscheidt de Mijnraad een laatste categorie gebouwen. Deze gebouwen voldoen wel aan de
nieuwe veiligheidsnorm, maar niet wanneer in de berekening een extra veiligheidsmarge en onzekerheden
worden ingebouwd. In het rapport van de Mijnraad heet dit de P90. Voor deze groep van gebouwen adviseert
de Mijnraad met bewoners in gesprek te gaan over de (lichte) versterkingsmaatregelen. Deze groep bestaat
uit ongeveer 5.700 gebouwen, waarvan 5.200 gebouwen buiten de drie groepen.

- Inspectieprogramma
De lopende afspraken over inspecties, waarover de bewoners al zijn geinformeerd, worden uitgevoerd.
Daarnaast is vastgesteld dat bewoners op verzoek inspecties uit kunnen laten voeren. Als uit de risicoanalyse
op basis van de nieuwe NPR 2018 blijkt dat versterking aan de orde is, wordt dit gerealiseerd. In september
2018 wordt een verdere inrichting van een inspectieprogramma (inclusief zorg en andere deelprogramma'’s)
door het Rijk en de regio samen vastgesteld. Belangrijk aandachtspunt bij de verdere inspecties is aandacht
voor validatie van het gehanteerde model.

-  Wie is wanneer aan de beurt?
Het is duidelijk dat onze inwoners die al lang in onzekerheid zitten behoefte hebben aan duidelijkheid en dit
ook snel moeten krijgen. Tegelijkertijd constateren wij dat er door gebruik van verschillende definities en
verschillende methoden er op dit moment geen 100 % duidelijkheid is welk adres in welke fase of groep zit.
Daarom wordt er gewerkt aan een compleet overzicht op adresniveau zodat er geen onduidelijkheid bestaat in
welke categorie c.q. fase van inspectie, enginering, versterking dan wel risicoanalyse, de gebouwen zich
bevinden. Hierbij worden ook de zorggebouwen betrokken. Dit wordt met de hoogste mate van
zorgvuldigheid gedaan. Vervolgens kan de communicatie met bewoners worden uitgevoerd.

- Toekomstperspectief
De regio werkt een voorstel uit voor het toekomstperspectief. In het bijzonder komt in de agenda aandacht
voor wind op zee en de waterstofeconomie, maar ook stads- en dorpsvernieuwing in de meest brede zin (de
sociale agenda, woningmarkt gerelateerde maatregelen, waaronder de garantieregeling). Dit moet leiden tot
een nadere impuls voor commitment van het rijk.
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- Context
Wij hebben in het overleg met de beide bewindslieden aangegeven dat wij de gemaakte afspraken zien in de
onderstaande context.

De bijstelling van de versterkingsoperatie is op basis van een ambitieus afbouwplan van de winning en het
gebruik van het Groninger gas. De gemaakte afspraken gelden als de gaswinning ook daadwerkelijk gaat
conform het afbouwplan van 29 maart 2018, zoals de bouw van de stikstofinstallatie. Jaarlijks is het herijken
van de aanpak, inclusief het tempo van de versterking, uitkomsten van inspecties en monitoring, noodzakelijk.
Ook onvoorziene omstandigheden (zoals een zware aardbeving) leiden tot onmiddellijke herijking. Er is en
blijft een inspectieprogramma van toepassing. De Mijnraad-methodiek wordt gebruikt voor prioritering. De
precieze invulling van het inspectieprogramma wordt nog uitgewerkt.

Het versterkingsprogramma vindt plaats volgens de vernieuwde aanpak. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een
investeringsagenda voor de woningmarkt en met ruime aandacht voor sociale -en gezondheidsproblematiek
en leefbaarheid. Ten aanzien van het toekomstperspectief is de regio aan zet bij de prioritering van middelen
voor het toekomstperspectief gericht op de woonomgeving, energietransitie, economie en arbeidsmarkt. De
NAM is uit het systeem van schadeafhandeling en versterken. In het publieke domein is sprake van
ruimhartigheid ten opzichte van nieuw perspectief.

Tot slot
Wij vertrocuwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd. Wij beseffen dat de

behoefte aan actuele informatie heel groot is en erkennen dat ook. Zo snel als dat kan zullen wij u nader
informeren.

Hoogachtend,

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.
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