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Notitie

Project: Bouwkundig versterken Groningen

Opgesteld door: (NAM)

Onderwerp: Validatie procedure beoordeling utiliteitsgebouwen
Datum: 18 mei 2015

1 Inleiding

Deze notitie betreft een voorlopige opzet van de validatie procedure welke NAM hanteert voor
utiliteitsbouw projecten welke als gevolg van aardbevingsbelasting dienen te worden versterkt en door de
NAM zowel technisch als financieel worden beoordeelt in het kader van een aanvraag tot vergoeding van
de meerkosten door de NAM als gevolg van deze verstertkingsmaatregelen.

Deze validatie procedure is van toepassing op zowel nieuwbouw- als bestaande utiliteitsbouw projecten
waar aantoonbaar versterkingsmaatregelen als gevolg van aardbevingsbelasting dienen te worden
getroffen.

2 Benodigde informatie

Voordat wij kunnen starten met de validatie procedure hebben wij als aanvraag vanuit de gebouweigenaar
of vanuit de gemeente waar het project is gesitueerd de volgende informatie nodig van het project:

e Volledig adres van de projectlocatie;

e Tekeningen (0.a. situatietekening, aanzichten, plattegronden. doorsneden en principe
details)bestaand ontwerp zonder versterkingsmaatregelen als gevolg van aardbevingsbelasting;

e Plan van aanpak voor bepaling bouwkundige en constructieve versterkingsmaatregelen als gevolg
van aardbevingsbelasting. Dit plan van aanpak dient te zijn gebaseerd op de NAM Basis for
Design en de vigerende norm/ regelgeving (Eurocode en NPR9998):

¢ Offerte van consultants/adviseurs om voor uitvoering advieswerkzaamheden conform
bovengenoemd plan van aanpak ;

¢ Schatting meerkosten versterkingsmaatregelen excl. BTW onderbouwd met een raming;

¢ Beknopte projectplanning (inclusief fasering) waar advieswerkzaamheden conform
bovengenoemd plan van aanpak zijn opgenomen.
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3 Beoordeling van informatie

3.1 Beoordeling op compleetheid

Zodra de hierboven genoemde gegevens door ons ontvangen is, sturen wij deze door naar één van onze
adviesbureaus die technische ondersteuning aan NAM verlenen in zowel de technische- als de financiéle
beoordeling vanuit NAM. Onze adviesbureaus beoordelen binnen 5-10 werkdagen of uw aanvraag
compleet is en kan worden beoordeeld.

2.2 Beoordeling inhoudelijk

Zodra de ontvangen informatie compleet is, begint de beoordeling (review) vanuit de adviesbureaus die
technische ondersteuning aan NAM verlenen. Deze beoordeling is zowel technisch als financieel zonder
overnemen van ontwerp verantwoordelijkheden.

De techmnische beoordeling is vooral gericht op het constructief ontwerp.

De financiéle beoordeling is vooral gericht op de beoordeling van de raming van de bouw- en
stichtingskosten.

4 Beoordelingsproces

Onze beoordeling is een maatwerk proces omdat deze afhankelijk is van complexiteit project en van het
tijdstip waarop de aanvraag wordt ingediend by de NAM.

Wanneer de aanvraag bij de start van het nog aan te passen ontwerp wordt ingediend kunnen wij vanuit
onze expertise vanaf de start het aan te passen ontwerp helpen meesturen in de juiste kwaliteit van het
plan van aanpak en de juiste wijze van vaststellen van de benodigde versterkingsmaatregelen. Dit creéert
naast de beoordelende rol tevens een sturende en adviserende rol vanuit NAM in plaats van wanneer een
aanvraag in een latere fase van het project, wanneer de versterkingsmaatregelen en bijbehorende
meerkosten reeds zijn vastgesteld, bij de NAM wordt ingediend. In deze latere fase 1s het moeilijker voor
de NAM om te sturen en is de rol meer beoordelend.

Het beoordelingsproces om tot NAM goedkeuring te komen kan maanden duren voor een project met een
gemiddelde complexiteit. Doel van het proces is om de ‘redelijkheid’ van te maken meerkosten als gevolg
van versterkingsmaatregelen in een codperatieve samenwerking te bereiken.

Het streven is om de beoordeling vanuit de NAM en de afspraken over vergoeding meerkosten af te
ronden na afronden ontwerp en voorafgaand aan de gunning van de aannemer voor de

bouwwerkzaamheden.
4.1 Aansturing eigen adviseurs

De vanuit de aanvrager aangestuurde adviseurs (projectconstructeur en kostendeskundige) kunnen naar
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aanleiding van de door ons uitgevoerde review op een concept rapportage eventueel rechtstreeks contact
opnemen met de beoordelende adviseur vanuit de NAM voor een nadere toelichting. Dit kan zowel
telefonisch als persoonlijk. Dit kan het afronden van de definitieve rapportage bespoedigen. We bewaken
echter niet of uw adviseurs gebruik maken van deze mogelijkheid.

De definitie van de bouwkosten vindt u in de bijlage van deze brief.

De uitbetaling van de financiéle bijdrage zal plaatsvinden nadat wij hebben vastgesteld dat alle
aardbevingsbestendige maatregelen daadwerkelijk in het bouwwerk zijn uitgevoerd. Hierover zullen met
u te zijner tiyd afspraken gemaakt worden.

4.2 Opvolgen beoordeling

Het opvolgen van de beoordeling vanuit de NAM biedt geen garantie dat er nooit schade als gevolg van
aardbevingen kan ontstaan, maar voorkomt wel risico’s binnen de door NPR beschreven belastingen.

Verder wijzen wij u er vriendelijk op dat NAM geen ontwerpverantwoordelijkheid (technisch en
financieel) draagt voor de aanvragen. De adviezen en review opmerkingen die door de adviseurs vanuit
de NAM worden gegeven, ontslaan de ontwerpende en bouwende partijen niet van de
verantwoordelijkheid om een deugdelijk ontwerp te maken. NAM is miet aansprakelijk voor
ontwerptechnische of constructieve keuzes die gemaakt kunnen worden naar aanleiding van de review
opmerkingen vanuit de NAM.
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