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Inleiding

In het opdrachtgeversoverleg van 28 maart is gevraagd naar één document met
een samenhangend overzicht van de acties knelpunten, MJP-onderwerpen en de
regelingenlijst NAM. Hieronder wordt per onderwerp de stand van zaken
aangegeven.

Knelpunten
Eind januari heeft de NCG zijn aanpak van de knelpunten in het

versterkingsproces aangegeven middels een 3-trapsproces (brief 28 januari aan
Minister EZK). Hierbij ging het er om de lokale knelpunten zowel inhoudelijk als
met betrekking tot de capaciteitsvraag in kaart te brengen. Vooruitlopend op het
BO van 15 februari jl. is hiervoor door de NCG een bijeenkomst georganiseerd met
0.a. Anno Wietze Hiemstra, Anita Wouters en Theodor Kockelkoren. Vervolgens
heeft de aanpak van de knelpunten een plek gekregen in de governance afspraken
die gemaakt zijn in het BO van 11 maart.

In de governance afspraken is het volgende opgenomen:

Indien de gemeenten (opdrachtgevers) van mening zijn dat zij onvoldoende in
staat worden gesteld om de versterkingsoperatie uit te voeren, bijvoorbeeld door
onvoldoende capaciteit of kwaliteit of door vertraging in het wetgevingsproces,
agenderen zij dit in het BOG en geven daarbij aan welke consequenties dit heeft
voor de voortgang van de uitvoering. Dit kan inhouden dat gemeenten geen
invulling wensen te geven aan het opdrachtgeverschap.

De knelpunten zijn daarmee ingebed in de werkgroep Governance, net als de
escalatie daarvan. Binnen de NCG is de lijn van februari doorgetrokken.
Knelpunten en risico’s van de versterkingsopgave zijn in kaart gebracht. Daarbij
wordt een kennisbank opgebouwd waardoor oplossingen in het ene dossier
generiek toegepast kunnen worden in andere dossiers. Knelpunten worden
daarmee praktisch en lokaal ingevuld.

MIP

De NCG heeft zoals bekend vanaf de start een meerjarenprogramma gekend
waarbij naast de aandacht voor versterking ook aandacht was voor
beleidsthema’s.
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Het huidige MJP bestaat uit dertien beleidsthema’s: Groningen

1. Onderwijs

2, Zorg Kenmerk

3. Erfgoed NCG / 19098094
4, MKB

5. Agrarische sector

6. Economie en arbeidsmarkt

7. Leefbaarheid

8. Energie

9. Infrastructuur

10. Industrie

11. Wonen en woningmarkt
12. Calamiteiten

13. Kennisontwikkeling

Per thema verschilt de invulling en het raakvlak met de versterkingsoperatie. De
maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep hebben dit onderwerp besproken op
basis van een presentatie van de NCG op 7 maart 2019. De maatschappelijke
stuurgroep wil hierop graag in een aparte sessie adviseren. De bestuurlijke
stuurgroep heeft NCG gevraagd om eerst zelf met voorstellen te komen en deze in
te brengen in het opdrachtgeversoverleg ter voorbereiding op bestuurlijke
besluitvorming.

Binnen de NCG wordt er daarom gewerkt aan een project om:

1. Duidelijkheid creéren over de opgave en urgentie per thema.

2. Een beeld schetsen van de mogelijkheden waar de opgaves/thema’s belegd
kunnen worden.

3. Een advies voor de korte en lange termijn t.a.v. hetgeen genoemd bij punt 1/2.

Regelingenlijst NAM

Onderdeel van de afspraken tussen EZK en de NAM is, dat op basis van een
gezamenlijk dashboard, de successievelijke regelingen en activiteiten van de NAM
publiek worden overgenomen, onafhankelijk in het publieke domein worden
ingericht of afgerond zodra het Rijk de activiteiten uitvoert.

Om de gewenste snelheid te bereiken, richt project DG Groningen Bovengronds
ter ondersteuning een taskforce in. Deze taskforce zal gecodrdineerd en
systematisch vanuit EZK alle NAM activiteiten afpellen (lijst van ruwweg 60
regelingen). EZK voert het gesprek met NAM over de voortgang. Op de
verschillende onderwerpen zullen de inhoudelijke experts vanuit de NCG en RVO
aanschuiven bij dit traject.

Conclusie

Er bestaat samenhang tussen de drie verschillende trajecten. Zeker de MJP
inventarisatie binnen de NCG en het project regelingenlijst NAM hebben effect op
elkaar. en wanneer een regeling nog niet publiek is en er onduidelijkheid over het
vervolg is kan dit een knelpunt zijn. Het is daarom goed dat deze samenhang
wordt onderkend en er over de drie trajecten in samenhang wordt gesproken en
gerapporteerd in het opdrachtgeversoverleg.
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