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MEMO

Aan: VOG
Datum: 11 mei 2020

Betreft: Oplegger notitie knelpunten uitvoering versterkingsopgave Groningen

Het rijk wil met de regio in gesprek over het vervolg van de versterkingsoperatie met het oog op de
naderende inwerkingtreding van de nieuwe NPR (1 juli 2020). Op dit moment is de voortgang van de
lopende versterkingsopgave in elke gemeente een groot knelpunt. De regio is van mening dat het
oplossen van deze knelpunten die zorgen voor de vertraging een hogere urgentie verdienen dan het
aangaan van gesprekken over het vervolg van de operatie. Daarom heeft het VOG gevraagd de
bestaande knelpunten in de uitvoering in beeld te brengen.

In deze memo worden de knelpunten op hoofdlijnen benoemd die alle gemeenten ervaren.Deze
knelpuntennotitie is overhandigd aan de NCG en toegelicht. De NCG heeft aangegeven de meeste
knelpunten te herkennen. Ambtelijk is gezamenlijk geconcludeerd dat het noodzakelijk is de
knelpunten uit te diepen en na te gaan wat van welke partij nodig is om tot een oplossing te komen.
Deze verdiepingsslag wordt gezamenlijk gemaakt en komt terugin het volgende VOG.

Voorstel:

Kennisnemen van de knelpuntennotitie en de notitie met oplossingsrichtingen terug te laten komen in
het VOG.
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