Annotatie AB-regio dd 8 maart 2019

Aan: Peter den Oudsten, Roeland van der Schaaf, Bert Popken (cc Inge Jongman)

Van: [GED)

2a — Bouwcapaciteit

Op 21 en 26 maart 2019 worden bijeenkomsten georganiseerd voor bouwbedrijven
(marktconsultatie). NCG en BZK organiseren

Advies:
Onze directie Stadsontwikkeling en ons Ingenieursbureau Groningen (Richard Lombaerts) willen
graag mee voorbereiden. We hebben veel expertise. We leggen contact met organisatoren.

2b — capaciteit opnemen (inspectie), berekenen en opstellen Versterkingsadviezen (VA’s)

Potentiéle showstopper !!!!

De notitie over de capaciteit en de productie van VA’s is inmiddels nagezonden. Er eerder deze week
door AW Hiemstra en Cdk Paas geéscaleerd. Er zijn nu cijfers, maar de capaciteit / productie is laag.
900-1200in 2019, eind Q1 2020 de jaarschijf 2019 van alle Lokale Plannen uitgevoerd.

Het lijkt mij ondenkbaar dat op heel korte termijn meer productie zal worden geleverd. De
versnelling waarover wordt gesproken zal niet eerder dan op zijn vroegst na Q3 renderen,
waarschijnlijk pas in 2020. Dan wordt de productie wellicht hoger.

Het heeft weken geduurd voordat deze nog globale cijfers er zijn. De ergernis en frustratie over het
uitblijven betrouwbare gegevens zijn in Den Haag bijna net zo groot als in de regio. We hebben
donderdag (Ambtelijk regio en Den Haag) geconstateerd dat het systeem hier voortdurend faalt. De
capaciteit voor de uitvoering van de Lokale Plannen van Aanpak is voor de regio randvoorwaardelijk
voor ondertekening NPG. De inspanningen zijn er op gericht dat de minister EZK als
systeemverantwoordelijke:

1. Op 11/3 duidelijkheid verschaft over de beschikbare capaciteit en de groei in die capaciteit
((zie nazending) inclusief planning.

2. Op 11/3 een voorstel doet om op basis van een gezamenlijke analyse op zeer korte termijn
het systeem zo te veranderen Overigens zijn alle P50 de rolverdeling, sturing en
transparantie op niveau komen.

NB: alle P50 adressen in Groningen zijn geinspecteerd. We wachten op de Versterkingsadviezen en
hebben geen inzicht in de planning. In ons overleg met de SODM over het Lokale Plan van Aanpak is
er toch ook nog discussie over aantallen (die wij van de NCG hebben ontvangen). [(k)NE)

Advies:
AW Hiemstra trekker.

Er zijn 2 opties:

1. Regio zegt BO af en ondertekent convenant NPG niet: Reéel scenario, druk op regio om
versnelling zonder validatie te accepteren. Veel politiek gedoe en de werkelijkheid zal er niet
door veranderen. Ontraden

2. Regio accepteert de werkelijkheid onder de voorwaarde dat de minister als
systeemverantwoordelijke:
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a. InQl nog een planning op adresniveau afgeeft (tbv communicatie met bewoners).
Het is onacceptabel als we niet in Q1 nog kunnen vertellen wanneer het VA wordt
opgeleverd.

b. Samen met regio het hele systeem op korte termijn analyseert en verbetert

2c¢ - inpassingskosten

We hebben een voorstel tussen regio en BZK/EZK waarover het we het voor 90% eens zijn. Nog geen
‘witte rook’. Morgenochtend hopelijk laatste plooien. We verwachten een acceptabel resultaat, veel
beter dan we 4 weken geleden hadden, maar helaas leven we niet in de ideale wereld.

Bert Popken is als onderhandelaar bij het AB Regio

Advies

Het helpt als naast toelichting door Bert Popken het resultaat wordt gesteund door 1 (liever 2)
bestuurders. 1% woordvoerder: Peter den Oudsten. 2° woordvoerder vanuit versterking: AW
Hiemstra. Voor vergadering AB contact leggen met Hiemstra.

2c —Governance
Bestuurlijke Trekker: Cdk Paas, ambtelijk: Henk Mulder
Bij de stukken is een afzonderlijke Annotatie gevoegd (2c1). In die notitie zijn heel precies de laatste

punten van discussie aangegeven. Doel is dat er voor het BO van 11 maart een concluderende notitie
ligt.

Het meest spannende punt is: Het Rijk lijkt het Onafhankelijk Instituut Versterking (IVO) een
beoordelende rol richting gemeenten (Lokale Plannen van Aanpak) en een kaderstellende rol te
willen geven. Die toetsende rol zou dan verschuiven van SODM naar IVO. Dat is ongewenst.

Advies:

Instemmen met adviezen bestuurlijke en ambtelijke trekkers.

2d — Convenant 1588 (met concept persbericht)
Vandaag in B&W conform besloten.

3 — Nationaal Programma Groningen !!!! — potentiele showstopper

Provinciale Staten hebben een motie aangenomen (3a - bij de stukken). In een aantal
gemeenteraden is dezelfde onvrede over het proces en lijken dezelfde conclusies als in de motie te
worden getrokken. GS willen de motie uitvoeren. Onverkorte uitvoering van de motie levert een
probleem, omdat dan naar het oordeel van de minister van Financién het kader ontbreekt om de 8 x
15 miljoen (tranche 2019) van de Algemene Post vrij te geven (voor uitkering door BZK als specifieke
Uitkering aan gemeenten en provincie). Ministerieel overleg EZK, BZK met Financién gaat niet helpen,
gelet op de procesafspraken mbt die Algemene Post op de Rijksbegroting. Als stuk 3b is een memo
bijgevoegd met een voorstel voor een oplossing. We hebben nog geen bevestiging dat die oplossing
voor minister Financién acceptabel is. Die info moet ter vergadering worden ingebracht door de
provincie. GS gaan deze oplossing naar PS verdedigen en tekenen het convenant als kleine
aanpassingen worden gedaan:

Die oplossing behelst: toevoegen van een artikel 3.2 en aanpassingen in de artikelen 24 en 25. Zie
memo.

Advies
Instemmen met voorstel.
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4 — Zorgconvenant

Groningen — en ook eerder Ten Boer — zijn geen partij bij dit convenant. Voor de Bloemhof (in Ten
Boer) is alleen sprake van versterking. Er hoeft geen herstructurering van de capaciteit plaats te
vinden.

Advies
Voor kennisgeving aannemen.
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