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BESTUURLIJKE AFSPRAKEN

Doelen bestuurlijke afspraken
- Uitvoering versnellen en beheersbaar maken

-~ Werken met nieuwste inzichten en bestaande
afspraken respecteren

~ Moeilijk uitlegbare verschillen voorkomen en
waar nodig maatwerk

~ Bewoners keuzemogelijkheid bieden om
onnodige versterking te voorkomen

Bestuurlijke
afspraken

versterking
Groningen
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BESTUURLIJKE AFSPRAKEN

Doelen gemeente
- Uitvoering moet doorgaan

- Overzichtelijk en beheersbaar houden: stap
voor stap

- Menselijke maat en maatwerk per dorp

- Samenwerking verbeteren om eenduidig en
slagvaardig te zijn op dorps- en wijkniveau

- Bewoner/eigenaar
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WONINGEN LELLENS

* Woningen met VA (zie brief 29/12/2020)

— Uw keuze

» Of uitvoeren liggend VA + integrale aanpak +
€ 7.000 subsidie verduurzaming SNN

* of nieuwe beoordeling (typologieaanpak +

€ 7.000 subsidie verduurzaming SNN + € 10.000
woningverbetering + € 13.000 vrij besteedbaar)

e Overig (brief in april 2021)

- Nog geen VA:

- Beoordeling obv typologie + € 7.000 subsidie
verduurzaming + € 10.000 woningverbetering
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TYPOLOGIE AANPAK

Beoordelingsmethodiek

Gebouwen worden ingedeeld in gelijksoortige types
Ontwikkeld door TNO, ACVG adviseert

Geen individuele opnames & beoordelingen meer (erg
tijdrovend)

Meer snelheid/duidelijkheid voor bewoners

Waar typologie niet past > maatwerk
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CIJFERS EN FEITEN VA’s

Overzicht Lellens, totaal 36 adressen:

Ontwerpfase voorbereiden 9
(waarvan 1 Bouwimpuls (Bl) adres en 4 Agro adressen)
Uitvoeringsplan opstellen 22
(20 x BI, 1 kerk en 1 dorpshuis)

Oplevering VA’'s Q1 2021 5

Binnenkort in opname

Totaal 36

Nationaal Codrdinator Groningen Versterkingspunt Groningen NCG
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UPDATE AGRO’S

Totaal 8 Agro adressen (waarvan 2
Rijksmonumenten):

Bij 1 adres heeft eerste gesprek medio januari jl
plaatsgevonden

Bij 4 adressen is prognose dat projectplan door NCG is
goedgekeurd voor einde Q2 2021

1 adres kiest voor herbeoordeling nav Bestuurlijke
Afspraken

1 adres doet nog niet mee
1 adres zit nog in review proces met VA

Nationaal Codrdinator Groningen Versterkingspunt Groningen NCG
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UITVOERING

* Bedrijfsbureau B.I.
— Afspraken keuzes 21 adressen
— Uitvoeringsplan: individueel, voor het dorp
— Tijdelijke units
— Planning:

* Overig, NCG:
— Agro’s: aanpak
— Beoordelingen, typologie
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HOE VERDER

Van start in maart

Geen (onnodige) vertraging

Vinger aan de pols

Nieuwsbrieven, informatiesessies, website

Burgemeesterioen Stha :

Bezoek: https://versterkenenvernieuwen.groningen.nl/
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