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Opzet aanbod
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Opdrachtomschrijving
Beschrijving en duiding van de uitvraag, doelstellingen en

scope van de opdracht

Beschrijving aanpak
Voorgestelde om de opdracht tot een succes te maken.

Identificatie verschillende activiteiten.

Team planning en begroting
Opsomming van de te verwachten resultaten,

deliverables en planning.
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1. Opdrachtomschrijving

We starten met onze samenvatting en

interpretatie van de uitvraag, gevolgd door

onze visie op de opdracht



Samenvatting uitvraag
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“Groningen krijgt in toenemende mate te maken met

aanvragen voor grootschalige elektriciteitsopslag.
Om dit in goede banen te leiden hebben de

gemeenten en provincie behoefte aan inzicht en een
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Inzicht en handvatten

De opdracht moet inzicht geven in de impact,

kansen en bedreigingen van grootschalige opslag,

waarna vervolgens het beschikbare

instrumentarium in kaart wordt gebracht en een

afwegingskader voor de beoordeling van concrete

projecten wordt opgesteld.

©
Focus

Provincie Groningen
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Kaders / uitgangspunten

* Focus op grootschalige elektriciteitsopslag

* Opslag moet bijdragen aan netcapaciteit en lokaal

ondernemersklimaat

* Opslag moet bijdragen aan toegankelijke en

betaalbare energievoorziening

Stakeholders

Groningse gemeenten;

Provincie Groningen

Enexis / Tennet

Waterschap;

RES organisatie

Gos



Grootschalige elektriciteitsopslag

Binnen de provincie Groningen melden zich in toenemende mate

initiatiefnemers voor de realisatie van grootschalige elektriciteitsopslag. Om

deze ontwikkeling in goede banen te leiden is er behoefte aan meer inzicht

in de impact en facetten van opslag, het beschikbare instrumentarium en

een afwegingskader voor de beoordeling van aanvragen.

Inzicht materie Instrumentarium

\ 4
Afwegingskader

Startpunt betreft inzicht in de rol, kansen en Overzicht van het instrumentarium dat de Opstellen van een afwegingskader dat kan

uitdagingen van grootschalige batterij-opslag. De verschillende gemeentes kunnen inzetten bij worden gebruikt bij het beoordelen van

facetten die in kaart moeten worden gebracht zijn; het sturen en vergunnen van grootschalige concrete vergunningsaanvragen.
technisch, financieel, maatschappelijk, juridisch en batterij-opslag in de provincie Groningen.
ruimtelijk.
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2. Beschrijving aanpak

Algemene beschrijving van de gehanteerde

aanpak en werkwijze



Aanpak algemeen
Vanuit haar kennis van en ervaring met energie-opslagsystemen, is

Repowered goed in staat achtergrond en inzicht te geven in de kansen en

uitdagingen van grootschalige elektriciteitsopslag. Om ook goede invulling

te kunnen geven aan de beleidsmatige kant en de inzet van

instrumentarium zal Repowered samenwerken met APPM. APPM en

Repowered zullen gezamenlijk het afwegingskader voor het beoordelen

van de aanvragen vormgeven.

Tijdens een eerdere RES bijeenkomst in oktober 2022 heeft Repowered

reeds een presentatie gegeven over de impact en kaders van grootschalige

elektriciteitsopslag, hierop zal in deze opdracht worden voortgeborduurd.

Ons doel is om de gemeenten en provincie meer inzicht te geven in de

achtergrond van grootschalige elektriciteitsopslag en de verwante

instrumenten om de verdere ontwikkeling in goede banen te leiden.
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Stap 1: Inzicht facetten

batterij-opslag |

«Kosten opslag
| l

*Technologieén

Startpunt van deze studie is het geven van inzicht en achtergrond in de verschillende tVerdienmodelien Pr ||TN *Configuraties
| *Financiering : g *Netinpassing

|

facetten van elektriciteitsopslag op zowel financieel, technisch, maatschappelijk, «Subsidies y +Co-locatie bij opwek/ |
Juridisch en Ruimtelijk vlak. Gezien de scope van de opdracht zal deze uitwerking op yarn]

hoofdlijnen plaatsvinden, waarbij verdieping wordt gezocht op de volgende onderdelen:

Financieel -> Verdienmodellen

Inzicht in de inzetstrategieén en bijbehorende verdienmodellen van batterij-opslag in NL.
Ln

=

*Bijdrage |
aaischappelik

netcongestie

Hierbij wordt ook een kwalitatieve beschrijving gegeven van de markten en diensten. -Bijdrage
3 i @

;

energietransitie
Technisch -> Netinpassin

Veiligheid Lica)

Overzicht van de schaal van netinpassing op het lokale of landelijke elektriciteitsnet en *Ruimtebeslag :

ondernemersklimaat

ful 3 ; -Wetgeving *Betaalbaarheid
het capaciteitsbeslag dat hiermee gemoeid gaat.

Ruimtelijk -> Ruimtebeslag

Inzicht in de benodigde ruimte voor een batterij-opslagsysteem in relatie tot de gekozen Deliverables Stap 1:

schaal en configuratie. Ook wordt hier de link met de nieuwe omgevingswet gelegd.

Juridisch -> Veiligheid
1. Rapportage met inzicht en achtergrond bij de

Technische, Financiéle, Maatschappelijke,
Actueel overzicht van de veiligheidsrichtlijnen voor batterijen. Juridische en Ruimtelijk aspecten van elektriciteits-

Maatschappelijk -> Bijdrage netcongestie opslag
Factsheets (one-pager) per aspect met de

Impact die een batterij heeft op het ontlasten van het elektriciteitsnet (op HS/MS niveau) 2 :

belangrijkste conclusies
in relatie tot de dimensionering en inzetstrategie.
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Stap 2: Instrumentarium
De provincie Groningen en Groningse gemeenten hebben de wens middels

instrumentarium te kunnen sturen op grootschalige opslag. We maken een

overzicht van het beschikbare instrumentarium op basis van 3 pijlers:

Beleidsstimulering

1. Beleidsstimulering a
Bekostiging/financiering

2. Bekostiging en financiering n.
]

3. Wetgeving Wetgeving
|

Om het beschikbare instrumentarium gericht en efficiént in te zetten is het van

belang dat er duidelijkheid is over welke rol je als provincie en gemeente wenst

in te nemen t.a.v. grootschalige opslag. Daarom koppelen we het beschikbare

instrumentarium aan de verschillende rollen die ingenomen kunnen worden. Dit

doen we aan de hand van de rollen faciliteren, stimuleren, regisseren,
Deliverables Stap 2:

participeren. Welke rollen, en dus instrumentarium, passen in welke situatie

werken we uit in het afwegingskader (Stap 3). 1. Overzicht van beschikbaar instrumentarium o.b.v.

de pijlers beleidsstimulering, bekostiging en

financiering en wetgeving
. Overzicht van geschikt instrumentarium afhankelijk

opwekking en/of de energietransitie. We hebben ze meerdere keren in de
van rolneming

Uit onze ervaring blijkt dat deze rollen goed werken in relatie tot duurzame

praktijk toegepast, bijvoorbeeld als het gaat om het realiseren van duurzame zon

of wind in een gemeente.
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Stap 3: Afwegingskader

Repowered en APPM zullen in deze stap toewerken naar

een afwegingskader voor het beoordelen van vergunningsaanvragen. Dit

doen we door in eerste instantie de strategische richtingen en

maatschappelijke criteria te bepalen waaraan een aanvraag moet bijdragen.

Om deze doelstelling “meetbaar” te maken zullen afwegingscriteria worden

opgesteld, waaraan concrete aanvragen afgemeten kunnen worden.

Verwachte Resultaten

Richting bepalen
Aan de hand van gesprekken met de gemeenten,

provincie, netbeheerders en andere relevante

stakeholders worden de  strategische  kaders

opgehaald. Er wordt een richting gegeven aan welke

doelen en voorwaarden grootschalige elektriciteitsopslag

zou moeten bijdragen in Groningen.
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Deliverables Stap 3:

1. Strategische kaders waarin een aanvraag moet

bijdragen en de relevante randvoorwaarden voor

vergunningsaanvragen
2. Afwegingskader op basis waarin aanvragen

beoordeeld kunnen worden

Afwegingskader
Binnen het afwegingskader worden parameters

gedefinieerd om te beoordelen in welke mate de aanvraag

bijdraagt aan de gestelde doelstellingen en

randvoorwaarden. ENER



3. Team, Planning & Begroting

Beschrijving van het Repowered team, de

voorgestelde werkzaamheden, planning en

begroting.



Kernteam opdracht
REPOWERED

Business RY opment / Founder

APPM Repowered Repowered

Adviseur energietransitie, Senior projectleider en Data analisten expert

expert beleid adviseur energietransitie energiemarkten
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Repowered serio

Achtergrond

Repowered is opgericht in 2019 door Dirk EEE Masselink.

Gezamenlijk hebben we de handen ineen geslagen en krachten en ervaring

gebundeld om een concrete bijdrage te leveren aan een toekomstbestendig,

duurzaam en kostenefficiént energiesysteem.

Onze focus en kracht ligt op het aanjagen, ontwikkelen en regisseren van

flexibiliteitsoplossingen en systeemintegratie. Vanuit ons kantoor in Groningen

werken we inmiddels met veertien man aan opdrachten en projecten rondom

deze thema’s. Onze opdrachtgevers zijn zowel marktpartijen, zoals

ontwikkelaars van zonneprojecten als ook lokale overheden (gemeentes en

provincies)

Hernieuwbare Energie:

>

Op het juiste moment

Onze Missie
® Op dejuiste plaats

@ Tegen dejuiste prijs
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Inhoudelijke Expertises
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“Met een unieke mix van technisch, economisch en
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Flexoplossingen Systeemintegratie Optimalisatie Transitie en Participatie
Concepten voor vraagsturing, Integratie en uitwisseling Data, modellen en algoritmes voor Invulling en inspiratie

opslag, conversie energieketens, waaronder haalbaarheidsanalyses maatschappelijke participatie en

elektriciteit, warmte en gassen inclusiviteit
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Economisch belang gemeente
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Uitgangspunten en voorwaarden

Om de opdracht tot een succes te kunnen maken willen we

graag een paar praktische punten afstemmen.

—— Samenwerking

) 4 Repowered verzorgt de regie van de opdracht, en zal voor onderdelen een onderaanbestedingsovereenkomst

aangaan met APPM. Daarnaast vormt samenwerking met de RES partners en beschikbaarheid van informatie

belangrijke uitgangspunten vormen voor een complete analyse.

Overige voorwaarden

@® Rapportage vindt plaats in presentatie vorm (powerpoint) en wordt eigendom van de opdrachtgever.

@® Wij voeren twee correctierondes uit op het eindrapport, waarna deze als definitief wordt beschouwd.

@® Eventueel meerwerk zal nooit zonder goedkeuring opdrachtgever in rekening worden gebracht

® Qua betaling gaan wij uit van facturering van 50 % bij opdracht verstrekking aan de gemeente Groningen 50 % na oplevering van de

rapportage aan de provincie Groningen.

® Op deze offerte zijn de algemene voorwaarden van Repowered van toepassing (versie 1.0 oktober 2020), welke zijn bijgevoegd

Repowered B.V., Suikerlaan 23C, 9743 DA Groningen, KvK: 76565041
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Acceptatie offerte en facturering
Offerte

Bij akkoordbevinding van de offerte ontvangt Repowered graag een

volledig ondertekend exemplaar van deze offerte retour.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Namens Repowered Namens Gemeente Groningen
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Naam: Naam:

D.J. Masselink

Functie: Functie:

Directeur

Datum: Datum:

20 dec 2022

Facturering
Factuuradres opdrachtgever

Bedrijfsnaam / naam instelling

Naam contactpersoon

Adres

Postcode en plaats

Kenmerk opdrachtgever:

LJ 0073


