

Afspraken overleg Rijk-Regio

25 januari van 14.15 – 16.00 uur in Groningen, zaal Hemert

Aanwezigen:

Rijk	Dhr. Camps, dhr. Kuijpers, mw. Wouters, dhr. Van Delden en dhr. (10)(2e)
Regio	Bestuurlijk: CdK Paas, bgm. Hiemstra, gedeputeerde Eikenaar, bgm. Beukema, bgm. Den Oudsten en bgm. Engels Ambtelijk: dhr. Koopmans, dhr. (10)(2e), dhr. (10)(2e), mw. (10)(2e) en dhr. (10)(2e)
NCG	Dhr. Spijkerman en dhr. (10)(2e)
MO's	Mw. Top en dhr. Wigboldus

Algemeen

Er heeft op 25/1 een overleg plaatsgevonden tussen Rijk en Regio over de volgende onderwerpen: schadeafhandeling, governance versterking en versterking. Per onderwerp volgen hierna de belangrijkste afspraken.

1. Schadeafhandeling:

Een compacte werkgroep waarin Rijk, regionale overheden en mogelijk maatschappelijke organisaties zitting nemen, leveren in nauwe samenspraak met de TCMG praktische voorstellen aan t.a.v.:

- versnelling
- samenhang met versterking
- schadeherstel in natura
- gegevensuitwisseling TCMG-gemeenten

Het eerste resultaat wordt opgeleverd in februari 2019.

2. Governance versterking:

De bestaande werkgroep governance levert één hoofddocument waarover besluitvorming plaats kan vinden in het eerstvolgende BO.

Het resultaat van deze besluitvorming uit het BO wordt als "onderhandelingsresultaat" teruggelegd aan de achterbannen van Rijk en Regio (lees: colleges en volksvertegenwoordigingen). Vervolgens wordt een ordentelijk besluitvormingstraject ingericht, voor 1 april 2019.

3. Versterking

Dinsdag 29/1 vindt een werksessie plaats onder leiding van de NCG. In deze sessie wordt per gemeentelijk plan van aanpak de aantallen van de (mogelijk) te versterken woningen in beeld gebracht en opgeteld.

Vervolgens wordt dit totaalresultaat omgezet in een opname- en beoordelingsvraag en er wordt bekeken of deze capaciteit nu beschikbaar is.

Het resultaat wordt voorgelegd aan het hoogambtelijk opdrachtgeversoverleg [Regio, Rijk en NCG] op dinsdag 5/2.

Er wordt bovendien een escalatieteam ingesteld om de knelpunten in de uitvoering van de versterking te monitoren en op te lossen. Een voorstel hiervoor wordt geformuleerd door de NCG en het hoogambtelijk opdrachtgeversoverleg (Regio, Rijk, NCG) iom de Mo's. Mede op basis van de hieruit voortkomende bestuurlijke (financiële) beslispunten worden door de NCG in de week van 4/2 sessies gepland per gemeente, met in ieder geval NCG, bestuurders van de betreffende gemeente en hoogambtelijk vanuit het Rijk.

Een hoogambtelijke werkgroep (Regio, Rijk en NCG) stelt een financieel kader op waarin bepaald wordt welke kosten tot de versterkingsopgave behoren.

4. Afsluiting en woordvoering

Er wordt een Bestuurlijk Overleg in aanwezigheid van de minister van EZK en van BZK ingepland medio februari, waarin de uitkomsten van e.e.a. worden besproken (voortgang, resp. uitkomsten).

Afgesproken wordt dat de CdK een beknopte terugkoppeling geeft van het overleg aan de media.