Rev03-verwerkte afspraken NAM en Gem Gr 29-56-2015

Impact kosten

1235957

Maatregelen bovenbouw
Versterken/ aanpassen kernen
werslarken/ aanpassen staalconsiructie
Sub totaal

Maatregelen kelder tm beg gr vioer
extra versterkingen kol en wanden
aanpassenf vervangen beg grondvioer
dilalaties beg arondviver en kelder (voor B1 optie)
wersterking onderbouv (voor Bl optie)
Subs totaal

Base Isolation

levering en testen isolatoren

aanbrengen isolatoren

tijdelijke woorzeningen ivm 3 maanden latere start ruwbouw bij BI
Subs totaal

Bouwkundige- en installatietechnische maatregelen

{ versterkingen i
aanpassingen/ verstarkingen bouwk onderdelen [gevel etc)
Sub totaal

Totaal kosten versterkingen en aanpassingen

'Warsterkings oplossing:
Opgave BAM/abt

Base Isolation - Opgave BAM/abt

Basa Isolation : Opgave NAM

4.500.000,00

3.150.000,00

e 2.100.000,00

2.100.000,00 |

B ER

2.500.000,00

9.360.000,00

€ 17.000.000,00

17.110.000,00

70% ingeschat % aanpassingen bij BI tov versterken
0% ingeschal % aanpassingen bij Bl tov versterken

Niet onderbotwd
Niet onderbouwd. Vervangen beg grondvloer bij B1

euro per isolator, totaal 100 stuks
euro per isolator, totaal 100 stuks.

90% ingeschat % aanpassingen bij Bl tow versterken
90% ingeschat % aanpassingen bij Bl tov versterken

€ - Geen specifieke maatrelegen als gevolg van Bl verwacht
- Geen spacifieke mazirelegen als gevolg van Bl verwacht

™

geen vervanging beg grondvioer

™

3

1.600.000,00

¢ BEREE
£ 1.000.000,00

[y —————

Geen specifieke maatrelegen als gevolg van Bl verwacht

m

€ 4.500.000,00

€ 7.100.000,00

geen kostan voor aanpassingen bouwkundige onderdelen meegencmen

3085



